

DODATOK Č. 1

k ZoD_033/2022

na zhotovenie stavby

„Stavebné úpravy ul. P. O. Hviezdoslava a ul. M. Benku, parkovisko č. 14“,
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený:

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) technický dozor investora:

d) prevzatia Diela:

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

číslo telefónu:

e-mail:

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

: Mesto Topoľčany

Nám. M. R. Štefánika 1/1

955 01 Topoľčany 1

JUDr. Alexandra Gieciová

JUDr. Alexandra Gieciová

Ing. Karolína Laciková, Viliam Herda

Ing. Karolína Laciková

podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

VÚB a.s. Topoľčany

SK23 0200 0000 0000 0022 7192

00311162

2021248537

038/5340 239

karolina.lacikova@topolcany.sk

2. Zhotoviteľ

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach

a) zmluvných:

b) technických:

c) stavbyvedúci:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

číslo telefónu:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ ďalej len „zmluvné strany“)

: Današ s.r.o.

Vinohrady 575/19

951 35 Veľké Zálužie

Jozef Današ

Jozef Današ

Jozef Današ, Rastislav Lehotský

Štefan Zaujec

Všeobecná úverová banka, a. s.

SK86 0200 0000 0030 0321 6951

46 619 003

2023478105

+421 903 423 763, + 421 903 781 790

vit.danas@gmail.com

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia ZoD_033/2022 zo dňa 29.07.2022 a na základe skutočností uvedených v § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia ZoD_033/2022 nasledovne:

Čl. 2.

V článku 4. CENA DIELA sa mení bod 1. a znie nasledovne:

„Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení nasledovne: Cena diela je vo výške (635 057,24) eur vrátane DPH, slovom (šestotridsaťpäťtisícpäťdesiatšesť) eur a dvadsaťštyri eurocentov.

Odôvodnenie:

Na základe zistených skutočností a z dôvodu užívania schopného funkčného celku predmetného diela, navyše práce budú spočívať vo výmene jestvujúceho asfaltového krytu, cestných obrubníkov ako aj o dodávku a montáž parkových obrubníkov na pravostrannom chodníku .

Mesto Topoľčany začalo s recyklovaním stavebného odpadu, ktorý vznikne pri realizácii investičných stavieb mesta. Z toho dôvodu bude odpočet položiek, ktoré súvisia s poplatkom za skládku z pôvodnej zmluvnej ceny diela . Jedná sa o položky :

SO 02a Stavebná úprava ul. P.O.Hviezdoslava – 1. etapa položka č. 89

SO 01 Parkovisko č. 14 , položka č. 38, 39, 40, 41, 42

Čl. 3.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:

- Zmenový list č. 1

Rozpočet stavby v členení na stavebné objekty (SO) :

- SO 02a Stavebná úprava ul. P.O. Hviezdoslava – 1.etapa – pravostranný chodník

- SO 02a Stavebná úprava ul. P.O. Hviezdoslava – 1.etapa – parkové obrubníky pravostranný chodník

- SO 02a Stavebná úprava ul. P.O. Hviezdoslava – 1.etapa – 1.úsek

- SO 01 Parkovisko č. 14

- SO 01a Stavebná úprava ul. M. Benku

- SO 01b M . Benku E1.7 elektroinštalácia

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho tri rovnopisy dostane Objednávateľ a jeden rovnopis dostane Zhotoviteľ.

5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.

V Topoľčanoch, dňa 13.09.2022

Za objednávateľa:

V Topoľčanoch, dňa 13.09.2022

Za zhotoviteľa:

JUDr. Alexandra Gieciová
primátorka mesta

Jozef Današ
konateľ