

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 22/2022
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

medzi

1. Objednávateľ:

Názov objednávateľa:	SPIŠSKÉ DIVADLO
Sídlo:	Radničné námestie č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca:	Mgr. art. Radovan Michalov – riaditeľ divadla
IČO:	31297846
DIČ:	2021456118
Tel.:	+421 53 4173270
E-mail:	sekretariat@spisskedivadlo.sk
Internetová stránka:	www.spisskedivadlo.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	SK50 8180 0000 0070 0018 5377

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Elektroprojekt s.r.o.
Sídlo:	Záborského 1607/9, Spišská Nová Ves 05201
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Majerník
IČO:	36578011
DIČ:	2021804939
Tel.:	0903 904 394
E-mail:	majernik@elektroprojekt.sk
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu:	SK15 1100 0000 0026 2984 0663

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Zmluvné strany dňa 20.04.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela: „Oprava Štúdia SD“ špecifikovaného v uvedenej zmluve. Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 6., ods. 6.3 zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „dodatok“).

Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto dodatku je posun realizácie a termín ukončenia vykonávania diela, uvedeného v Čl. V Zmluvy z dôvodu nedodržania harmonogramu realizácie prác a nepredvídateľných okolností,

akými sú schnutie niektorých hydroizolovaných stien a vzliňajúca vlhkosť z okolitého neizolovaného základového muriva, pri ktorých dôjde k opätovnému zaizolovaniu a odstráneniu vzniknutých problémov a s tým súvisiaceho posunu harmonogramu prác. Zmluvné strany sa dohodli, že termín nový ukončenia vykonávania diela je do: **28.02.2023**.

Článok V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
5.2. Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia a zostávajú v platnosti bez zmeny.
5.3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
5.4. Dodatok je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.
5.5. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom tohto dodatku oboznámili s jeho obsahom a súhlasia s dohodnutými podmienkami.

V Spišskej Novej Vsi

Dátum: 29.9.2022

Za objednávateľa: Mgr. art. Radovan Michalov


SPIŠSKÉ DIVADLO
Radničné námestie 4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 31297846
DIČ: 2021456118

1
_____ podpis

Za zhotoviteľa: Ing. Pavol Majerník

Elektroprojekt s.r.o.
Záborského 1607/9
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 578 011 IČ DPH: SK202180493

_____ podpis