

Dodatok číslo 3
k zmluve o dielo č.5/2020 zo dňa 25.5.2020

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Sobrance
Sídlo:	Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
Zastúpený:	Ing. Pavol Džurina , primátor mesta
IČO:	00325791
DIČ:	2020752404
(ďalej len „objednávateľ“)	
Tel.:	0566522210

Zhotoviteľ:	MO-INUP, s.r.o.
Sídlo:	Obchodná 2, 071 01 Michalovce
IČO:	51 980 266
DIČ:	2120854153
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	(v tvare IBAN): SK4175000000004026355430
Konateľ:	Miroslav Ondovik
Tel.:	+421905217283
e-mail.:	inup@inup.sk
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu	
Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 44791/V	

uzatvárajú tento dodatok č.3 k zmluve o dielo číslo 5/2020 zo dňa 25.5.2020 – zákazka „**Sobrance – dom smútku – zvýšenie energetickej účinnosti objektu**“ upravuje sa:

Čl. III. Miesto a čas vykonania diela

Termín realizácie II. Etapy sa predlžuje o 30 dní z dôvodu realizácie prác naviac

Čl. IV Cena za dielo

Cena za dielo II. Etapy sa mení z dôvodu realizácie prác naviac (vnútorné omietky a tieniace fólie na okná a dvere). Navýšenie ceny z dôvodu realizácie prác naviac je 7 771,12€ s DPH.

Prílohou k zmluve bude položkový rozpočet prác naviac stavby „Sobrance – dom smútku – zvýšenie energetickej účinnosti objektu“ – II Etapa.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ.

Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.

Zmluvné strany berú na vedomie, obsah dodatku.

V Sobranciach 26.8.2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

.....

.....