

Č. Zmluvy Objednávateľa:

Č. Zmluvy Zhotoviteľa:

Príloha č. 3

Harmonogram vykonávania diela

Čiastkové plnenia	Termín plnenia
ČP 1 Plán kvality	do 21 dní po podpise Zmluvy
ČP 2 Kritická analýza a identifikácia primárnych prameňov o dobrovodských zemetraseniach 1906 a 1930	28.2.2023
ČP 3 Identifikácia existujúcich inštrumentálnych záznamov dobrovodských zemetrasení 1906 a 1930.	31.3.2023
ČP 4 Predbežná sumarizácia získaných dát pre zapracovanie do dokumentov: <i>Zadávacia bezpečnostná správa NJZ a Projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu</i>	14.10.2022 (predbežná verzia na pripomienkovanie)
ČP 5 Prvotné spracovanie a vyhodnotenie dát z výskumu dobrovodských zemetrasení 1906 a 1930 a návrh ďalšieho postupu	15.12.2023