

1228/2011-4504PRUSK

Dodatok č. 3
k Zmluve č. 074/06 o dielo zo dňa 24.04.2006

uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Zsolt Simon

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Monika Geregová

prednostka Krajského pozemkového úradu
v Banskej Bystrici

Ing. Tímea Fejesová

riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Rimavskej Sobote

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000081105/8180

IČO:

156 621

DIČ:

2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

A-ZENIT S.R.O., ŠPORTOVÁ 1593/4, 979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA

zastúpený

: Ing. Tibor Anderkó, konateľ

Bankové spojenie

: VUB Rimavská Sobota

Číslo účtu

: 1902111556/0200

IČO

: 366 264 49

DIČ

: SK 202 182 7808

(ďalej len zhotoviteľ)

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva č. 074/06 o dielo zo dňa 24.04.2006 a dodacie podmienky príloha č. 2 nasledovne:

I.

Článok I. ods. 1 v znení tohto dodatku znie :

I.

Predmet zmluvy

/1/ / Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Rimavské Janovce**, okres Rimavská Sobota, kraj Banská Bystrica, skratka **PPÚ Rimavské Janovce**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok a dodacích podmienok, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo v prílohe č. 1, 2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Rimavskej Sobote.

II.

Článok III. ods. 1, ods. 2 a ods.3 v znení tohto dodatku znie :

III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške od etapy **1/d** :

584 097,- EUR, cena bez DPH

slovom: Päťstoosemdesiatštyritisíc deväťdesiatsedem eur

2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu.

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tohto dodatku (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH
1/d		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav			
1/d/1	30.4.2012	Návrh VZFU v obvode PPÚ	2375	11,61	27 573
1/d/2	30.4.2012	Zosúladenie návrhov ÚSES a požiadaviek na využívanie územia. Návrh VZFU a spracovanie plánu spol. A ver. Zariadení a opatrení	2375	6,63	15 746
1/d/3	30.4.2012	Polohopisné a výškopisné zameranie a kartogr. Spracovanie pásu pre proj. Dokumentáciu	232	16,59	3 848
1/d/4	30.4.2012	Predbežné vytýčenie plánu ver. a spo. Zariadení a opatrení v nadväznosti na návrh MÚSES územia pre účely PPÚ	232	51,11	11 857
1/e		Návrh miestneho územného systému ekologickej stability pre účely PPÚ			
1/e/1	30.4.2012	Terénny výskum	2375	3,31	7 861
1/e/2	30.4.2012	Spracovanie MÚSES územia pre účely PPÚ	2375	4,31	10 236
1/e/3	30.4.2012	Návrh funkčnej delimitácie územia v nadväznosti na PPÚ	2375	3,31	7 861
2/a		Zásady pre umiestnenie nových pozemkov		0	0
2/a/1	31.10.2012	Aktualizácia obvodu PPÚ	2375	2,48	5 890
2/a/2	31.10.2012	Aktualizácia registra pôvodného stavu	2375	1,16	2 755
2/a/3	31.10.2012	Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode PPÚ	2375	7,46	17 717
2/b		Plány verejných a spoločných opatrení v nadväznosti na MÚSES			
2/b/1	31.3.2013	Plány verejných a spoločných zariadení a opatrení	2375	6,63	15 746
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacího plánu			
2/c/1	31.10.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacího plánu na poľnohospodárskej pôde	2322	59,74	138 716
2/c/2	31.10.2013	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacího plánu na plochách lesného pôdneho fondu	53	29,54	1 565
3/3/5	31.10.2013	Zrovnávacie zostavenie	2375	1,65	3 918
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav -aktualizácia			
3/3/1/1	30.4.2014	Plán prechodu na nové usporiadanie	2375	1,65	3 918

3/3/1/2	30.4.2014	Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu	2375	1,99	4 726
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-vytýčenie			
3/3/2	31.10.2014	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	1069	20,24	21 636
3/3/3	31.10.2014	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	1568	99,24	155 608
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním			
3/3/4	31.3.2015	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	2375	53,44	126 920
CENA CELKOM					584 097

IV.

Záverečné ustanovenia


- /1/ Tento dodatok č.3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 074/06 o dielo zo dňa 24.4.2006
- /2/ Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 074/06 o dielo zo dňa 24.4.2006 sa nemenia a platia pôvodnom znení.
- /3/ Tento dodatok bol vyhotovený v siedmych (7) rovnopisoch s platnosťou originálu. Objednávateľ si ponechá 6 vyhotovení a dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie.
- /4/ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /5/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tohto Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- /6/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a ako zrozumiteľný a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ho na znak súhlasu podpísali.

30. 11. 2011

V Bratislave dňa

V ~~R. Sobota~~ dňa 26. OKT. 2011

Objednávateľ :



Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
38

Zhotoviteľ :

A - ZENIT s.r.o.
Športová 1533 /4
079 01 Rimavská Sobota



PRÍLOHA Č. 2- Zmena dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav Rimavske Janovce

2/b/3 Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.)

Etapu sa ruší.

2/b/5/1 Spracovanie projektovej dokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení

Etapu sa ruší.

3/3/2 Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Rozsah etapy sa znižuje z 1781 ha na 1069ha.

3/3/3 Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov

Rozsah etapy sa znižuje z 1742 ha na 1568ha.

3/3/6 Atlas projektu pozemkových úprav

Etapu sa ruší.