

## Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo a poskytovaní služieb č. ZP-2022001 uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej aj len „ZVO“) uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. a 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Dodatok“)

### 1.1 Objednávateľ

Názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
IČO: 36 126 624  
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda  
IČO: 36 126 624  
DIČ: 2021613275  
IČ pre DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž  
b) technických: Mgr. Tomáš Bumbál  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ICZ Slovakia a. s.**  
Sídlo: Soblahovska 2050, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Terkovič, predseda predstavenstva  
zapísaná V: OR Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vl. č. 10561/R  
IČO: 36 328 057  
DIČ: 2020180069  
IČ DPH: SK7120000162  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
Kontaktná osoba: Ing. Alena Tkáčiková  
email:  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“)

## PREAMBULA

1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ uskutočnil verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Systém pre podporu aktívneho asistovaného života v TSK - Active Assisted Living – AAL“. Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka Zhotoviteľa, na základe čoho bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo a poskytovaní služieb č. ZP-2022001 (ďalej len „Zmluva“).
2. Vzhľadom na termín nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa celková doba realizácie diela skracuje na 20 mesiacov. Kľúčové termíny realizácie diela sa alikvótne skrátiť nasledovne: 1. fáza bude realizovaná najneskôr do 10. mesiaca od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 2. fáza najneskôr do 16. mesiaca od nadobudnutia účinnosti Zmluvy a 3. fáza najneskôr do 20. mesiaca od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
3. Harmonogram projektu uvažuje o spustení inštalácií v domácnostiach pred odovzdaním funkcionality 2. fázy, ktorá obsahovala prevažnú časť alarmov. Z používateľského pohľadu koncových klientov by benefit inštalácií realizovaných pred odovzdaním funkcionality 2. fázy bol veľmi nízky. V priebehu realizácie diela tak vyvstala potreba lepšieho usporiadania funkcionalít tak, aby v rámci 1. fázy boli dodané prioritne alarmy a v 2. fáze funkcionalita, ktorá z pohľadu koncových používateľov prináša užívateľskú nadstavbu smerom ku jeho komfortu.
4. Taktiež v záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností o nadobudnutí účinnosti Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vypustení slovného spojenia „v Centrálnom registri zmlúv“ z ustanovenia čl. XIX. bod 19.1 Zmluvy, nakoľko Objednávateľ ako povinná osoba zverejnila v súlade s príslušnými ustanoveniami v dobe zverejnenia platných právnych predpisov predmetnú zmluvu na svojom webovom sídle.
5. V zmysle §18 ZVO ods. 1 písmeno e) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Navrhované zmeny sú tak v súlade s §18 ods. 1 písm. e) ZVO.
6. Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIX. bod 19.2 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZVO dohodli na tomto Dodatku a jeho nasledovnom obsahu:

### Čl. I

#### Predmet Dodatku

1. Týmto dodatkom sa mení Príloha č. 2 Zmluvy - Vlastný návrh riešenia, čl. 3.5.1 Harmonogram, a to spôsobom, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku.
2. Mení sa čl. XIX. bod 19.1 Zmluvy, a to tak, že z predmetného ustanovenia sa vypúšťa slovné spojenie „v Centrálnom registri zmlúv.“

**Čl. II**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne Dodatok po splnení súčasne dvoch podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
  - a) Dodatok nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak orgán kontroly (riadiaci orgán) prijme záver, v zmysle ktorého je uzavretý Dodatok v celom rozsahu v súlade so ZVO a/alebo ostatnými záväznými predpismi, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly
  - b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. k zverejneniu Dodatku.Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie, resp. nenadobudnutie účinnosti tohto Dodatku písomne, najneskôr do 3 dní odo dňa obdržania správy z kontroly.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V Trenčíne, dňa ....

V Trenčíne, dňa .....

.....  
Objednávateľ

.....  
Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav Baška  
predseda

Ing. Martin Terkovič  
predseda predstavenstva



súhlasíme s harmonogramom a zabezpečíme realizáciu riešenia v stanovených kľúčových termínoch:

| Číslo úlohy | Opis úlohy (podľa zadania)                                                                | Opis úlohy (podľa zadania)     | Termín dokončenia |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1.          | Analýza a DN                                                                              | Analýza a dizajn               |                   |
|             | Dodávka Postgre DB                                                                        | Nákup HW a aplikového softwaru |                   |
|             | Dodávka služieb public cloudu                                                             | Implementácia                  |                   |
|             | Implementácia - kustomizácia nakúpených SW komponentov                                    | Implementácia                  |                   |
|             | testovanie infraštruktúry IS                                                              | Testovanie                     |                   |
| 2.          | Implementácia - inštruktážne video fáza 1                                                 | Implementácia                  | D+10              |
|             | Implementácia - vlastný vývoj - fáza 1                                                    | Implementácia                  |                   |
|             | testovanie aplikačných modulov - fáza 1                                                   | Testovanie                     |                   |
|             | nasadenie aplikačných modulov - fáza 1                                                    | Nasadenie                      |                   |
| 3.          | Implementácia - inštruktážne video fáza 2                                                 | Implementácia                  | D+16              |
|             | Implementácia - vlastný vývoj - fáza 2                                                    | Implementácia                  |                   |
|             | testovanie aplikačných modulov - fáza 2                                                   | Testovanie                     |                   |
|             | nasadenie aplikačných modulov - fáza 2                                                    | Nasadenie                      |                   |
| 4.          | Dodávka HW (monitorovacích sád u klientov) - pre míľnik 1                                 | Nákup HW                       |                   |
|             | nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov - míľnik 1                           | Nasadenie                      |                   |
|             | Dodávka HW (monitorovacích sád u klientov) - pre míľnik 2                                 | Nákup HW                       |                   |
|             | nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov - míľnik 2                           | Nasadenie                      |                   |
|             | nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt - 1 etapa (3 mesiace) | Nasadenie                      |                   |
| 5.          | Dodávka HW (monitorovacích sád u klientov) - pre míľnik 3                                 | Nákup HW                       |                   |
|             | nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov - míľnik 3                           | Nasadenie                      |                   |
|             | nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt - 2 etapa (3 mesiace) | Nasadenie                      |                   |
| 6.          | Dodávka HW (monitorovacích sád u klientov) - pre míľnik 4                                 | Nákup HW                       |                   |
|             | nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov - míľnik 4                           | Nasadenie                      |                   |
|             | Dodávka HW (monitorovacích sád u klientov) - pre míľnik 5                                 | Nákup HW                       |                   |
|             | nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov - míľnik 5                           | Nasadenie                      |                   |
|             | nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt - 3 etapa (3 mesiace) | Nasadenie                      |                   |
| 7.          | Dodávka HW (monitorovacích sád u klientov) - pre míľnik 6                                 | Nákup HW                       | D+20              |
|             | nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov - míľnik 6                           | Nasadenie                      |                   |
|             | Dodávka HW (monitorovacích sád u klientov) - pre míľnik 7                                 | Nákup HW                       |                   |
|             | nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov - míľnik 7                           | Nasadenie                      |                   |
|             | nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt - 4 etapa (3 mesiace) | Nasadenie                      |                   |
|             | nasadenie aplikačných modulov - fáza 3                                                    | Nasadenie                      |                   |