

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 348/2022 (č. zhotoviteľa 33/2022)

(predmet zmluvy: **Rekonštrukcia a bezbariérová úprava chodníka
na ulici Rázusova v SNV - strana pri Bille**)

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „**dodatok**“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Pavol Bečarik, *primátor mesta*
IČO: 00 329 614
DIČ: 2020 717 875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach technických: Ing. Milan Mucha, *vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*
Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slebodník, Ing. Zuzana Holotňáková, *referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*

(ďalej len „**objednávateľ**“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: MILANKO, spol. s r. o.
Sídlo: Chrapčiakova 29, Spišská Nová Ves
Zastúpený: JUDr. Milan Tkáč, *konateľ spoločnosti*
IČO: 31731244
DIČ: 2020505190
IČ DPH: SK2020505190
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK76 0200 0000 0012 2518 0553
BIC kód banky: SUBASKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: JUDr. Milan Tkáč
- vo veciach technických: PaedDr. Branislav Tkáč

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 5 bodom 5.14 a čl. 12 bodom 12.2 Zmluvy o dielo č. 348/2022 zo dňa 06.09.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) dohodli na tomto dodatku.

ČI.2

PREDMET DODATKU

2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena časti Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tohto dodatku dochádza k zmene ceny diela, a to z dôvodu dodatočne zistených oprávnených a nepredvídaných prác navyše, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte zhotoviteľa. Úprava rozsahu stavebných prác vyplynula zo zmeny technického riešenia stavby.

- práce navyše - zhutnenie podlažia, doplnenie vrstvy štrkodrvy o hrúbke 150 mm, prečistenie uličnej vpuste, doplnenie ornice vrátane terénnych úprav a k tomu prislúchajúci presun hmôt.

Podrobný rozsah navyše prác vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v Rozpočte, ktorý je ako príloha č.1 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- 2.3 Z dôvodu, že dochádza k zmene v rozsahu prác vyplývajúcich zo Zmluvy, a že tieto zmeny majú na cenu diela preukázateľný vplyv, sa zmluvné strany dohodli, že pôvodný text Čl. 5 bodu 5.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

- 5.1 Celková cena za splnenie predmetu tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Pôvodná zmluvná cena bez DPH :	34 098,11 €
Sadzba DPH a výška DPH:	DPH 20% 6 819,62 €
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :	40 917,73 €

Cena za práce navyše bez DPH :	3 238,85 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20% 647,77 €
Cena celkom, vrátane DPH :	3 886,62 €

Zmluvná cena v znení dodatku č.1 bez DPH :	37 336,96 €
Sadzba DPH a výška DPH :	DPH 20% 7 467,39 €
Zmluvná cena v znení dodatku č.1 celkom, vrátane DPH :	44 804,35 €

(slovom: Štyridsaťštyritisícosemstoštyri EUR, 35/100 centov)

- 2.4 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.


Čl.3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.4 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený v **piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**

- 3.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.7 Prílohy dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú:
Príloha č. 1 - Rozpočet


V Spišskej Novej Vsi: - 3 OKT. 2022

Za objednávateľa:


Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi: - 3 OKT. 2022

Za zhotoviteľa:


JUDr. Milan Tkáč
konateľ spoločnosti
MILANKO, spol. s r.o.