

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 348/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
(ďalej len „dodatok č. 1“)

1. Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Rača**
sídlo: Kubačova 21
831 06 Bratislava

zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Mgr. Marek Porvazník
Tel. č.:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: **Bike ING, s. r. o.**
sídlo: Kolačno 371, 95841 Kolačno
zastúpený: Ing. Roman Kaločay, konateľ
osoba oprávnená konať
vo veciach zmluvných: Ing. Roman Kaločay
osoba oprávnená konať
vo veciach technických: Ing. Roman Kaločay
IČO: 51475332
DIČ: 2120730480
IČ DPH: SK2120730480
bankové spojenie:
IBAN:
tel. č.:
e-mail:
Zapísaný v OS Trenčín, oddiel Sro, vložka.č.38869/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.8.2022 Zmluvu o dielo č. 348/2022 (ďalej aj „zmluva“) k predmetu zmluvy „**Modulárny pumptrack**“ (ďalej v texte aj len „Dielo“). Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bol víťazný návrh zhotoviteľa predložený vo verejnom obstarávaní podľa ZVO zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 1

1. Predmetom tohto dodatku č. 1 k zmluve je zmena zmluvy v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, nakoľko došlo k úprave ceny za Dielo jej zvýšením o **2850,85 s DPH** eur pre potrebu vyrovnávania podkladovej plochy, a teda nasledovne:
 - a) Pôvodné znenie čl. III. bodu 1 zmluvy: Zmluvné strany si dohodli cenu za Dielo sumou:
29 290,00 EUR bez DPH
5 858,00 EUR DPH (20%)
35 148,00 EUR s DPH
 - b) Zmena zmluvy (čl. III. bod 1 zmluvy) v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO:
31 665, 71 EUR bez DPH
6 333, 14 EUR DPH (20%)
37 998,85 EUR s DPH
2. Cena navyiac prác, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, podľa bodu 1 tohto článku tohto dodatku je ako cena konečná, vo vzťahu k maximálnej cene za Dielo špecifikovanej v čl. III bode 1 zmluvy. V tejto cene za navyiac práce sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 1 v znení (rozsahu) výmeru navyiac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 1 zostávajú nedotknuté ustanovenia Zmluvy o dielo č. 348/2022 v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.
2. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 1 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 je výkaz výmer navyiac prác ako príloha č. 1 tohto dodatku č. 1.

V Bratislave dňa: 30.9.2022

V Bratislave dňa: 29.9.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta