

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Gabriela Dimová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 135

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČO

číslo telefónu

E-mail

: COLAS Slovakia , a.s.

Orešianska 3168/7

917 01 Trnava

: Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

: Ing. Ľubomír Rác

: Ing. Tomáš Žiaček

: Ing. Michal Pavlík

:

: 31 651 402

: 2020492111

: +421 904 701 262

: colas@colas-sk.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo c.č.z. 507/2022 na zhotovenie stavby „**Cyklochodník Zelenečská -A.Žarnova -Nám.SNP**“ (ďalej len "Dielo") zo dňa 20.6.2022 v nasledovnom znení:

1. V čl. 5 ods. 5.1 sa pôvodné znenie nahrádza nasledovným znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a vypratať stavenisko do 30.11.2022.“

Zmluvné strany uzatvárajú dodatok ZoD, z dôvodu dodatočných prác a zmien v zmysle čl.9 ZoD 507/2022.

Odôvodnenie zmeny:

1. Z dôvodu dodatočných prác, ktoré vznikli ako rozdiel medzi projektom riešenou situáciou a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby – nedostatočné spádové pomery .
2. Prerušenie prác z dôvodu súčasne prebiehajúcich prác na rekonštrukcii chodníka.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

Zmluva bola zverejnená dňa:

V Trnave, dňa 4.10.2022

V Trnave, dňa 30.9.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor mesta Trnava
v zastúpení na základe písomného poverenia
PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH v.r.
prvá zástupkyňa primátora

Ing Martin Papala v.r.
predseda predstavenstva

Ing.Kristína Brezanská v.r.
člen predstavenstva

