

## DODATOK č. 2

### k ZMLUVE O DIELO č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.08.2022 (ďalej len „Dodatok č. 2“)

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

---

Zmluvné strany:

#### Objednávateľ:

##### Mesto Rajec

Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec  
Zástupca vo veciach zmluvných : Ing. Milan Lipka, primátor  
Zástupca vo veciach technických/kontakt: Ing. Ivana Bahledová, ved. OIVaŽP  
/+421907 904 547  
IČO: 00321575  
DIČ: 2020637102  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK87 0200 0000 0036 4119 4857  
Kontaktný email: [podatelna@rajec.sk](mailto:podatelna@rajec.sk)  
Telefónne číslo: +421 41/5076519  
(ďalej len „Objednávateľ“)  
a

#### Zhotoviteľ:

##### PeHaeS, s.r.o.

Sídlo: Štrková 4, 011 88 Žilina  
Zástupca vo veciach zmluvných: JUDr. Daniel Hudák  
IČO: 31627943  
IČ DPH: SK2020450696  
OR: Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka 2604/L  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK98 5200 0000 0000 0186 5057  
SWIFT: OTPVSBX  
Kontaktný email: [pehaes@pehaeszilina.sk](mailto:pehaes@pehaeszilina.sk)  
Telefónne číslo: 0948565160  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.8.2022 takto :

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2021 Zmluvu o dielo č. 2021/266 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa Dielo: „**Mesto Rajec – rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1. etapa**“ (ďalej len „Dielo“), v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom, za cenu diela 97 997,74 EUR bez DPH, t.j. 117 597,29 EUR s DPH.

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.8.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/266, ktorým bola zmenená cena za Dielo na 112 497,44 EUR bez DPH, t.j. 134 996,93 EUR s DPH.

3. Zhotoviteľ v nadväznosti na nepredvídateľný nárast cien stavebných materiálov na trhu v Slovenskej republike doručil Objednávateľovi žiadosť, predmetom ktorej je :

- návrh na zvýšenie ceny Diela z dôvodu indexácie Diela, ktorá spočíva v presnom vymedzení položiek, pri ktorých došlo ku opodstatnenému nárastu cien a

- návrh na predĺženie doby realizácie Diela o 20 dní.

Úprava rozpočtu Diela je prílohou č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku.

4. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. Zároveň verejný obstarávateľ deklaruje, že sa neodklonil od pôvodného zámeru alebo účelu zákazky a bol nútený reagovať na určité životné situácie (vis major), ktoré nemohol pri vynaložení maximálnej starostlivosti predpokladať.

5. Zmluvné strany:

- v zmysle ustanovenia Čl. IV ods. 9, písmeno a) Zmluvy o dielo č. 2021/266,

- v zmysle ustanovenia Čl. V ods. 2, písmeno c) Zmluvy o dielo č. 2021/266,

- v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

**uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.8.2022, v nasledovnom znení :**

## **Čl. I.**

### **Predmet Dodatku**

#### **1. Mení sa ustanovenie Čl. IV Čas plnenia, ods. 1/ takto:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v lehote 80 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

#### **2. Mení sa ustanovenie Čl. V Cena, ods. 1/, v časti finančného vyčíslenia ceny diela takto:**

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle

§ 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a žiadosti Zhotoviteľa doplnenej rozpočtom Diela doručeného dňa 04.10.2022 o navýšenie ceny diela. Cena diela v nadväznosti na uvedené je dohodnutá vo výške:

**cena bez DPH: 125 921,55 Eur**

DPH 20%: 25 184,31 Eur

**cena s DPH: 151 105,86 Eur**

slovom: jednostopäťdesiatjedentisícstopäť eur 86 eurocentov

ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 2 tohto článku.

#### **2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.**

### **III. Závěrečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 2 vrátane prílohy č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2021/266 zo dňa 02.11.2021, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.8.2022, je vyhotovený v piatich identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2/ je príloha:

Príloha č. 1: Rozpočet stavby zo dňa 04.10.2022, doručený dňa 04.10.2022

V Rajci dňa .....

V Rajci dňa .....

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

---

Ing. Milan Lipka  
primátor

---

JUDr. Daniel Hudák  
konateľ