

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2/2017

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dodatok č.1 k zmluve o dielo na stavebné práce „**Polomka-Hámor-vodovod**“

Článok I Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obec Polomka

Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka

IČO: 00313726

Zastúpená starostom obce:

Ing. Jánom Lihanom

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Ján Lihan – starosta obce

- vo veciach technických:

Ing. Ján Lihan- starosta obce

Bankové spojenie:

Peňažný ústav:

Prima banka Slovensko a.s.

č. účtu:

SK87 5600 0000 0020 0105 1001

DIČ:

2020461234

IČ DPH:

SK2020461234

Telefón:

048 6193 138, 048 6193 103

Fax :

048 6193 102

e-mail:

starosta@polomka.sk

d'alej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ:

Zastúpená konateľom:

OBEC Polomka s.r.o.,

Osoby oprávnené na rokovanie: Ing. Ján Lihan

- vo veciach zmluvných:

Ing. Ján Lihan

- vo veciach technických:

Ing. Ján Lihan

IČO:

36 037 133

Bankové spojenie:

Peňažný ústav:

Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Brezno

číslo účtu v tvare IBAN:

SK12 0900 0000 0003 0498 3210

DIČ:

2020084341

IČ DPH:

SK 2020084341

d'alej len „zhotoviteľ“

Článok II Predmet dodatku

1. Termín ukončenia stavby sa pre nedostatok finančných prostriedkov predlžuje do 31.12.2024.
2. Zhotoviteľ a objednávateľ z dôvodu extrémnemu nárastu cien stavebných materiálov, energií a pohonných hmôt, sa dohodli na navýšení ceny diela, ktorá sa nemenila od r. 2017, a to stavebných objektov, ktoré sa ešte nerealizovali : SO 04 odpadové potrubie z vodojemu, SO 08 Vodovod rozvodné potrubie Vetva 1-1, 1-2, 1-3, sa dohodli na zmene zmluvnej

ceny nasledovne:

Stavebný objekt	Zmluvná cena ZoD 2017	Zmluvná cena 2022	Rozdiel
SO 04	81 669,04	124 001,97	42 332,93
SO 08 vetva 1-1	50 593,16	78 456,62	27 863,46
SO 08 vetva 1-2	42 000,82	67 086,20	25 085,38
SO 08 vetva 1-3	18 039,08	27 848,56	9 809,48
SO spolu oproti ZoD 2017			105 091,25

Ceny SO sú uvedené v € bez DPH 20%. Podrobný nový rozpočet SO 04 ,SO 08 vetvy 1-1, 1-2, 1-3, je prílohou tohto dodatku.

Doteraz platná celková cena stavby Dodatok č.1 / 2020/ bez DPH 715 110,58
s DPH 858 132,70

Celková cena stavby podľa Dodatku č.2 bez DPH 820 201,83
s DPH 984 242,20

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č.2 zmluvy vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
2. Meniť alebo dopĺňovať text dodatku zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
3. Dodatok č. 2 zmluvy má 2 strany. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho obdrží 1 exemplár objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
5. Platnosť nadobúda dňom podpísania dodatku a účinnosť Dodatku č.2 zmluvy bude deň po zverejnení zmluvy na www.polomka.sk.

Príloha č.1: Podrobný rozpočet SO 04, SO 08 vetva 1-1, 1-2, 1-3 a rekapitulácia

V Polomke dňa: 07.9.2022

V Polomka 07.9.2022

Za objednávateľa

.....
Ing. Ján Lihan
starosta obce



Za zhotoviteľa

.....
Ing. Ján Lihan
konateľ

OBEC POLOMKA, s.r.o.
Osloboditeľov č.12
976 66 Polomka
IČO: 36 037 133 IČ DPH: SK2020084341