

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 178/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.**
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ 1: **Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.**
So sídlom: Novomeského 122/6, 960 01 Zvolen
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Gajdoš - konateľ spoločnosti
IČO: 36 636 851
DIČ: 2022002070
IČ DPH: SK2022002070
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 10328/S.
(ďalej ako „zhotoviteľ 1“)

a

Zhotoviteľ 2 : **AQUAMAAT, spol. s.r.o.**
So sídlom: Lúčna 48, 974 01 Nemce
Štatutárny zástupca: Ing. Tomáš Hronec – konateľ spoločnosti
IČO: 36 651 672
DIČ: 2022209156
IČ DPH: SK2022209156
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11850/S.
(ďalej ako „zhotoviteľ 2“, zhotoviteľ 1 a zhotoviteľ 2 ďalej spolu ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“).

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 29. septembra 2021 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 178/2021 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „*Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Rekonštrukciu vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín*“ (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela sa zistili viaceré podstatné skutočnosti pre realizáciu diela (vplývajúce na rozsah diela a možnosť včasného plnenia zhotoviteľom). V priebehu realizácie diela bolo zistené, že nie je možné zrealizovať rekonštrukciu verejného vodovodu pri zachovaní pôvodne plánovanej trasy a nutne vykonať aj akcesorické zmeny v rámci realizácie diela.

Najpodstatnejšou zmenou je predĺženie trasy rekonštruovaného verejného vodovodu (vzhľadom na zmenu trasovania) z 21.300 m na 22.437,43 m, čo má vplyv na rozsah a cenu diela realizovaného zhotoviteľom na základe zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny celého diela spolu o konečnú sumu (cenu naviacplnenia) **3.011,78 Eur bez DPH** (DPH 20%: 602,36 Eur, cena s DPH: 3.614,14 Eur), ktorou sa reflektuje zvýšená náročnosť realizácie diela zhotoviteľom v dôsledku zmeny rozsahu diela. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Andrey Moravanskej č. 16307/2022 zo dňa 24.08.2022).

3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela a upraví sa tiež rozsah a cena diela realizovaného na základe zmluvy.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela a úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „*do 4 mesiacov odo dňa platnosti zmluvy*“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „*do 15. septembra 2022*“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.
4. Predmetom Dodatku č. 1 je aj dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje), a to v nadväznosti na čl. II Dodatku č. 1.
5. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "56.400,00 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "59.411,78 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "11.280,00 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "11.882,36 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "67.680,00 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "71.294,14 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terazšia špecifikácia vypúšťa a nahrádza sa slovnou špecifikáciou "*sedemdesiatjedentisícdeväťdesiatštyri Eur 14 centov*".
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela) za vysporiadané, cenu naviacplnenia aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ 1 a zhotoviteľ 2 obdržia po 1 rovnopise Dodatku č. 1.

4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V, dňa.....2022

za zhotoviteľa:

zhotoviteľ 1:

Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ivan Gajdoš
konateľ spoločnosti

V, dňa

zhotoviteľ 2:

AQUAMAAT, spol. s.r.o.

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Tomáš Hronec
konateľ spoločnosti