

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 248/2022

na zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho domu
v Bernolákove“

(ďalej aj len ako „**Dodatok**“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Obec Bernolákovo

so sídlom: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

IČO: 00304662

DIČ: 2020662028

Zastúpený: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľom:

INGA-stav, s.r.o.

so sídlom: Figová 5756/113, 900 27 Bernolákovo

IČO: 47241349

DIČ: 2023722514

IČ DPH: SK2023722514

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 101615/B, oddiel: sro

Zastúpený: Jozef Gabaj, konateľ

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Strany**“ a každý a ktorýkoľvek z nich aj len ako „**Strana**“.

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Strany uzavreli dňa 20.8.2022 Zmluvu o dielo č. 248/2022, ktorej predmetom je zhotovenie diela Zhotoviteľom ako zhotoviteľom pre Objednávateľa ako objednávateľa, a to diela „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho domu v Bernolákove“, podľa podmienok stanovených zmluvou (ďalej aj len ako „**Zmluva**“).

1.2 Pri vyhotovovaní diela boli Zhotoviteľom zistené v objekte kultúrneho domu v Bernolákove (i.) po odstránení pôvodných podlahových krytín rôzne výšky podláh, ktoré je nevyhnutné vyrovnať pred pokládkou nových podlahových krytín, (ii.) pri odstraňovaní pôvodných náterov stien a stropov bolo zistené poškodenia muriva v rozsahu vyžadujúcom si nové omietnutie niektorých stien a stropov a (iii.) pri rekonštrukcii niektorých priestorov bol zistený havarijný stav časti elektrických a vodovodných rozvodov, vyžadujúcich si výmenu

niektorých ich súčastí. Všetko uvedené je nevyhnutné riešiť za použitia materiálu a prác vo väčšom rozsahu ako bolo predpokladané Zmluvou, nakoľko ide defekty rekonštruovaného objektu, ktoré mohli byť identifikované až po ich odkrytí pri jeho rekonštrukcii.

- 1.3 Strany sa dohodli, že nevyhnutné práce navyše, spojené s nevyhnutnou dodávkou materiálu nad rámec pôvodnej Zmluvy zabezpečí Zhotoviteľ a to tak, že nedôjde k predĺženiu času na vyhotovenie Diela podľa Zmluvy.
- 1.4 Vzhľadom na predchádzajúce body sa tak Strany dohodli na zmene Zmluvy podľa tohto Dodatku, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj len ako „**Zákon**“) a to podľa § 18 ods. 1, písm. b) bod 2., písm. c) Zákona.

Článok II

Dodatok k Zmluve

- 2.1 Strany sa dohodli, že čl. 5 (*Cena*) ods. 2. sa mení tak, že znie nasledovne:

„2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: 38 975,96 EUR, slovom: tridsaťosemtisícdeväťstosedemdesiatpäť 96/100 EUR

DPH: 7 795,19 EUR, slovom: sedemtisíc sedemstodeväťdesiatpäť 19/100 EUR

Cena s DPH: 46 771,15 EUR, slovom: štyridsaťšesťtisíc sedemstosedemdesiatjeden 15/100 EUR“

- 2.2 Strany sa dohodli, že príloha č. 1 k Zmluve, podrobný rozpočet v písomnej podobe (ďalej aj len ako „**Pôvodný rozpočet**“) sa mení tak, že Pôvodný rozpočet sa dopĺňa o doplnok k rozpočtu, ktorý je prílohou k tomuto Dodatku a ktorý bol predložený Zhotoviteľom Objednávateľovi v súlade s čl. 5 (*Cena*) ods. 5. Zmluvy (ďalej aj len ako „**Doplnok k rozpočtu**“). Pre odstránenie pochybností sa Strany dohodli, že celková suma Pôvodného rozpočtu a celková suma Doplnku k rozpočtu sa sčítavajú dohromady a predstavujú sumu podľa čl. 5 (*Cena*) ods. 2 Zmluvy v znení podľa tohto Dodatku.
- 2.3 Strany sa dohodli, že ostatné, týmto Dodatkom výslovne nezmenené ustanovenia Zmluvy zostávajú platné a účinné v pôvodnom znení Zmluvy, najmä, nie však výlučne Zhotoviteľ vyhlasuje, že uzavretie tohto Dodatku a dodanie Doplnujúceho zariadenia nespôsobí omeškania s vyhotovovaním diela podľa Zmluvy v termíne stanovenom Zmluvou v pôvodnom znení.

Článok III

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť jeho podpísaním každej zo Strán a účinnosť nadobudne po zverejnení.

4.2 Strany vyhlasujú, že ich prejavy sú určité, vážne, slobodné a zrozumiteľné, a že tento Dodatok uzavierajú dobrovoľne, nie v tiesni, nie pod nátlakom alebo za inak nápadne nevýhodných podmienok.

4.3 Strany tohto Dodatku vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že sú oprávnené s predmetom dohody nakladať.

4.4 Tento Dodatok sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu pre každý rovnopis Dodatku a každá zo Strán obdrží jeden (1) rovnopis Dodatku.

4.5 Strany si Dodatok riadne prečítali, jej obsahu bez výhrad porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

4.6 Zoznam príloh:

- Doplnok k rozpočtu zo dňa 19.9.2022

V Bernolákove, dňa 30.9.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Bernolákovo
Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta
obce

INGA-stav, s.r.o.
Jozef Gabaj, konateľ