

Dodatok č. 1 (OK/1000/2022) k

ZMLUVE O DIELO č. OK/0340/2022 (ďalej len „Zmluva“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi:

Čl. 1

Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Mesto Nové Zámky**
sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
štatutárny orgán: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor mesta
IČO : 00 309 150
DIČ: 2021060756
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky
číslo účtu: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
zástupca k rokovaniam realizácie zmluvy:
Ing. Zsolt Laszab, Ing. Peter Morvai
Tel: 0948 874 966, 0948 936 516
e-mail: zsolt.laszab@novezamky.sk, peter.morvai@novezamky.sk

(ďalej v texte „objednávateľ“)

- 1.2 **Zhotoviteľ:** **Metrostav DS a.s.**
sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava-mestská časť
Ružinov
štatutárny orgán: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
IČO: 46120602
IČ DPH: SK2023231892
DIČ: 2023231892
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Telefón, fax: +421 917 360 457
e-mail: pavel.straka@metrostavds.sk

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode podľa bodu 15.2. Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo OK/0340/2022 zo dňa 25.03.2022 súvislosti s požiadavkou objednávateľa na realizáciu navyiac prác v zmysle Čl. 3 bod 3.9 Zmluvy.

2.2. Po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve a ktorých potrebu uskutočnenia v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať. Predmetom tohto dodatku sú doplnujúce stavebné práce obsiahnuté v Prílohe č. 1 (ktorá dopĺňa Prílohu č.1 pôvodnej zmluvy – rozpočet), ktoré vznikli na základe rekonštrukčného charakteru stavebných prác. Uvedené stavebné práce navyiac je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Jedná sa o nasledovné stavebné práce:

- **funkčné odvodnenie komunikácií (vyčistenie, oprava, výmena a vybudovanie a napojenie uličných vpustí, výmena pôvodných obrubníkov brániacich realizácii spádovaniu nových vrstiev komunikácii),**
- **po odstránení pôvodných vrstiev komunikácií, oprava prepado, oprava prídlážieb, odstránenie prídlážieb, ktoré sa nemohli zistiť pred odstránením pôvodných vrstiev,**
- **vybudovanie bezbariérových obrubníkov – ležaté obrubníky (požiadavky obyvateľov mesta),**
- **nárast cien asfalto betónov dôsledkom zvyšovania cien energií a pohonných hmôt.**

2.3. Z dôvodu potreby vykonania prác navyiac dochádza k úprave ceny, v dôsledku čoho sa pôvodné znenie článku Čl. 5 Cena diela bod 5.1 Zmluvy ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Čl. 3 tejto zmluvy vrátane jej dodatkov a príloh je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a to v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH:	1 126 562,62 €
DPH 20%:	225 312,52 €
Celková cena diela vrátane DPH:	1 351 875,14 €

(slovom celková cena vrátane DPH: jedenmilióntristopäťdesiatjedentisícosemstosedemdesiatpäť eur štrnásť centov)

Takto dohodnutá cena je pevná, maximálna a nemenná.“

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č.1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.2 Tento Dodatok č. 1 tvorí súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3.4 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

3.5 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto Dodatku č. 1 k Zmluve, súhlasia s ním a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve je:

Príloha č. 1 Rozpočet – ocenené výkazy výmer zo dňa

Nové Zámky, dňa

Bratislava, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
primátor mesta

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.