

Dodatok č. 1/2022 ku zmluve o dielo č. Z022022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č.1**“)

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ: **Obec Tomášovce**
Partizánska 132/7
985 56 Tomášovce
zastúpený: Ing. Ján Mičuda, starosta obce
IČO: 00 316 474
DIČ: 2021251023
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Lučenec
IBAN : SK89 5600 0000 0060 4959 7001
tel: +421 47 4371446
e-mail: obec@tomasovce.sk
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno a sídlo: SVOMA s.r.o., Maloveská 4010, 984 01 Lučenec
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, Vložka č. 8856/S
Zastúpený: Marian Svorad, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných a technických: Marian Svorad, konateľ spoločnosti
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
IBAN SK60 0900 0000 0003 4278 8096
Tel., fax: 047/ 433 10 01
Mobil: 0905/342 017
e-mail: svoma@centrum.sk
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „**Zmluvné strany**“, každý z nich jednotlivo tiež ako „**Zmluvná strana**“

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z022022 zo dňa 20.07.2022 pre realizáciu diela s názvom „**Obnova povrchu MK v obci Tomášovce 2022**“.

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplňujúce stavebné práce (práce navyše), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Čl. II. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č.1 sú doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah naviac prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č.1.
2. V Článku II. predmet zmluvy sa v bode 2. rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa naviac práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe – Stavebný rozpočet – Obnova povrchu MK v obci Tomášovce 2022 - práce naviac, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v Prílohe tohto Dodatku č. 1, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu (Stavebný rozpočet – Obnova povrchu MK v obci Tomášovce 2022 - práce naviac), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu tohto Dodatku č. 1.

3. V Článku IV. zmluvy sa bod 1. mení takto:
 1. Celková cena Diela, tak ako je špecifikovaná v Článku I. zmluvy, je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty v platnom znení vo výške:

Cena diela podľa Zmluvy o dielo č. Z022022:

Cena bez DPH	97 966,96 EUR
DPH 20%	19 593,39 EUR
Cena s DPH	117 560,35 EUR

Navýšenie (naviac práce podľa Prílohy k Dodatku č.1):

Cena bez DPH	11 000,34 EUR
DPH 20%	2 200,07 EUR
Cena s DPH	13 200,41 EUR

Celková cena diela po navýšení o práce naviac podľa Prílohy k Dodatku č.1:

Cena za celý predmet zákazky bez DPH	108 967,30 EUR
DPH 20%	21 793,46 EUR
Cena za celý predmet zákazky s DPH	130 760,76 EUR

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
4. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. Z022022.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovná príloha:
 - Príloha č.1: Stavebný rozpočet – Obnova povrchu MK v obci Tomášovce 2022 - práce naviac

Za objednávateľa:

V Tomášovciach, dňa 06.10.2022

Za zhotoviteľa:

V Lučenci, dňa 06.10.2022

.....
Ing. Ján Mičuda
starosta obce

.....
Marian Svorad
konateľ spoločnosti