

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

na vykonanie prác na zákazke

„Obnova chodníka“

Číslo zmluvy zhotoviteľa: OS22030477/SK

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „**dodatok**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Skalité**
Sídlo: Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Adresa na doručovanie: Skalité č. 598, 023 14 Skalité
IČO: 00314285
DIČ: 2020553260
Štatutárny zástupca: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
Telefón: (00421) 41 / 43 76 106
(00421) 41 / 42 54 605
www: www.skalite.sk
E-mail: vo@skalite.sk

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Adresa na doručovanie: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
V mene spoločnosti koná: Predstavenstvo spoločnosti, zastúpené:
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN, SWIFT kód (BIC): SK31 1111 0000 0011 2702 8005, UNCRSKBX
Osoby oprávnené za objednávateľa:
konať vo veciach zmluvných: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
konať vo veciach technických: Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER,
konať vo veciach realizácie: Ing. Mário Mesiarik, vedúci strediska,

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo samostatne ako „**Zmluvná strana**“).

1 Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.8.2022 zmluvu o dielo vedenú pod č. Zhotoviteľa: OS22030477/SK (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele „Obnova chodníka“ (ďalej ako „Dielo“).
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie - situácie stavby zo dňa 23.08.2022, na základe ktorej sa zmenil zmluvný rozsah prác a predovšetkým výmery jednotlivých povrchových úprav chodníkov obsiahnutých v pôvodnom rozpočte – ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 Zmluvy, je potrebné na základe tohto dodatku vykonať zmenu rozsahu prác realizovaných Zhotoviteľom a z toho vyplývajúcu zmenu ceny za Dielo, ako aj úpravu času plnenia predmetu Zmluvy.
- 1.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 1.2 tohto článku dodatku uzatvárajú Zmluvné strany v zmysle čl. 2. ods. 2.6 v spojení s čl. 5. ods. 5.4 Zmluvy tento dodatok č. 1 k Zmluve, a to v súlade s podmienkami ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa na základe skutočností uvedených v čl. I. tohto dodatku dohodli, že predmetom tohto dodatku je zmena celkových výmer pôvodného oceneného výkazu výmer a taktiež nárast ceny dopravy vybraných sutín podľa požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku, ako aj na to nadväzujúca zmena zmluvnej ceny a termínu dokončenia Diela v zmysle Zmluvy.
- 2.2 Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na úprave Zmluvy týmto dodatkom č.1 nasledovne:

(i) V článku 3. Cena za Dielo sa ods. 3.1. mení a dopĺňa nasledovne:

„Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu:

Cena diela bez DPH celkom podľa Zmluvy:	175 062,95 €
Cena aktualizovaných celkových výmer bez DPH podľa prílohy č. 1 k Dodatku č. 1:	12 340,81 €
Cena diela bez DPH celkom v znení Dodatku č. 1:	187 403,76 €
Cena diela s DPH celkom v znení Dodatku č. 1:	224 884,51 €

(slovom: dvestodvadsaťštyritisícosemstoosemdesiatštyri eur a päťdesiatjeden centov)“

(ii) V článku 5. Čas plnenia sa ods. 5.1. písm. b) mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje:

b) realizovať stavebné práce a odovzdať Dielo do **31.10.2022** odo dňa prevzatia staveniska.“

- 2.3 Príloha č. 1 tohto dodatku dopĺňa prílohu č. 1 Zmluvy a stáva sa jej neoddeliteľnou súčasťou.

3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné články Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.
- 3.2 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obojstranne podpísané rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet - aktualizácia
Príloha č. 2 – Popis výpočtu výmer jednotlivých položiek

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku im je známy, plne s ním súhlasia a preto tento dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

Za Objednávateľa:
Obec Skalité

Za Zhotoviteľa:
Metrostav DS a.s.

V Skalitom dňa 7.10.2022

V Bratislave dňa 6.10.2022

PaedDr. Jozef Cech
starosta obce



Ing. Pavol Hruzík
predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 1110781 821 Bratislava
IČO: 46 120 662, IČ LPH: SK231892

Metrostav s.r.o.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231450
3.1



Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
3.1

