

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 346/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ	: Mesto Dubnica nad Váhom
sídlo	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Bc. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Matej Ďaďan
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Matej Ďaďan, 0918 117 035
e) prevzatia Diela	: Bc. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 917 401 325
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. ZHOTOVITEĽ	: ŠPORTFINAL s.r.o.
sídlo	: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO	: 44 149 671
DIČ	: 2022610172
bankové spojenie	: Oberbank AG
číslo účtu	: SK10 8370 0000 0023 0146 3374
zastúpený	: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal
b) technických	: Ing. Cyril Špendla
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Jozef Šottník
číslo telefónu	: +421 911 511 593
e-mail	: sport@sportfinal.sk
zapísaný	: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59837/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Príprava športového areálu pre osvetlenie a vybudovanie závlahového systému**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 08.09.2022 Zmluvu o dielo č. 346/2022/OddVÚP, ktorej predmetom je príprava na vybudovanie osvetlenia novovybudovaného športového areálu a vybudovanie závlahového systému so samostatne zavlažujúcimi postrekovačmi pre futbalové ihrisko pri Základnej škole Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 článku XIV Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba plošnej úpravy terénu a rozprestretie ornice okolo atletickej dráhy, plochy dopadiska pre vrh guľou a úpravy terénu medzi atletickou dráhou a hokejbalovým ihriskom, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred začatím prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„ Článok III.

Cena za Dielo

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:*
*cena bez DPH **49 663,82 EUR** (slovom: štyridsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiattri EUR a osemdesiatdva centov)*
*DPH 20% **9 932,76 EUR** (slovom: deväťtisícdeväťstotridsaťdva EUR a sedemdesiatšesť centov)*
*cena spolu s DPH **59 596,58 EUR** (slovom: päťdesiatdeväťtisícpäťstodeväťdesiatšesť EUR a päťdesiatosem centov)*
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registra zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik
Vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Ing. Cyril Špendla
konateľ

Robert Běhal
konateľ