

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 92/2022/OddVÚP
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom
IČO	: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
DIČ	: 00317209
bankové spojenie	: 2021339276
číslo účtu	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
zastúpený	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
a) zmluvných	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických	: Bc. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Jozef Králik
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Matej Ďaďan
e) prevzatia Diela	: Matej Ďaďan, 0918 117 035
číslo telefónu	: Bc. Jozef Králik
e-mail	: +421 917 401 325
(ďalej len „Objednávateľ“)	: jozef.kralik@dubnica.eu

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: ŠPORTFINAL s.r.o.
IČO	: Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava
DIČ	: 44 149 671
bankové spojenie	: 2022610172
číslo účtu	: Oberbank AG
zastúpený	: SK10 8370 0000 0023 0146 3374
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konateľ
a) zmluvných	: Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal
b) technických	: Ing. Cyril Špendla
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Jozef Šottník
číslo telefónu	: +421 911 511 593
e-mail	: sport@sportfinal.sk
zapísaný	: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 59837/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Preambula

1. Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Obnova športového areálu pri Základnej škole Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 28.03.2022 Zmluvu o dielo č. 92/2022/OddVÚP, ku ktorej dňa 24.08.2022 uzatvorili Dodatok č.1 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 článku XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu nemenia celkovú povahu diela, jeho funkčnosť a vlastnosti a nie sú uskutočnené za účelom zmeny výsledku verejného obstarávania, ale súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1

Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba rozšírenia spevnenej plochy okolo hokejbalového ihriska a následného uloženia betónovej zámkovej dlažby, čo nebolo zahrnuté v pôvodnom rozpočte (ďalej aj ako „Naviac práce“). Naviac práce tak nebolo možné akokoľvek identifikovať pred začatím prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Vykonanie týchto naviac prác je nevyhnutné na riadne, kompletne a komplexné zhotovenie diela. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa.

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na realizácii naviac prác, ktorých podrobná položková špecifikácia je Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy novým znením:

„ Článok III.

Cena za Dielo

1. *Cena Diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH **295 929,79 EUR** (slovom: *dvestodevätidesiatpäťtisícdeväťstodvadsaťdeväť EUR a sedemdesiatdeväť centov*)
DPH 20% **59 186,96 EUR** (slovom: *päťdesiatdeväťtisícstoosemdesiatšesť EUR a deväťdesiatšesť centov*)
cena spolu s DPH **355 115,75 EUR** (slovom: *tristopäťdesiatpäťtisícstopäťnásť EUR a sedemdesiatpäť centov*)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“*

Čl. 2

Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Rozpočet naviac prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Bc. Jozef Králik
Vedúci stavebného úradu,
odd. investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy
na základe poverenia primátora

Ing. Cyril Špendla
konateľ

Robert Běhal
konateľ