

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 94/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v. z. n. p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.
IČO: 36 252 484
DIČ: 2020172264
IČ DPH: SK2020172264
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ: AQUA-Kubiš, s.r.o.
So sídlom: Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Renáta Kováčová – konateľ spoločnosti
IČO : 46 615 008
DIČ : 2023477995
IČ DPH : SK2023477995
Bank. spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK64 0200 0000 0038 1542 0851
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo 26011/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 25. mája 2022 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 94/2022 uzatvorená medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluva“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo **„Rekonštrukcia kanalizácie na Dopravnej ul. v Meste Piešťany“** (ďalej len „dielo“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. V priebehu realizácie diela došlo k vzniku potreby poskytnutia naviacplnenia zo strany zhotoviteľa. Rozsah diela bol zmenený najmä z dôvodu uloženia optokábla v súběžnej trase s kanalizačným potrubím, z dôvodu nutnosti vykonania úprav na chodníkoch v mieste realizácie diela, z dôvodu nutnosti napojenia cestných vpustí na novú kanalizačnú stoku a z dôvodu prekládky vodovodu v dôsledku kolízie s kanalizačným potrubím dotknutým realizáciou diela. Uvedené skutočnosti spôsobili zmenu v rozsahu výkopových prác a súvisiacich plnení a uvedená zmena rozsahu diela má vplyv na cenu celého diela spolu dohodnutého zmluvou. V nadväznosti na čl. X ods. 2 zmluvy bola zhotoviteľom vypracovaná a objednávateľom odsúhlasená Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), v ktorej je detailne špecifikované zhotoviteľom poskytnuté naviacplnenie v rámci realizácie diela. Celková cena naviacplnenia poskytnutého zhotoviteľom je **26.139,39 Eur bez DPH** (DPH 20%: 5.227,88 Eur, cena s DPH: 31.367,27 Eur) a o túto sumu sa navyšuje cena celého diela spolu podľa čl. IV ods. 1 zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení rozsahu diela o naviacplnenie špecifikované v Prílohe č. 1 Dodatku č. 1 a o navýšení ceny celého diela spolu o sumu podľa ods. 2 tohto článku Dodatku č. 1 (v spojení s Prílohou č. 1 Dodatku č. 1). Naviac práce (naviacplnenie),

ako aj uzatvorenie dodatku, boli odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa (Ing. Danielom Burdejom – služobný list č. 18001/2022 zo dňa 27. septembra 2022).

Článok III. Úprava ceny realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene (navýšení) ceny celého diela spolu o cenu podľa čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 (vyjadrujúcou cenu poskytnutého naviacplnenia zhotoviteľom, o ktoré sa rozsah diela rozširuje), a to v nadväznosti na čl. II Dodatku č. 1.
2. Čl. IV ods. 1 zmluvy sa mení tak, že v cene celého diela spolu bez DPH sa vypúšťa jej numerická špecifikácia "181.119,02 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "207.258,41 €". Numerická špecifikácia DPH 20% sa mení tak, že sa vypúšťa "36.223,80 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou "41.451,68 €". Numerická špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH sa mení tak, že sa vypúšťa "217.342,82 €" a nahrádza sa numerickou špecifikáciou tejto ceny "248.710,09 €". Mení sa taktiež aj slovná špecifikácia ceny celého diela spolu s DPH tak, že sa terajšia špecifikácia "dvestosedemnásttisíc tristoštyridsaťdva Eur, 82 centov" vypúšťa a nahrádza sa špecifikáciou "dvestoštyridsaťosemstodesať Eur, 9 centov".
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že uhradením ceny celého diela spolu vo výške podľa odseku 2 tohto článku Dodatku č. 1 považuje všetky svoje nároky voči objednávateľovi z titulu realizácie diela (po zohľadnení rozšírenia rozsahu diela o naviacpráce podľa prílohy č. 1 Dodatku č. 1) za vysporiadané, cenu naviacprác aj cenu celého diela spolu považuje za primeranú a vzdáva sa práva na akúkoľvek ďalšiu fakturáciu v súvislosti s realizáciou diela.

Článok IV. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník v.z.n.p.*
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Príloha č. 1 Dodatku č. 1 sa odo dňa účinnosti Dodatku č. 1 stáva Prílohou č. 3 zmluvy (špecifikujúcou rozsah a cenu naviacplnenia odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa).

Príloha č. 1: Cenová ponuka k naviacplneniu zo dňa 22. septembra 2022

V Piešťanoch, dňa 2022

V, dňa..... 2022

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

za zhotoviteľa:

AQUA-Kubiš, s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....
Renáta Kováčová
konateľ spoločnosti

.....
Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.