

DODATOK č. 4 ku Zmluve o dielo č. 2430/2020/ODaPK

zo dňa 10.12.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.12.2020 uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.07.2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 31.07.2021, dodatku č. 2 zo dňa 06.10.2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 08.10.2021 a dodatku č. 3 zo dňa 25.01.2022, ktorý nadobudol účinnosť dňa 27.01.2022 medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. tohto Dodatku č. 4

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: doc. Ing. Milanom Belicom, PhD.,
 predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK35 8180 0000 0070 0031 5530
 Objednávateľ nie je platcom DPH.
 (ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Bakoš, PhD., - konateľ a generálny riaditeľ
IČO: 35 860 073
DIČ: 20202289953
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29057/B
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907
 Zhotoviteľ je platcom DPH.
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s Čl. XII Záverečné ustanovenia, ods. 12.2 Zmluvy o dielo č. 2430/2020/ODaPK zo dňa 10.12.2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.12.2020 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na uzatvorení Dodatku č. 4 v nasledovnom znení:

Článok II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.12.2020 Zmluvu o dielo č. 2430/2020/ODaPK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 12.12.2020 v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v čase trvania tejto zmluvy pre objedávateľa na predmet zákazky stavby:

„Most ev. č. 1732-002 v obci Malé Ripňany“ – projektová dokumentácia

- Projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),
- Zabezpečí inžiniersku činnosť na zabezpečenie stavebného povolenia,
- Výkon autorského dozoru počas realizácie (AD)

Dodatkom č. 1 bol zmenený termín plnenia v rozsahu projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia z pôvodných 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dodatkom č. 2 bol opätovne zmenený termín v rozsahu projektová dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia z 9 mesiacov na 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, nakoľko z objektívnych dôvodov – prerušenie konania na Okresnom úrade, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja z dôvodu nevydania odborného stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Zo strany Zhotoviteľa došlo k naplneniu zmluvného vzťahu v rozsahu odovzdania projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS).

Dodatkom č. 3 bol zmenený termín v rozsahu výkonu inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia z 13 mesiacov na 21 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Pre kvalitné spracovanie predmetu zmluvy v rozsahu zabezpečenia inžinierskej činnosti na predmetnú stavbu bolo nevyhnutné zabezpečiť ďalšie podkladové materiály v rozsahu nových geometrických plánov a súhlasy dotknutých jednotlivcov a ostatných orgánov a organizácií, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitné spracovanie predmetu zmluvy.

Zo strany Objednávateľa bola dňa 23.06.2022 predložená žiadosť o zápis zákonného vecného bremena v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore a zo strany okresného úradu, katastrálneho odboru bolo dňa 23.08. 2022 zaslané Objednávateľovi prerušenie konania. Preukázanie vlastníckeho práva, resp. iného práva k pozemkom dotknutých realizáciou stavby je nevyhnutný podklad pre získanie stavebného povolenia na realizáciu predmetnej stavby. Nepredložením kompletných stanovísk a súhlasov dotknutých orgánov nie je možné od Zhotoviteľa spravodlivo požadovať splnenie termínov plnenia ku ktorým sa zaviazal v rámci Zmluvy o dielo a z toho dôvodu je potrebné opätovne upraviť termíny plnenia predmetu zmluvy pre výkon inžinierskej činnosti.

Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ a ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a touto zmenou sa nemení charakter pôvodnej zmluvy o dielo a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo bez ohľadu na hodnotu tejto zmluvy. Nakoľko proces zápisu iného práva k pozemkom pod stavbou je v kompetencii tretích strán, ktoré nie je možné zo strany zmluvných strán ovplyvniť, zmluvné strany sa dohodli na určení nového termínu odovzdania podkladov súvisiace s výkonom inžinierskej činnosti a to do 5 mesiacov od preukázateľného doručenia dokladov o zabezpečení iného práva k pozemkom stavby zo strany objednávateľa.

Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany v súlade s §18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 4 ku Zmluve o dielo.

Čl. III Predmet dodatku

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 4 ku Zmluve o dielo č. 2430/2020/ODaPK zo dňa 10.12.2020 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

- 1. V článku IV. Termíny plnenia sa mení ods. 4.2 a nahrádza sa novým nasledovným znením:**
- „4.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú:
 - 4.2.1 projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - **do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy;**
 - 4.2.2 výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie stavebného povolenia – **do 5 mesiacov od preukázateľného doručenia dokladov o zabezpečení iného práva k pozemkom stavby zo strany objednávateľa**
 - 4.2.3 Výkon autorského dozoru (AD) v rozsahu min. 100 hodín - **počas realizácie stavebných prác v rozsahu výkonu autorského dozoru zmysle Prílohy č.1 tejto zmluvy.**“

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 4 mení a dopĺňa zmluvu len v rozsahu stanovenom v článku III. dodatku č. 4 ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v 6 (šiestich) vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie dodatku č. 4 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom v plnom rozsahu vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


V Nitre, dňa 23.09.2022

V Nitre, dňa

- 6 - 10 - 2022




Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2020289953



Za zhotoviteľa


Ing. Ivan Brigant
prokurista a riaditeľ Divízie
projekcie a inžinieringu
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.



Za objednávateľa

doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja



Za zhotoviteľa

Ing. Jana Šoltésiová
prokurista a finančná riaditeľka
spoločnosti
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.