

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 22040351

I. Zmluvné strany dodatku**Objednávateľ :**

Názov: **Obec Budča**
Sídlo: Lhenická 33, 962 33 Budča
IČO: 00319759
DIČ: 2020474797
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. František Moravec
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK13 5600 0000 0012 0014 7001
Tel: +421 45 539 12 32
E-mail: obec@budca.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny orgán: Predstavenstvo
zastúpené: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Jozef Róža, riaditeľ oblasti Juh
tel: +421 911 677 385
jozef.roza@metrostavds.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

II. Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 01.07.2022, číslo Zhotoviteľa 22040351, číslo Objednávateľa 642022 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je stavba „**Rekonštrukcia ulíc Priehradná a ul. Školská v obci Budča**“.
- 2.2 Pred začatím stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných najviac prác, ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie v pôvodnej Zmluve, no zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia alebo zrušenia však v čase zadávania zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti

predmetu diela. Rozpočet doplnkových stavebných prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku – Rozpočet práce navyiac zo dňa 20.09.2022

- 2.3 Potreba doplnkových stavebných navyiac prác bude mať vplyv na celkovú cenu diela.
- 2.4 Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. X. (*Všeobecné a záverečné ustanovenia*) bod 10.5 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) cena za dielo, (ii) predmet zmluvy a účel zmluvy.

III. Predmet dodatku

- 3.1. Pôvodné znenie článku IV. (*Cena diela*) bod (1) Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„(1) Cena za vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je po dohode zmluvných strán
91 313,85 EUR bez DPH
(slovom : Deväťdesiatjedentisícotristottrinásť EUR 85 centov bez DPH)
čo predstavuje 109 576,62 EUR s DPH.
Cena je tvorená ako cena pevná nemenná. Zmena ceny je možná výlučne písomným dodatkom k tejto Zmluve a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.“
- 3.2 Do zoznamu príloh Zmluvy v zmysle čl. X. (*Všeobecné a záverečné ustanovenia*) sa pridáva nová príloha č. 2 Zmluvy (*Rozpočet – práce navyiac zo dňa 20.09.2022*), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.

IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1. nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zák. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenie a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Budči, dňa 10.10.2022

Ing. František Moravec
starosta obce Budča



Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa: 10.10.2022

Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykurova
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
2.8