

Dodatok č.1
K Zmluve o dielo č. 01/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ :

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Kontaktná osoba:

E-mail:

OBEC OSIKOV

Osikov 57, 086 42 Hertník

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.

00322482

2020623374

+421 948 919 495

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.

starosta@obecosikov.sk

(ďalej v texte len "objednávateľ")

2. ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zapísaný v registri:

Osoby oprávnené rokovať :

Zástupca zhotoviteľa na stavbe :

PAVLIČKO, s. r. o.

Osikov 237, 086 42 Osikov

Jozef Pavličko- konateľ, Stanislav Pavličko - konateľ

44020848

2022550409

SK2022550409

Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, Vložka č. 19796/P

Jozef Pavličko, Stanislav Pavličko

Jozef Pavličko, Stanislav Pavličko

(ďalej v texte len "zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Čl. I

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.01.2022 Zmluvu o dielo č: 01/2022
2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XII bod 3. Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k zmluve.
3. Z dôvodu lehoty, ktorá uplynula od podpísania Zmluvy o dielo až po súčasnosť ako aj vzhľadom na následnú realizáciu diela došlo k nepredvídateľnému značnému nárastu cien niektorých materiálov, ktoré pri dodržaní § 18 ods.1 písm. c ZVO a metodického usmernenia Úradu verejného obstarania k aplikácii uvedeného paragrafu sú považované za nepredvídateľné okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Uvedená zmena nemá negatívny vplyv na plnenie predmetu projektu a zmenou nedochádza k zmene charakteru zmluvy.

Čl. II

Z dôvodu podstatného nárastu cien materiálov sa týmto Dodatkom zmluvná cena uvedená v článku IV. Zmluvy o dielo zvyšuje a mení z pôvodne dohodnutej celkovej ceny na novú cenu a to nasledovne:

Cena: 222 097,49 EUR bez DPH

DPH: 44 419,50 EUR

Celková cena: 266 516,99 EUR s DPH

(Slovom: dvestošesťdesiatšesťtisícpäťstošestnásť eur 99/100 eurocentov)

Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je nový spracovaný a dodávateľom potvrdený položkový rozpočet stavebných prác, ktorý zohľadňuje nárast cien materiálov.

Čl. III

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
3. Dodatok je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží 3 (tri) rovnopisy a dodávateľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
6. Prílohou tohto dodatku je rozpočet stavebných prác potvrdený dodávateľom.

V Osikove dňa: 6.10.2022

V Osikove dňa: 6.10.2022

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce



PAVLIČKO, s.r.o.
Osikov 237, 086 42
IČO: 44 020 84 2022550409
Č DPH 50409
SK 7

Stanislav Pavličko
konateľ