

Dodatok č. 1

K Zmluve o dielo č. 291/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Rača
Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Michal Drotován, starosta
Kontaktná osoba: Dominik Hlinka, referent cestného hospodárstva a dopravy
tel. č.:
e-mail:
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o.

So sídlom: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Zastúpený: Jozef Kavulek, konateľ
Kontaktná osoba: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková
tel. č.:
e-mail:
IČO: 36 407 020
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný Okresný súd Žilina, oddiel SRO, vl.č.13730/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(spoločne aj „zmluvné strany“)

Preambula

Vzhľadom na potrebu prác navyše uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.07.2022. Zmluva o dielo sa mení v čl. IV. Cena za práce a platobné podmienky, bodu 2. v nasledovnom rozsahu – zvýšenie ceny diela o 5 162,45 EUR bez DPH, t. j. o 6 194,94 EUR s DPH pre práce navyše – oplatenie ihriska ul. Kadnárová, v zmysle priloženého rozpočtu:

Pôvodné znenie:

Článok IV
Cena za Práce a platobné podmienky

2. Cena za Práce špecifikované v článku I tejto zmluvy je

162 873,77	EUR bez DPH
32 574,75	DPH
195 448,52	EUR s DPH

Nové znenie:

Článok IV
Cena za Práce a platobné podmienky

2. Cena za Práce špecifikované v článku I tejto zmluvy je

168 036,22	EUR bez DPH
33 607,24	DPH
201 643,46	EUR s DPH

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) rovnopisy dostane Zhotoviteľ a dva (2) rovnopisy dostane Objednávateľ.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a § 5a zákona o slobode informácií (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Príloha č. 1: Rozpočet prác navyše

V Bratislave dňa: 10.10.2022

V Sučanoch dňa: 07.10.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Mgr. Michal Drotován
starosta MČ Bratislava-Rača

.....
Jozef Kavulek
konateľ MARO, s. r. o.