

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 17.9.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	151-4100/150ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	10/2021
Názov diela:	Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	PAVLIČKO, s.r.o.
sídlo	Osikov 237, 086 42 Osikov
štatutárny orgán	Pavličko Stanislav, konateľ Pavličko Jozef, konateľ
Osoby oprávnené na podpísanie	Pavličko Stanislav, konateľ Pavličko Jozef, konateľ
IČO	44 020 848

DIČ	2022550409
telefón	0911 498 171, 0918 622 768
e-mail	pavlicko@pavlicko.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	Pavličko Stanislav, Pavličko Jozef
technických	Pavličko Stanislav, Pavličko Jozef
realizačných	Pavličko Stanislav, Pavličko Jozef
ekonomických	Pavličko Stanislav, Pavličko Jozef
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresný súd Prešov oddiel: Sro, vložka č. 19796/P

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **6,06 %**.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	178 333,00 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1	10 800,75 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	189 133,75 EUR
DPH vo výške 20 %	37 826,75 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPHv znení Dodatku č. 1	226 960,50 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: dvestodvadsaťšesťtisíc deväťstošesťdesiat eur a 50/100 centov.

2. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia sa dopĺňa o bod 17, ktorý znie nasledovne:

Zhotoviteľ má nárok na úhradu rozdielu prepočítanej zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 a zmluvnej ceny zo (základnej) Zmluvy až po písomnom oznámení Objednávateľa o schválení navýšenia finančných prostriedkov od svojho zriaďovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť takéto písomné oznámenie v kalendárnom roku, v ktorom Zhotoviteľovi vznikol nárok.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ____11.10.2022____

V Osikove, ____22.8.2022____

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Pavličko Jozef v.r.
konateľ

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: ____11.10.2022____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: ____13.10.2022____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: ____12.10.2022____