

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
 Objekt: 1 - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM
 Časť: 05 - Elektroinštalácia
 Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Sp.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 735,59

OST - Ostatné

9 735,59

1 - Laboratórium 1

1 109,08

1	K	1	Spínač jednopólový -1 (Niko-farba biela)	ks	1,000	7,70	7,70
2	K	M004	Spínač seriový -5 (Niko-farba biela)	ks	1,000	8,25	8,25
3	K	M005	krabička prístrojová KP67	ks	5,000	0,42	2,10
4	K	M006	Zásuvka 230V, IP55 (Niko-Hydro)	ks	35,000	11,00	385,00
5	K	M007	Zásuvka 230V, IP20	ks	3,000	7,35	22,05
6	K	M008	Vypínacie tlačítko HA	ks	1,000	27,50	27,50
7	K	M009	Zásuvka 400V, 16A, IP55	ks	1,000	29,70	29,70
8	K	M010	vodič CY6mm(zel-žltý)	m	60,000	1,38	82,50
9	K	M011	CYKY 30 x 1,5	m	15,000	0,88	13,20
10	K	M012	CYKY 3J x 1,5	m	120,000	0,88	105,60
11	K	M013	CYKY 3J x 2,5	m	180,000	1,21	217,80
12	K	M014	CYKY 5J x 1,5	m	30,000	1,32	39,60
13	K	M015	Rúrka FXP fi 25mm	m	20,000	0,88	17,60
14	K	M016	Hmoždina HM8	ks	75,000	0,07	4,95
15	K	M017	Hmoždina HM10	ks	60,000	0,09	5,28
16	K	M018	Svorková krabička s viečkom a svorkami WAGO	ks	15,000	9,35	140,25

765,00

2 - Svetidlá

17	K	M019	Svietidlo prisadené na stropce 230V, 2x49W, IP55	ks	9,000	85,00	765,00
----	---	------	--	----	-------	-------	--------

1 237,17

3 - Laboratórium 2

18	K	M020	Spínač jednopólový -1 (Niko-farba biela)	ks	1,000	7,70	7,70
19	K	M004	Spínač seriový -5 (Niko-farba biela)	ks	1,000	8,25	8,25
20	K	M005	krabička prístrojová KP67	ks	6,000	0,44	2,64
21	K	M006	Zásuvka 230V, IP55 (Niko-Hydro)	ks	41,000	11,00	451,00
22	K	M007	Zásuvka 230V, IP20	ks	3,000	7,70	23,10
23	K	M008	Vypínacie tlačítko HA	ks	1,000	27,50	27,50
24	K	M009	Zásuvka 400V, 16A, IP55	ks	1,000	29,70	29,70
25	K	M010	vodič CY6mm(zel-žltý)	m	60,000	1,38	82,50
26	K	M011	CYKY 30 x 1,5	m	15,000	0,88	13,20
27	K	M012	CYKY 3J x 1,5	m	120,000	0,88	105,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
				m	230,000	1,21	278,30
28	K	M013	CYKY 3J x 2,5	m	30,000	1,32	39,60
29	K	M014	CYKY 5J x 1,5	m	20,000	0,88	17,60
30	K	M015	Rúrka FXP fi 25mm	ks	75,000	0,07	4,95
31	K	M016	Hmoždina HM8	ks	60,000	0,09	5,28
32	K	M017	Hmoždina HM10	ks	15,000	9,35	140,25
33	K	M018	Svorková krabička s viečkom a svorkami WAGO	ks			
							4 856,34

4 - Svetidlá

34	K	M019	Svietidlo prisadené na strope 230V,2x49W, IP55	ks	9,000	93,50	841,50
35	K	M018.1	Montážne práce	kpl	1,000	2 062,26	2 062,26
36	K	M018.2	Montáž svetidiel	kpl	1,000	118,80	118,80
37	K	M018.3	Revízie	kpl	1,000	156,15	156,15
38	K	M018.4	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie (demontáže)	kpl	1,000	1 031,13	1 031,13
39	K	M018.5	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	32,16	32,16
40	K	M018.6	Stavebné úpravy + sekacie práce	kpl	1,000	614,34	614,34
							1 768,00

5 - Rozvádzač RL

41	K	M021	Vypínač IS 63	ks	1,000	42,00	42,00
42	K	M022	Poistkový odpínač VLC 10 3P+N/50A	ks	1,000	25,00	25,00
43	K	M023	Zvodič prepätia SPC-S-20/280/4	ks	1,000	135,00	135,00
44	K	M024	Istič PL7-B10/1	ks	5,000	5,00	25,00
45	K	M025	Istič PL7-B32/3	ks	2,000	26,40	52,80
46	K	M026	Stykač Z7-SCH 230/40-31	ks	2,000	60,50	121,00
47	K	M077	Istič PL7-B16/3	ks	4,000	20,90	83,60
48	K	M028	Istič PL7-B16/1	ks	29,000	7,15	207,35
49	K	M029	Poistkový odpínač VLC 10 3P+N/32A	ks	5,000	15,40	77,00
50	K	M030	Prúd. Chránič PF7-40/4/003	ks	5,000	99,75	498,75
51	K	M031	Pomocný materiál	ks	1,000	170,50	170,50
52	K	M032	Montáž	ks	1,000	330,00	330,00

TREŇCIANSKY SAMOSPRÁVNÝ

KRAJ

Kód obce 7282/20A

9

ondíciaSK
956 18 Bošany
DIC: 2120368569
ondiciask.sk

TDI - Kompletina
Trnavská cesta 13, 831 0
IČO: 35 897 678, IČ DPH:

1

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
 Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVID
 Časť: 01 - Stavebná časť

JKSO: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov
 Miesto:

KS: 25.03.2019
 Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
 IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 954 18 Bošany

IČO: 50538705
 IČO DPH: SK2120368569

Projektant: Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
 IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 762,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	25 762,28

Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižena 20,00% z	25 762,28
Cena s DPH	5 152,46

Cena s DPH v EUR **30 914,74**

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ: TRENCIANSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
 K dolnej strane 12/20A
 911 01
 REKONDÍCIA SK, s.r.o.
 Trnavská cesta 13, b.
 IČO: 25 397 578, IČ DPH:
 29 MAR. 2019
 Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ: Bošany
 20368569
 clask.sk
 25.3.2019
 Dátum a podpis: Pečiatka

Súpis vykonaných prác

stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
 Objekt: 2 - ŠATNE PRE GOVP
 Časť: 01 - Stavbná časť
 Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Dátum: 25.03.2019
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jenísejská 5
 Zhotoviteľ: REKONDÍČIA SK s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 762,28
HSV - Práce a dodávky HSV	15 126,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 762,29
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 893,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 470,95
PSV - Práce a dodávky PSV	10 635,62
711 - izolácie proti vode a vlhkosti	111,19
766 - Konštrukcie stolárske	4 140,50
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	616,54
771 - Podlahy z dlaždíc	695,87
775 - Podlahy vlysové a parketové	104,53
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 035,92
783 - Dokončovacie práce - nátery	490,31
784 - Dokončovacie práce - maľby	356,76
IVB - Interiéry a vnútorné vybavenie	2 084,00
	0,00
2) Ostatné náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 762,28

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
 KRAJ
 K dolnej stanici 7282/20A
 911 01 TRENČÍN
 -8-

TDI - Komplex
 Tynavská cesta 10, 6
 IČO: 46 197 073, IČ DPH:

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
 Objekt: 2 - ŠATNE PRE GOVP
 Časť: 01 - Stavebná časť
 Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 | Dátum: 25.03.2019
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jenísejská 5
 Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK. s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							25 762,28

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

							15 126,66
							1 762,29
1	K	311272120	Muriivo nosné (m3) z tvárnice hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	1,900	163,02	309,74
2	K	342272104	Priečky z tvárnice hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	55,000	26,41	1 452,55
							10 893,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	K	611461113	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter	m2	78,720	2,97	233,80
4	K	611466081	Vnútorá omietka stropov štuková, štuková stierka	m2	78,720	6,47	509,32
5	K	612467056	Vnútorá omietka stien jadrová zo zmesi	m2	16,080	7,16	115,14
6	K	612462111	Vnútorá omietka stien štuková	m2	133,041	5,46	726,00
7	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	182,547	2,09	381,52
8	K	612481110	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	128,200	5,05	647,28
9	K	615981113R	Ohľad vnútorných stien obkladovými doskami, celoplošne lepené	m2	59,591	36,27	2 161,44
10	K	632440031	Penetračný náter na podlahy	m2	78,006	1,47	114,58
11	K	632440031.1	Penetračný náter na podlahy - adhezny mostík	m2	17,066	1,58	26,96
12	K	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka, hr. 5 mm	m2	75,806	11,85	898,48
13	K	632450285.1	D+M jemné prebrúsenie plochy, epoxidová penetrácia, liaty epoxid, 2x náter lakovaním a vrchný ochranný polymér	m2	58,120	81,60	4 742,59
14	K	642442111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	11,08	88,64
15	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	2,000	26,29	52,57
16	M	5533198600.1	Zárubňa oceľová CgU 90x197 - protipožiarna	ks	1,000	66,90	66,90
17	M	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197	ks	1,000	26,98	26,98
18	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197	ks	4,000	25,31	101,22
							2 470,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	778,200	3,64	287,56
20	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 2,00 m	m2	79,000	3,59	283,56
21	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad, ťažká alebo keramických dlaždíc hr. 0,0200m	m2	0,0200		

TRENČIANSKY SAMOSPRAVNÝ KRAJ

778 200 A

01 - TRENČÍN

NP 11:
0:50:53
WWW

3,87
3,87
3,87

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	965081812	Bíranie dlažieb z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, 0,06500t	m2	75,806	3,08	233,45
23	K	968072451	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, 0,07400t	m2	3,200	9,11	29,15
24	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,150	6,70	21,11
25	K	976061111R	Vybúranie jestvujúceho nábytku a oceľových predelovacích stien + dverí do odpadu	kpl	1,000	685,68	685,68
26	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	14,980	2,32	34,75
27	K	978052631	Odsekanie a odbratie stien z obkladačiek nad 2 m2- soklik . -0,08900t	m2	1,040	4,15	4,32
28	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	12,409	8,50	105,48
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,409	11,88	147,44
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	248,180	0,43	106,72
31	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,409	8,58	106,47
32	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	37,227	0,92	34,08
33	K	979082112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 0%) ostatné	t	12,409	31,21	387,31

PSV - Práce a dodávky PSV

10 635,62

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

111,19

34	K	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	17,066	1,79	30,55
35	M	2466120600	Tekutá lepenka	kg	25,599	3,15	80,64

766 - Konštrukcie stolárske

4 140,50

36	K	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz.otvárávého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	8,000	7,50	60,00
37	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	2,000	98,71	197,41
38	M	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	4,000	86,75	347,00
39	M	6116017100.1	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	1,000	115,16	115,16
40	M	6116017100.2	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm - protipožiarné EW 30/D3-C + samozatváracé	ks	1,000	300,91	300,91
41	K	6116017100.2	D+M plastové okno 480x2370 pevné	ks	2,000	161,98	323,95
42	K	6116017100.3	D+M plastové okno 480x2660 pevné	ks	1,000	189,20	189,20
43	K	6116017100.4	D+M plastové okno 480x900 pevné	ks	2,000	100,79	201,57
44	K	6116017100.5	D+M plastové okno 480x2520 pevné	ks	1,000	135,65	135,65
45	K	6116029700	D+M Dvere vnútorné hladké plné dvojkridlové drevoné 1470x1970, ozn "Z" - protipožiarné EW 30/D3-C + zárubň	ks	1,000	1 224,00	1 224,00
46	K	766661821	Demontáž dverného krídla	ks	2,000	3,19	6,39
47	K	766661821.1	Demontáž dvojkridlových dverí + rámu	ks	1,000	12,77	12,77
48	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prah dverí jednokrídlových	ks	2,000		2,82
49	K	766695212	Montáž prahu dverí jednokrídlových	ks	8,		26,44

TREŇANSKÝ SAMOSPRÁVNÝ
Kraj 2,000
K. dolnej zmluvy 7282/20A
911 ks DA TREŇČÍN

K 26,44
Bosany
2120368569
2.1.1.1

Prč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	4118716100	Práh drahový	ks	8,000	7,24	57,94
51	K	766699312.2A	D+M DTD doska s 13 vešiakmi , rozmery 250x2000 mm ozn "10.1A"	ks	4,000	97,47	389,88
52	K	766699312.3A	D+MDTD doska s 8 vešiakmi , rozmery 250x1000 mm ozn "10.2A"	ks	4,000	86,14	344,56
53	K	766699312.4A	D+M DTD doska s 11 vešiakmi , rozmery 250x1500 mm ozn "10.3A"	ks	2,000	93,33	186,66
54	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,712	25,55	18,19

616,54

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

55	K	767111120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 50 do 100 kg	m2	7,107	12,88	91,54
56	M	5530100001	Jakový profil - náter	kg	350,000	1,50	525,00

695,87

771 - Podlahy z dlaždíc

57	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	5,408	16,19	87,54
58	M	5976498320	Dlaždice keramické - 300x300	m2	5,516	13,07	72,07
59	K	771411054	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do malty veľ. 300 x 80 mm	m	9,400	6,39	60,02
60	M	5978650820	sokel, rozmer 298x80x8 mm,	ks	31,960	1,71	54,77
61	K	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	17,066	12,24	208,89
62	M	5978650320	Dlaždice, rozmer 297x297x8 mm	m2	17,407	11,28	196,35
63	K	998771101	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,111	14,61	16,23

104,53

775 - Podlahy vlysové a parketové

64	K	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	22,800	2,10	47,88
65	M	6119800951	Lišta soklová, plastová	m	23,028	2,46	56,65

2 035,92

781 - Dokončovacie práce a obklady

66	K	781441020	Montáž obkladov vnutor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	49,506	24,05	1 190,62
67	M	5976498050	Dlaždice keramické - 300x300	m2	50,496	16,74	845,30

490,31

783 - Dokončovacie práce nátery

68	K	783742002	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. - zárubne	m2	12,990	6,08	78,98
69	K	783414040	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonás. so základného náterom - 70µm	m	65,600	0,77	50,51
70	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné s emalovaním	m2	54,493	5,77	314,60
71	K	783902811	Ostatné práce odstránenie starých náterov odstránením náterov s umytím	m2	8,239	5,61	46,22

356,76

784 - Dokončovacie práce - maľby

72	K	784452371	Maľby z maľbiarskych zmesy ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnny podklad výšky do 3,30 m	m2	157,268	1,66	261,06
73	K	784452371R	D+M Prenosový hasiaci prístroj - bráskový - 9,11 01 TRENCÍN	ks	7282/2000	47,85	95,70

2 084,00

IVR - Interiéry a vnútorné vybavenie

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	766699312.1	D+M Lavica šatňová , rozmery 420x1500x400 mm s policou na topánky a sedákom ozn "9" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	6,000	0,00	0,00
75	V	766699312.2	D+M Lavica šatňová , rozmery 800x2000x430 mm , ozn "10.1B" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	4,000	0,00	0,00
76	K	766699312.3	D+M Lavica šatňová , rozmery 800x1000x430 mm , ozn "10.7B" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	4,000	0,00	0,00
77	K	766699312.4	D+M Lavica šatňová , rozmery 800x1500x430 mm , ozn "10.3B" - !!! NENACEŇOVAŤ (nie je predmetom dodávky)	ks	2,000	0,00	0,00
78	K	766699312.5	D+M Skriňa hoxová vstavana - 8 box , rozmery 1850x600x500 mm , ozn "11.1"	ks	2,000	443,00	886,00
79	K	766699312.6	D+M Skriňa hoxová vstavana - 12 box , rozmery 1850x700x500 mm , ozn "11.2"	ks	2,000	599,00	1 198,00

sany
68569
jk

WWW.TRENCIN.SK

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
K doľnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
K doľnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN
-8-

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 02 - Zdravotechnika

JKSO: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky

KS: 25.03.2019
Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
IČO DPH: SK2120368569

Projektant: Progressum, s.r.o., Jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 308,51
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 308,51
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	7 308,51	1 461,70
Cena s DPH		v EUR		8 770,21

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN

TDI - KONTAKT
Trenčianske mesto
IČO: 36126624

29 MAR. 2019

Zhotoviteľ

25.3.2019

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ

KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A

011 01 TRENČÍN

-8-

SN:
ICO: W

SK
18 Bošany
2120368569
lask.sk

V01 - Kozmín
Právnika sv. 13,
ICO: 01 697 678, IČ DI:

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP
Časť: 02 - Zdravotechnika
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 No Dátum: 25.03.2019
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jenísejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 308,51
HSV - Práce a dodávky HSV	3 288,73
1 - Zemné práce	1 883,88
2 - Zakladanie	47,93
4 - Vodorovné konštrukcie	383,21
5 - Komunikácie	18,72
8 - Rúrové vedenie	441,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	513,65
PSV - Práce a dodávky PSV	4 019,78
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 622,92
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	528,60
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 868,27
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 308,51

TRENČIANSKA
K.
K dolnej stan. 282/20A
911 01 TRENČÍN
-8-

SNP
IČO: 50
www

Progressum, s.r.o.
831 04 Bratislava
IČO: SK2021867571

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
 Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP
 Časť: 02 - Zdravotechnika
 Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 911 01 Nováky
 Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany
 Progressum, s.r.o., jenísejská 5
 Ing Pavol Juhas

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Kód obce: 911 01
 Kód katastrálnej obce: 911 01

Rekondícia SK
 956 18 Bošany
 IČO: 35 397 678

Rekondícia SK

Progressum, s.r.o., jenísejská 5
 Ing Pavol Juhas

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 308,51

HSV - Práce a dodávky HSV

3 288,73

1 - Zemné práce

1 883,88

1	K	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	1,925	39,47	75,98
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	71,610	13,34	955,10
3	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	11,700	32,94	385,41
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	11,700	4,51	52,77
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	64,510	3,00	193,36
6	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	125,333	1,77	221,26

2 - Zakladanie

47,93

7	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,550	87,15	47,93
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

4 - Vodorné konštrukcie

383,21

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	2,820	29,89	84,29
9	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	11,280	26,50	298,92

5 - Komunikácie

18,72

10	K	572942112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm	m2	0,960	19,50	18,72
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

8 - Rúrové vedenie

441,34

11	K	894431137	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400	ks	2,000	52,87	105,74
12	M	2866101400	Revízna šachta DN 400	ks	2,000	167,80	335,60

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

513,65

13	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	13,400	25,10	336,39
14	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm-2,20000t	m3	0,557	55,65	31,00
15	K	971042461R	Vybúranie otvoru v betónových základoch , - 0,33000t	ks	1,000	49,37	49,37
16	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,555	11,83	18,83

TDI - Komplet
 Trnavská cesta 113
 IČO: 35 397 678

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	31,100	0,38	11,77
18	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,555	8,27	12,86
19	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4,665	0,85	3,98
20	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,555	31,80	49,45

PSV - Práce a dodávky PSV

4 019,78

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 622,92

21	K	721171308	Potrubie z rúr 110/4, 3 ležaté v zemi	m	16,905	16,81	284,17
22	K	721171309	Potrubie z rúr 125/4, 9 ležaté v zemi	m	27,500	20,87	574,05
23	K	721171310	Potrubie z rúr 160/6, 2 ležaté v zemi	m	13,420	33,67	451,83
24	K	721171408	Potrubie z rúr 110/4, 3 odpadné zvislé	m	3,450	33,85	116,79
25	K	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojné	m	4,500	15,69	70,63
26	K	721171508	Potrubie z rúr 110/4, 3 odpadné prípojné	m	3,200	20,61	65,96
27	K	721194109.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 160	ks	1,000	9,98	9,98
28	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	61,275	0,81	49,33
29	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	16,627	1,06	0,18

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

528,60

30	K	722171212	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 25/2, 7	m	28,820	11,38	327,97
31	K	722181113	Ochrana potrubia DN 25	m	28,820	1,26	36,31
32	M	2837741550	Izolácia Trubice Tubolit 25/13-DG (110) ARC-0043 Armacell AZ FLEX	m	28,820	3,10	89,34
33	K	722229103.1	D+M HT 110 prívzdušňovacia hlavica HTPH 110 + krycia mriežka	ks	1,000	37,27	37,27
34	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	28,350	1,33	37,71

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 868,27

35	K	725119309	Montáž záchodovej misky kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	2,000	26,76	53,52
36	M	6420133890	Misa kombinovaná stojacia	ks	2,000	82,45	164,90
37	M	5516734000	Sedadlo záchodové T 3542 biele	ks	2,000	6,73	13,46
38	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	29,93	239,44
39	M	6421370600	Umývadlo	ks	8,000	28,51	228,07
40	K	725291112	Doplňky zariadení kúpeľní a záchodov, plastové zásobníky toaletných papierov	súb.	2,000	15,04	30,07
41	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	18,000	4,69	84,33
42	M	5510124100	Ventil rohový	ks	18,000	11,34	204,12
43	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	8,34	66,74
44	M	5514652060	Stojanková batéria	ks	6,000	48,23	385,84
45	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predm. objektoch výšky do 6 m	%	1,243	0,32	0,08
46	K	15646	Kamerový presun odpadov do výšky do 6 m	%	1,243	0,32	0,08

TRENCIANSKY SAMOSPRÁVNÝ

K. obľubej stanice 7282/20A

911 01 TRENCÍN

Kondícia SK

18 Bošany

7120366569

klack.sk

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov

KS:

Dátum: 25.03.2019

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624

IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ:

REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705

IČO DPH: SK2120368569

Projektant:

Progressum, s.r.o., jenísejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806

IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 263,00
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 1 263,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 263,00	252,60

Cena s DPH v EUR 1 515,60

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ

KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

TDI - Kompletिंग,
Tinauská cesta 13, 831 04 B
IČO: 36 897 678, IČ DPH: SK20

29 MAR. 2019


Zhotoviteľ

25.3.2019 V V


Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

TREŇIANSKY SAMOSPRÁVNY
KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 TREŇÍN
-8-



SNP
ICO:
V



Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP
Časť: 03 - Vykurovanie
Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 † Dátum: 25.03.2019
Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: Progressum, s.r.o., jenísejská 5
Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 263,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2,67
PSV - Práce a dodávky PSV	1 260,33
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	167,69
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	348,03
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	744,61
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 263,00

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN
-8-

SNP
IČO: 50
www

laSK
18 Bošany
0127368569
ciask.sk

TDI - Komplex
Tmavská cesta 13, 03
IČO: 35 897 678, IČ DPH: 1

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 03 - Vykurovanie

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

Projektant: Progressum, s.r.o., Jenisejská 5

Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

TRENČIANSKE K. DOIM 911

SNP 50

Bošany 120368569

www.rekondiciask.sk

23.03.2019

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 263,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,67

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,046	10,85	0,50
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,920	0,42	0,39
3	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,046	7,41	0,34
4	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,138	0,95	0,13
5	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (med', bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,046	28,50	1,31

PSV - Práce a dodávky PSV

1 260,33

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

167,69

6	K	733121111	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 25/2,6	m	13,860	8,02	111,22
7	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	13,860	0,39	5,39
8	K	733191925	Oprava rozvodov potrubí -prívarenie odbočky do DN 25	ks	6,000	8,51	51,06
9	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,553	1,51	0,02

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

348,03

10	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	24,000	2,52	60,39
11	M	4221084300	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	ks	6,000	4,69	28,12
12	M	4848903030	Ventil priamy 1/2"	ks	6,000	5,89	35,34
13	M	5518100047	Regulačná hlavica	ks	6,000	28,72	172,30
14	M	5518100047.1	regulačné šrúbenie 1/2"	ks	6,000	8,57	51,42
15	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,015	30,93	0,46

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

744,61

16	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	1,920	0,93	1,78
17	K	735159120	Montáž vykurovacieho telesa	ks	6,000	10,76	64,56
18	M	4845400600	vykurovacie teleso ZU-U140 stenova Z-U140	ks	6,000	110,96	65,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,046	30,90	1,42
20	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,328	33,80	11,09

IKO: 35 397 678
www.rekondiciast.sk

TREŇČIANSKY SAMOSPRÁV
KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 TREŇČÍN
-8-

IKO: 35 397 678, IČ DPH: SK
1

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky
 Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP
 Časť: 04 - Elektroinštalácia

JKSO: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nov
 Miesto:

KS: 25.03.2019
 Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624
 IČO DPH: SK2021613275

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany

IČO: 50538705
 IČO DPH: SK2120368569

Projektant: Progressum, s.r.o., jenisejská 59, 040 12 Košice

IČO: 47344806
 IČO DPH: SK2023822878

Spracovateľ: Ing Pavol Juhas

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 336,46
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH 3 336,46

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 336,46	667,29

Cena s DPH v EUR 4 003,75

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**
 K dolnej stanici 7282/20A
 911 01 TRENČÍN
 TDI - Komp
 29 MAR. 2019
 Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
 25.3.2019
 Dátum a podpis: Pečiatka

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 04 - Elektroinštalácia

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 | Dátum:

25.03.2019

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o., jenísejská 5

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 336,46
OST - Ostatné	3 336,46
001 - Ostatné	356,19
1 - Svietidlá	2 660,67
2 - Dozbrojenie jestvujúceho rozvádzača RJ	319,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 336,46

TD) - (Kompletné)
Tmevská cesta 1
IČO: 35 397 578, IČ

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
KRAJ

K dolnej stanici 7282/20A
911 01 TRENČÍN

-8-

any
8569
k

Súpis vykonaných prác

Stavba: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nová

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Časť: 04 - Elektroinštalácia

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
Kraj
K dotkovej star
911 01

SNP
IČO: 5

Miesto: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Dátum

25.03.2019

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Projektant:

Progressum, s.r.o., Jenisejská 5

Zhotoviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o., SNP 113/1, 956 18 Bošany Spracovateľ:

Ing Pavol Juhas

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 336,46

OST - Ostatné

3 336,46

001 - Ostatné

356,19

1	K	1	Spínač jednofázový -1 (Niko-farba biela)	ks	2,000	7,70	15,40
2	K	M005	krabička prístrojová KP67	ks	7,000	0,42	2,94
3	K	K001	Snímač pohybu Niko	ks	0,000	68,25	0,00
4	K	M007	Zásuvka 230V, IP20	ks	5,000	7,35	36,75
5	K	M011	CYKY 30 x 1,5	m	15,000	0,88	13,20
6	K	M012	CYKY 3J x 1,5	m	150,000	0,88	132,00
7	K	M013	CYKY 3J x 2,5	m	80,000	1,21	96,80
8	K	M014	CYKY 5J x 1,5	m	30,000	1,32	39,60
9	K	M016	Hmoždina HM8	ks	150,000	0,07	10,50
10	K	M017	Hmoždina HM10	ks	100,000	0,09	9,00

1 - Svietidlá

2 660,67

11	K	K002	Svietidlo prisadene na strope 230V, 2x26W, IP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	6,000	59,60	357,60
12	K	K003	Svietidlo prisadene na strope 230V, 1x26W, IP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	2,000	51,23	102,46
13	K	K004	Svietidlo prisadene na strope 230V, 4x18W, IP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	7,000	64,85	453,94
14	K	K005	Svietidlo prisadene na strope 230V, 2x36W, IP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	2,000	59,60	119,20
15	K	M018.1	Montážne práce	kpl	1,000	656,18	656,18
16	K	M018.2	Montáž svietidiel	kpl	1,000	37,80	37,80
17	K	M018.3	Revízie	kpl	1,000	49,69	49,69
18	K	M018.4	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie (demontáže)	kpl	1,000	328,08	328,08
19	K	M018.5	Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	10,24	10,24
20	K	M018.6	Stavebné úpravy + sekacie práce	kpl	1,000	545,48	545,48

2 - Dozbrojenie jestvujúceho rozvádzača RJ

319,60

21	K	M024	Istič PL7-B10/1	ks	3,000	5,00	15,00
22	K	M028	Istič PL7-B16/1	ks	3,000	7,15	21,45
23	K	M029	Poistkový odpínač VLC 10 3P+N/32A	ks	1,000	15,40	15,40
24	K	M030	Prúd. Chránič PF7-40/4/003	ks	1,000	19,75	19,75
25	K	K006	Pomocný materiál	ks	1,000	63,00	63,00
26	K	K007	Montáž	ks	1,000	105,00	105,00

Súpis vykonaných prác

2017/17 - Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky/Miesto: Raslislavova 332 Nováky p.č.248/2

Pristupová rampa pre imobilné osoby z parkoviska školy

JKSO:

Rozpočet:
Spracoval:

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj /Spojená škola Nováky/

Dňa:

Zmluva č.:

Dodávateľ: REKONDIČIA SK, s.r.o.

IČO: 36126624

DIČ:

Projektant:

IČO: 50538705

DIČ:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	595,06	153,93	748,99	6	Práce náčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:	858,35	862,79	-1721,14	7	Múrateľské výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažané podmienky		
4	Iné:				9		14			
5	Súčet:	1453,41	1016,72	2470,13	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočítateľ, cenár					dodávateľ, zhodoviteľ					
dátum: _____ podpis: _____				dátum: 25.3.2019				D		ON - ostatné náklady
pečiatka: _____				pečiatka: _____				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
								17	Inžinierska činnosť	
								18	Projektové práce	
								19		
								20	Súčet riadkov 16 až 19:	
								E		Celkové náklady
odberateľ, obsluhávateľ								21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2470,13
dátum: 29 MAR. 2019								22	DPH 20% z:	494,02
podpis: _____								23	DPH 0% z:	
								24	Súčet riadkov 21 až 23:	2964,15
								F		Odpočít - pripočít

TDI - kompletné
 inovácia česla 13 8 8 04 B.
 IČO: 35 897 678, IČD: 5320218
 TRNČIANSKY AMOSPRÁVNY
 KRAJ
 911 01 TRNČIN
 -8-

Odberateľ: Trenčiansky samosprávny kraj / Spojená škola Nováky/
 Projektant:
 Dodávateľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

2017/17 - Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy
 Prístupová rampa pre imobilné osoby z parkoviska školy

Súpis vykonaných prác

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
1 - ZEMNÉ PRÁCE	66,02	0,00	66,02	0,00000	0,345
2 - ZAKLADY	135,18	0,00	135,18	5,39770	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17,41	0,00	17,41	0,31574	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	117,65	41,37	159,02	1,89162	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	258,80	112,56	371,36	0,31885	0,430
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	595,06	153,93	748,99	7,92392	0,748
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	697,10	629,79	1 326,89	65,58110	0,000
783 - Nátery	161,25	233,00	394,25	0,00540	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	868,35	862,79	1 721,14	65,58650	0,000
Rozpočet celkom :	1 453,41	1 016,72	2 470,13	73,51042	0,748

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNÝ
 KRAJ
 K dolnej stanici 7282/20A
 911 0' TRENČÍN

S.r.o.
 Bratislava

Objekt: Spojená škola Nováky

Stav: 3

Objaviteľ: REKONDÍCIA SK, s.r.o.

Ref. 131/1
 IČO: 505387
 www.r
 Spracoval: 8 Bošany
 2368569

Spracoval:

IKS:

1717 - Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy
 prístupová rampa pre imobilné osoby z parkoviska školy

Súpis vykonaných prác

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
1 - ZEMNE PRÁCE									
1	272	11320-1111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	1,500	m	0,12	0,18		0,18
2	001	12230-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	0,975	m3	4,50	4,39		4,39
3	001	12230-1109	Priplatok za lepiivosť horn. 4	0,975	m3	1,30	1,27		1,27
4	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,792	m3	25,00	44,80		44,80
5	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	2,767	m3	2,60	7,19		7,19
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	2,767	m3	1,19	3,29		3,29
7	231	17120-3111	Uloženie výkopku v rovine	2,767	m3	1,77	4,90		4,90
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				66,02			66,02		66,02
2 - ZÁKLADY									
	002	27152-1111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	0,585	m3	34,30	20,07		20,07
9	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,195	m3	29,10	5,67		5,67
10	011	27531-3711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	1,792	m3	61,07	109,44		109,44
2 - ZÁKLADY spolu :				135,18			135,18		135,18
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
11	221	45157-7777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm	1,950	m2	8,93	17,41		17,41
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				17,41			17,41		17,41
5 - KOMUNIKÁCIE									
12	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	1,950	m2	4,08	7,96		7,96
13	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	1,950	m2	16,83	32,82		32,82
14	MAT	592 450240	Dlažba zámková piesková	1,970	m2	21,00		41,37	41,37
15	221	59621-1112PC	Montáž a dodávka zámkovej dlažby hr. 40 mm	14,560	m2	5,28	76,88		76,88
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				159,02			117,65	41,37	159,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	3,000	m	5,30	15,90		15,90
17	MAT	592 1B0116	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm pieskový	3,030	kus	4,99		15,12	15,12
18	011	95394-9201	Kotvy chemickým patrónom M16-M 20 do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru	16,000	kus	1,44	23,04		23,04
	MAT	246 300100	Kotva chemická - M16 vrátane svorníka	16,000	kus	6,09		97,44	97,44
20	221	96600-6112	Odstránenie parkovej lavičky s beľ.pätkou	2,000	kus	15,13	30,26		30,26
21	013	96807-2456	Vybúranie kov. dvierých otvorov - búranie dverí	0,000	celok	8,09	0,00		0,00
22	272	97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	0,340	t	49,00	16,66		16,66
23	272	97908-2219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	1,380	t	5,09	7,02		7,02
24	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	0,340	t	4,50	1,53		1,53
25	221	97908-7214	Poplatok za skládku - suť	0,340	t	12,60	4,28		4,28
26	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	7,872	t	5,00	39,36		39,36
27	000	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	15,887	hod	7,60	120,74		120,74
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				371,36			258,80	112,56	371,36
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				748,99			595,06	153,93	748,99
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
76 - KONŠTRUKCIE									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
28	767	76764-1510	Demontáž a montáž dverí a služby s tým súvisiace	1,000	ks	333,89	333,89		333,89
29	MAT	553 4A0908PC	Chodbové dvere č.1 (zostava 4 prvkov - väčšie dvere)	1,000	kus	299,00		299,00	299,00
30	MAT	553 4A0909PC	Chodbové dvere č.2 (dvere menšie)	1,000	kus	245,00		245,00	245,00
31	767	76799-5101PC	Montáž,dodávka a výroba rampy, medzipodesty + povrchová úprava	14,580	m2	17,00	247,86		247,86
32	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	158,970	kg	0,60	95,38		95,38
33	MAT	136 139280	Plech oceľ. hrubý hladký 11364.1	0,099	t	6,80			0,7
34	MAT	136 139300PC	Dodávka doplnkové konštrukcie jokel 100/100 platničky	65,472	kg	1,30			85,11
35	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	51,199	%	39,00			19,97

Súpis vykonaných prác

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	1 326,89			697,10	629,79	1 326,89
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	1 326,89			697,10	629,79	1 326,89
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
36 783 78322-5400	Nátery kov. stav. doplnk. konšt. synt. dvojn. +1x email s tmel	15,887	m2	7,55	119,95		119,95
37 783 78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konšt. syntet. základné	15,887	m2	2,60	41,31		41,31
38 MAT 000 000001	Práce nezahnuté v položkách - dopravné náklady a čistenie	1,000	celok			233,00	233,00
	783 - Nátery spolu :	394,25			161,25	233,00	394,25
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	394,25			161,25	233,00	394,25
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 721,14			858,36	862,79	1 721,14
	Rozpočet celkom :	2 470,13			1 453,42	1 016,72	2 470,13

RekondíciaSK
 SNP 113/1, 95 18 Bošany
 IČO: 50 538 700 IČ DI: 120368569
 www. k.sk

TREŇCIANSKY SAMOSPRÁV
 KRAJ
 K dolnej stanici 7282/20A
 911 01 TREŇCÍN
 -8-

Zmluva o dielo

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

tel:

(ďalej len "objednávateľ")

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Štátna pokladnica

SK71 8180 0000 0070 0059 4533

36126624

2021613275

Ing. Roman Sabadka

032/6555 719

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Ján Ryban

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

REKONDÍCIA SK s.r.o.

SNP 113, 956 18 Bošany

Ing. Ján Ryban, konateľ

VÚB

SK24 0200 0000 0037 3969 4059

50 538 705

2120368569

SK2120368569

33745/R

0948 031 281

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ – stavebné práce (ďalej len „dielo“) realizované v rámci Integrovaného

regionálneho operačného programu, kód projektu v ITMS2014+: 302021J079, v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie a položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknuťej cene. Priložená projektová dokumentácia bola vypracovaná:
- a) časť I. „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ vrátane časti „Kanalizácia“ – Progressum, s.r.o. Jenisejská 59, Košice – mestská časť Nad Jazerom 040 12
 - b) časť II. „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky – Prvky pre zabezpečenie bezbariérového prístupu (dvere, prístupová rampa)“ – projektantom Ing. Ján Smatana, Horská 1312/20, 958 06 Partizánske
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedajú tieto tretie osoby spolu so zhotoviteľom za plnenie diela spoločne a nerozdielne.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miestom plnenia je:
Budova Spojenej školy Nováky - objekt „A“, KÚ Nováky, parcela č. C-KN 248/1, 248/2
Adresa: Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	stavba	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
I	Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky- stavebné práce	104 416,67	20 883,33	125 300,00
	Spolu	104 416,67	20 883,33	125 300,00

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie (projekt). Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 100 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Do lehoty sa nezapočíta čas kontroly verejného obstarávania v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: technický dozor Ing. Roman Sabadka

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Aladár Kórea

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie

stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb po vykonaní kontroly verejného obstarávania poskytovateľom príspevku, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Štandardná doba kontroly verejného obstarávania je 20 pracovných dní za predpokladu, že kontrola verejného obstarávania nebola prerušená. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v I vyhotovení,
 - kópie oznámení k ohláseniu drobnej stavby,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu realizácie diela.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť

očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmlúvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce budú vykonávané za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby identifikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činnosti pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmlúvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmlúvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.29 Pre odovzdanie predmetu zmlúvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmlúvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku.
- zhotoviteľ je povinný zakresliť skutočný stav realizovanej časti „Kanalizácia“ do pôvodných projektových podkladov.

7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:

- zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- fotodokumentáciu na pamäťovom médiu,

7.31 Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Subdodávateľia

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).

8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľa písomne požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:

8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,

8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,

8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,

8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.

Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.

- 8.2 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy
- 8.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1 Cena podľa čl. IV. bude fakturovaná po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného stavebným dozorom a objednávateľom a po doručení garančnej zábezpeky podľa bodu 9.5 tohto článku. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania Diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Splatnosť vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom. Ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
- 9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov investičnej akcie – diela: „Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ – stavebné práce, názov projektu: Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky, vrátane ITMS kódu projektu /302021J079/ a čísla tejto zmluvy. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác bude doručená objednávateľovi v 6 (šiestich) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený Súpis vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je verifikovaná podpisom a pečiatkou každej zúčastnenej strany.

V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

- 9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvnej strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania. Nakoľko sa jedná o realizáciu diela v rámci programu IROP, nedodržanie termínu môže vážne ovplyvniť financovanie projektu v zmysle podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zákonnej výške.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovaně.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku dotknuté. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi prípadnú škodu, ako aj akékoľvek sankcie uložené objednávateľovi zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, ak škoda vznikne v súvislosti s jeho činnosťou resp. nečinnosťou v rámci plnenia tejto zmluvy, resp. jej nepochybnosti.
- 11.5 Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania Diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov – predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťenie zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
 - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnené preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.
- 14.8 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavbným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.


- 14.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.


Súčasťou tejto Zmluvy je:

- príloha č. 1 Harmonogram prác
- príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
- príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k subdodávateľom

V Trenčíne, dňa 30.06.2018

V , dňa 15.7.2018


.....
Za objednávateľa


.....
Za zhotoviteľa

Subj. č. 2018/0456-1

13.3.2019
14.3.2019
13.3.2019

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.8.2018

evidenčné číslo Objednávateľa: 2018/0756

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania
"Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky" – stavebné práce

(ďalej tiež len „Dodatok“)
medzi

zmluvnými Stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO.
DIČ.
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických.

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
samosprávny kraj
Ing. Jarošlav Baška – predseda
Štátna pokladnica
SK71 8180 0000 0070 0059 4533
36 126 624
2021613275
Ing. Roman Sabadka

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo.
Právna forma.
Štatutárny orgán
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Tel./Fax:
Reg. č. z Obchodného registra
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:

REKONDÍCIA SK s r.o
SNP 113, 956 18 Bošany
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Ján Ryban – konateľ spoločnosti
VÚB
SK24 0200 0000 0037 3969 4059
50 538 705
SK2120368569
+421 948 031281
33745/R
Ing. Ján Ryban

(ďalej len „Zhotoviteľ“)



(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ oznámením na svojom webovom sídle vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky " Modernizácia školy – Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky – stavebné práce

Ako ponuka úspešného uchádzača bola vybraná ponuka zhotoviteľa, na základe čoho bola dňa 30.08.2018 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č 2018/0756, účinná dňa 01.09.2018 (ďalej len „Zmluva“).

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena položiek rozpočtu a času plnenia diela a to najmä s ohľadom na ustanovenie článku XIV Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 14.6.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Diela, ktoré vyplynuli zo skutkového stavu, zisteného pri postupe prác. Zmeny Diela, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 nemajú vplyv na Zmluvnú cenu podľa Zmluvy, nakoľko dôjde k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt zmien (pričom doplňujúce plnenia sú vzájomne zameniteľné s pôvodnými plneniami, ktoré sa realizovať nebudú). Tieto zmeny nebudú mať vplyv na kvalitu prevedenia diela a budú vykonané za účelom zvýšenia bezpečnosti užívateľov diela.

Z dôvodu kompletizácie všetkých zmien Diela a nevyhnutnosti odsúhlasenia požadovaných zmien Riadiacím orgánom bola v súlade s čl. V., bod 5.2 tejto Zmluvy realizácia diela (s výnimkou častí „Chemické laboratórium“) v termíne od 20.12.2018 do 31.1.2019 (43 dní) prerušená. Z dôvodu vzniku prekážok na strane objednávateľa bol medzi zmluvnými stranami dohodnutý nový čas plnenia diela so zohľadnením času prerušenia Diela.

Vzhľadom na uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli, v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, podľa príslušných ustanovení Zmluvy a v súlade s ust. § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 ku Zmluve v tomto znení.

Článok V. Čas plnenia bod 5.1 Zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela podľa čl. II tejto Zmluvy „Objekt - CHEMICKÉ LABORATÓRIUM“ zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia do 100 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Do lehoty sa nezapočíta čas kontroly verejného obstarávania v zmysle bodu 7.1 tejto zmluvy.



Zhotoviteľ sa zavazuje dielo podľa čl II. tejto Zmluvy „Objekt Prístupová rampa a ŠATNE PRE COVP“ zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr v termíne do 15.3 2019

2. Predmetom tohto dodatku je zároveň dohoda Zmluvných strán na zmene obsahu Prílohy č. 2 k Zmluve, t. j. na zmene položiek rozpočtu stavby, ktoré sú presne vyšpecifikované v Prílohe č.1 Dodatku – Zmenový rozpočet formou prípočtu nových položiek a odpočtu nerealizovaných položiek.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté predmetným dodatkom, zostávajú nezmenené

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č 1 Zmenový rozpočet

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísaného Dodatku.

Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Dodatok neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpísali

Súčasťou tohto Dodatku je:

- Príloha č 1 Zmenový rozpočet

V Trenčfne, dňa 13.3 2019

V Bošanoch, dňa 7.3. 2019

Ing. Jaroslav Baška, predseda TSK
za Objednávateľa

Ing. Ján Ryban, konateľ spoločnosti
za Zhotoviteľa



SNP 11
IČO: 50 5
WV



Príloha č 1 Zmenový rozpočet

stavba "Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky / ITMS kód 302021J079

Projekt: Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky / ITMS kód 302021J079

Objekt: 1 - CHEMIČKE LABORATÓRIUM

Objekt: 2 - ŠATNE PRE COVP

Polozka	Časť	Objekt	Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
15		Pristupová rampa	Montáž a dodávka teracové dosky WPC Telexax	m ²	-14,560	5,28	-76,88
21		Pristupová rampa	Montáž a dodávka zámkového diaľky hr 40 mm	m ²	14,560	5,28	76,88
28		Pristupová rampa	Výbava kov dvernych otvorov - buranie dverí	celok	-1,000	8,09	-8,09
28		Pristupová rampa	Montáž dverí	m	-14,185	23,00	-325,80
24		Pristupová rampa	Demontáž a montáž dverí a služby s tým súvisiace	ks	1,000	333,89	333,89
24	01 - stavebná časť	LABORATÓRIUM	Dvere vlnitome hladké píle jednokridlové 80x197 cm+ samozatvárac, prolpožzame EW30/D3-C	ks	-3,000	324,50	-973,50
24	01 - stavebná časť	LABORATÓRIUM	Dvere vlnitome hladké píle jednokridlové 80x197 cm+ samozatvárac, prolpožzame EW30/D3-C	ks	3,000	324,50	973,50
8	03 - vykurovanie	LABORATÓRIUM	Termostatikový ventil priamy 1/2"	ks	-8,000	5,89	-47,12
8	03 - vykurovanie	LABORATÓRIUM	Ventil priamy 1/2"	ks	8,000	5,89	47,12
9	03 - vykurovanie	LABORATÓRIUM	Termostatická hlavica	ks	-8,000	28,72	-229,76
9	03 - vykurovanie	LABORATÓRIUM	Regulačná hlavica	ks	8,000	28,72	229,76
45	01 - stavebná časť	ŠATNE	D+M Dvere vlnitome hladké píle dvojkridlové písavové 1470x1970, ozr"2" - prolpožzame EW 30/D3-C + zárubne	ks	-1,000	1 224,00	-1 224,00
45	01 - stavebná časť	ŠATNE	D+M Dvere vlnitome hladké píle dvojkridlové drevené 1470x1970, ozr"2" - prolpožzame EW 30/D3-C + zárubne	ks	1,000	1 224,00	1 224,00
12	03 - vykurovanie	ŠATNE	Termostatikový ventil priamy 1/2"	ks	-6,000	5,89	-35,34
12	03 - vykurovanie	ŠATNE	Ventil priamy 1/2"	ks	6,000	5,89	35,34
13	03 - vykurovanie	ŠATNE	Termostatická hlavica	ks	-6,000	28,72	-172,30
13	03 - vykurovanie	ŠATNE	Regulačná hlavica	ks	6,000	28,72	172,30
3	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Srímač pohybu Nivo	ks	-7,000	68,25	-477,75
11	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/2x26W/FP20	ks	-8,000	31,50	-252,00
11	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/2x26W/FP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	6,000	59,60	357,60
12	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/1x26W/FP20	ks	-2,000	23,10	-46,20
12	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/1x26W/FP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	2,000	51,23	102,46
13	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/1x18W/FP20	ks	-7,000	36,75	-257,25
13	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/1x18W/FP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	7,000	64,95	454,65
14	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/2x26W/FP20	ks	-2,000	31,50	-63,00
14	04 - elektronštalácia	ŠATNE	Svetidlo prísadené na stropu 230V/2x26W/FP20 + zabudovaný snímač pohybu	ks	2,000	59,60	119,20



SNP 1
IC: 505
www

042.3.4.09.2.0

DODÁVATEĽ: Progressum, s.r.o. Jenisejská 59 Košice - Nad Jazerom 040 12 Slovenská republika IČO: 47344806 DIČ: 2023822878 IČ DPH: SK2023822878 Obchodný register, Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 32928/V		FAKTÚRA číslo: 10160006 Objednávka: Zmluva č. 2016/0592 zo dňa 24.10.2016 Dodací list: Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.	
ODBERATEĽ: Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín Slovenská republika Dodacia adresa: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika		Trenčiansky samosprávny kraj Kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín Dátum: 07. 12. 2016 Poradové číslo: 20161036712 Číslo spisu: Prilohy / listy: Vybavuje: OF	
IČO: 36126624 DIČ: 2021613275 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 06.12.2016 Dátum splatnosti: 05.01.2017 Dátum dodania: 06.12.2016	Číslo účtu: SK75 8330 0000 0026 0045 1955 VS: 10160006 SWIFT: FIOZSKBAXXX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám: na základe Zmluvy č. 2016/0592 zo dňa 24.10.2016 vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt realizovaný v rámci EFRR, programu IROP: „MODERNIZÁCIA ŠKOLY - CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY SPOJENÁ ŠKOLA NOVÁKY“, adresa objektu: budova A Spojenej školy Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky, číslo parcely 248/2.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0001	Projektová dokumentácia v šiestich vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči – 1x	1	ks	0	3 416,67	20	4 100,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	3 416,67	683,33	4 100,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	3 416,67	683,33	4 100,00

Celková fakturovaná suma: EUR 4 100,00
K úhrade: EUR 4 100,00

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

PROGRESSUM, s.r.o.
Jenisejská 59, 040 12 Košice
IČO: 47344806, DIČ: 2023822878
Tel.: +421 903 721 059

_____ podpis

Zápis o odovzdaní a prevzatí diela
Zmluvy č. 2016/0592

podpísaný medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
V technických otázkach: Juraj Hromada
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ:

Progressum, s. r. o.
Sídlo: Jenisejská 59, 040 12 Košice
Štatutárny zástupca: Róbert Hricko, konateľ
Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: Róbert Hricko
V technických otázkach: Ing. Pavol Juhas
IČO: 47344806
DIČ: 2023822878
IČ DPH: SK2023822878
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 32928/V
Bankové spojenie: Fio banka a. s.
Číslo účtu IBAN: SK75 8330 0000 0026 0045 1955
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ a objednávateľ protokolárne odovzdáva a preberá dielo, špecifikované v Zmluve č. 2016/0592 zo dňa 24.10.2016.
2. Zhotoviteľ týmto riadne odovzdáva dielo v plnom rozsahu objednávateľovi za dodržania všetkých zmluvných podmienok uvedených v Zmluve č. 2016/0592 zo dňa 24.10.2016, pričom objednávateľ dielo preberá.
3. Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ ho na prevzatie diela riadne vyzval dohodnutým spôsobom a že sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu prevzatia diela zúčastňuje.
4. Objednávateľ prehlasuje, že vykonané dielo pred podpisom protokolu skontroloval, preveril jeho funkčnosť a úplnosť, pričom zistil, že dielo má/nemá* vady:

-
-
-

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zistené vyššie uvedené vady diela odstráni v lehote do 30 dní.

5. Podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom sa považuje vykonanie diela zo strany zhotoviteľa za ukončené. Zhotoviteľ si tak splnil povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste protokolárnym zápisom za účasti obidvoch zmluvných strán.

III. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že si protokol detailne prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na záver vlastnoručne podpisujú.
2. Odovzdávací a preberací protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po jednom vyhotovení protokolu.
3. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú prílohu faktúry.
4. Tento odovzdávací a preberací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Košiciach, dňa 06.12.2016

V Trenčiane, dňa 07.12.2016

Zhotoviteľ
Róbert

CSUM, s.r.o.
Košice
2878

Objednávateľ preberajúci
(meno a priezvisko preberajúceho
resp. splnomocneného zástupcu)

Juraj Hromada

(* nehodiace prečiarknite)

Zmluva o dielo č. 2016/0592

pre vypracovanie projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

- | | |
|---|--|
| 1. OBJEDNÁVATEL: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny zástupca: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| V technických otázkach: | Juraj Hromada |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| Číslo účtu IBAN: | SK51 8180 0000 0070 0050 4489 |
| (ďalej len „Objednávateľ“) | |
| 2. ZHOTOVITEĽ: | Progressum, s. r. o. |
| Sídlo: | Jenisejská 59, 040 12 Košice |
| Štatutárny zástupca: | Róbert Hricko, konateľ |
| Oprávnený konateľ vo veciach zmluvných: | Róbert Hricko |
| V technických otázkach: | Ing. Pavol Juhas |
| IČO: | 47344806 |
| DIČ: | 2023822878 |
| IČ DPH: | SK2023822878 |
| Zapísaný v Obchodnom registri: | Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 32928/V |
| Bankové spojenie: | Fio banka a. s. |
| Číslo účtu IBAN: | SK75 8330 0000 0026 0045 1955 |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“) | |

Táto zmluva	
bola zverejnená	24. 10. 2016
nadobudla účinnosť	25. 10. 2016
V Trenčíne dňa	24. 10. 2016

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie v zmysle stavebného zákona pre projekt realizovaný v rámci EFRR, programu IROP: „**MODERNIZÁCIA ŠKOLY - CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY SPOJENÁ ŠKOLA NOVÁKY**“ (ďalej len „Dielo“), adresa objektu: budova A Spojenej školy Nováky, Rastislavova 332, 972 71 Nováky, číslo parcely 248/2.
2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie podľa § 9 Vyhlášky MZP č. 453/2000 Z. z. s podrobnosťami realizačného projektu nasledovne:

- A SPRIEVODNÁ SPRÁVA
- B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
- C POŽIARNOTECHNICKÉ ZABEZPEČENIE STAVBY

D KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

E DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

E1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

E2 ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

E3 VYKUROVANIE

E4 VZDUCHOTECHNIKA

E5 ELEKTROINŠTALÁCIA

E6 INTERIÉRY A VNÚTORNÉ ZARIADENIA

E7 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT PRE TECHNICKÉ VYBAVENIE

LABORATÓRIA

F VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET

F1 ROZPOČET

F2 VÝKAZ VÝMER

3. Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle ponuky elektronickej aukcie zo dňa 10.10.2016 a bude okrem iného obsahovať aj všetky legislatívne náležitosti a bezpečnostné normy platné v danom období, ktoré sú nevyhnutné k realizácii rekonštrukcie chemického laboratória.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi v súlade so špecifikáciou uvedenou v predchádzajúcom bode.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky Diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, vo vlastnom mene, na svoje náklady a vlastnú zodpovednosť a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť za Dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a poskytnúť spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok III.

Spôsob vykonania Diela

1. Dielo bude vypracované a dodané Objednávateľovi písomne v 6 (šiestich) vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči – 1x. Pokiaľ bude požadovať Objednávateľ ďalšie vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie za osobitnú úhradu.
2. Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa

odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií.

3. Dokončené Dielo v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ zápisom o odovzdaní a prevzatí Diela. Užívanie Diela bude možné iba po jeho odovzdaní a prevzatí a uhradení ceny Diela.

Článok IV.

Termíny zhotovenia a odovzdania Diela

1. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto Zmluve v termíne do: 30. 11. 2016
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie Diela, ktorého následkom bude omeškanie s vykonaním Diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
4. Zhotoviteľ nezodpovedná za nedodržanie termínu dohodnutého v tomto článku, ak omeškanie bolo spôsobené zavinením na strane Objednávateľa.
5. Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého termínu plnenia.
6. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasť súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa stavby.

Článok V.

Súčinnosť

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje; Zhotoviteľ ju je povinný vrátiť:
 - a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskôr však spolu s odovzdaním Diela,
 - b) kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada.
2. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup do objektu za účelom a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.
4. Objednávateľ i Zhotoviteľ sa zaväzujú považovať všetky informácie, ktoré získali v rámci vykonania tohto Diela za dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez súhlasu druhej strany.

Článok VI. Cena diela

1. Cena za vyhotovenie Diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Celková cena Diela činí **3 416,67 Eur bez DPH**. Zhotoviteľ je platcom DPH.

Cena bez DPH	3 416,67 Eur
DPH 20 %	683,33 Eur
Celková cena s DPH	4 100,00 Eur

3. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. Vlastnícke právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom zaplatení.

Článok VII. Platobné podmienky

1. Úhrada za Dielo bude zrealizovaná na základe faktúry vyhotovenej Zhotoviteľom spolu s dokladom o prevzatí a odovzdaní vykonaného Diela v zmysle čl. III. ods. 3. tejto Zmluvy.
2. Faktúra je splatná do 30 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.
3. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s údajmi uvedenými v Zmluve a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Faktúra musí obsahovať presné označenie diela podľa tejto Zmluvy.
5. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej faktúry. Ak v stanovenej lehote splatnosti Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa faktúra za vystavenú bez chýb.
6. Fakturovaná čiastka bude hradená Objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa.
7. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.

Článok VIII. Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávatelovi pri realizácii stavby zhotovenej v rozsahu a v kvalite podľa predmetu zmluvy o dielo, a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii stavby prejavili ako technicky nemožné. Tejto zodpovednosti sa Zhotoviteľ nezabaví ani odstránením vady Diela v zmysle ustanovení tohto článku. Na základe uvedeného

uhradí zhotoviteľ všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo bude zhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení zmluvy o dielo a bez väd, zároveň sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti vyplývajúcich mu zo zmluvy o dielo.

2. Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia ukončeného Diela Objednávateľom, t. j. odo dňa podpísania preberacieho protokolu tak ako je uvedené v čl. III. ods. 3. tejto Zmluvy.
3. Záručná doba sa predlži o dobu, počas ktorej Dielo neplnilo svoju funkciu z dôvodu vady spôsobenej konaním Zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky z procesu stavebného konania od účastníkov stavebného konania do Diela v lehote do 5 pracovných dní.
5. Pre prípad výskytu vady dodaného Diela podľa predchádzajúceho bodu má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady (ďalej len „reklamácia“).
6. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela.
8. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vadu riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy nespĺní, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady Zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ bude vykonávať občasný autorský dozor realizácie stavby. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje na výzvu Objednávateľa zúčastňovať sa rokovaní s vybraným uchádzačom vykonávajúcim realizáciu stavby. Náklady Zhotoviteľa spojené s účasťou na týchto rokovaníach a náklady na vykonanie prípadných zmien diela na žiadosť vybraného uchádzača, ktorý bude vykonávať realizáciu stavby, sú zahrnuté v cene Diela v zmysle článku VI. tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela a vzniknuté škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a informácií poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť, alebo ak na ne Zhotoviteľ písomne upozornil a Objednávateľ na ich použitie napriek tomu trval.

Článok IX. Odstúpenie od Zmluvy

1. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté nesprávnym vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak však Zhotoviteľ Diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu Zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť podľa čl. V. Zmluvy, a tým sa vykonanie Diela Zhotoviteľovi stane neuskutočniteľné i cez objektívne vynaložené jeho odborné úsilie.
3. Zákonné prípady, kedy je možné od Zmluvy odstúpiť nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od Zmluvy odstupuje.
5. Zmluvné strany môžu skončiť Zmluvu i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán za podmienok stanovených v tejto dohode.
6. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane Objednávateľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za rozpracované Dielo; táto cena sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti Diela pričom Zhotoviteľ je Objednávateľovi spolu s odstúpením od Zmluvy povinný predložiť i rozpracované Dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny; inak jeho nárok zaniká. Objednávateľ je oprávnený rozpracované Dielo použiť.
7. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so zhotovovaním Diela podľa Zmluvy vznikli. Pre posúdenie platnosti odstúpenia sa obdobne použije posledná veta predchádzajúceho bodu.
8. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v článku X. Zmluvy.

Článok X. Sankcie

1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odovzdania vypracovaného Diela podľa čl. IV. bod 1. Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dohodnutej ceny Diela podľa čl. VI. bodu 2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 15% z ceny diela bez DPH.
3. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom nároku podľa vyššie uvedeného dotknuté.
4. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržania termínov dohodnutých v tejto Zmluve, nakoľko najmä Objednávateľ vzhľadom na naplánovanie a odsúhlasenie projektu stavby má eminentný záujem na dodržaní všetkých termínov v Zmluve dohodnutých.

Článok XI. Autorské práva

1. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie Diela, a to najmä verejné rozširovanie Diela, sprístupňovanie Diela tretím osobám, vyhotovenie rozmnoženiny Diela, úpravy a zmeny Diela. Zhotoviteľ udeľuje túto

licenciu ako výhradnú s neobmedzeným rozsahom na neobmedzený čas a to bezodplatne.

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práva k Dielu vo svojom mene a na svoj účet, je oprávnený s týmto Dielom nakladať a udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto účelom má usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi Diela bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnancov, alebo zmluvných partnerov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že Dielo nie je zaťažené právami tretích osôb.
3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia).
4. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencie udelenej/postúpenej touto Zmluvou Objednávateľovi.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto Zmluvy na inú osobu.
4. Právne vzťahy výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že nezhody vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť prednostne dohodou. To však žiadnu zo zmluvných strán neobmedzuje obrátiť sa kedykoľvek so žiadosťou o rozhodnutie na príslušný súd.
6. Akékoľvek písomnosti adresované druhej zmluvnej strane sa musia zasielať na adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v Zmluve v čl. I.
7. Zmluvné strany sa pre účely Zmluvy dohodli na nasledovných zásadách pre doručovanie písomnosti:
 - a) pokiaľ adresát doporučenú zásielku, odovzdanú odosielateľom poštovému prepravcovi, do úložnej lehoty na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresár o uložení zásielky nedozvedel;
 - b) v prípade odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky, odovzdanej odosielateľom poštovému prepravcovi, adresátom sa za deň doručenia považuje deň odmietnutia prevzatia zásielky.
8. Zmluvné strany sú si povinné oznámiť bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom zmeny v kontaktných údajoch uvedených v čl. I. Zmluvy. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Zmena sa považuje za účinnú jej doručením druhej zmluvnej strane. Strana, ktorá zmenu oznamuje, znáša následky konania druhej zmluvnej strany, ktorá koná v dobrej viere v aktuálnosť kontaktných údajov v každom okamihu platnosti Zmluvy.
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho

s dodávaným tovarom, prácami a službami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/kontroly na mieste a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

10. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 13.10.2016

PROGRESS

Jenizele

IČO: 4.

MČ


C

Róbert HICKO

konateľ

Za Objednávateľa:

V Trenčíne, dňa: 24. OCT 2016



Ing. Jaroslav Baška

predseda





MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

sekcia IROP
odbor implementácie projektov
Račianska 153/A
830 03 Bratislava 33

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa
TSK/2022/00337-105

Naše číslo
č. z. 051747/2022
č. s. 004508/2022/oIP1

Vybavuje/referent
Ing. Nagyová Tóthová

Bratislava
14. júna 2022

Vec

Žiadosť o súhlas so zverením majetku do správy užívateľa projektu - odpoveď

Vážený prijímateľ,

v súvislosti s Vašou žiadosťou doručenu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) dňa 10. júna 2022 ohľadom prevodu správy majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja ako prijímateľa do správy užívateľa (Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky) ako subjektu v pôsobnosti prijímateľa, Vám oznamujeme, že RO pre IROP akceptuje prevod majetku nadobudnutého a zhodnoteného z nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu č. 302021J079 s názvom „Modernizácia školy - Centrum odborného vzdelávania a prípravy Spojená škola Nováky“ do správy Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, 972 71 Nováky.

S pozdravom

Trenčiansky samosprávny kraj	
Dátum 20. 06. 2022	
Poradené číslo 2022/022714	Číslo spisu TSK/2022/00337-105
Prílohy / listy	Vybavuje GPR

Ing. Albert Németh
generálny riaditeľ sekcie

Telefón
02/2092 8638

E-mail
agnes.nagyova.tothova@mirri.gov.sk

Internet
<http://www.mirri.gov.sk>

IČO
50349287