

D o d a t o k č. 14

k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997

uzatvor. podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Pozdišovce**

Obecný úrad v zastúpení: Ing. Ján Čižmárik - starosta obce
072 01 Pozdišovce

Zhotoviteľ: **Ing. Viktor JOZEF ZEPO**

Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:11958294
IČ DPH:SK1020663039
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce
č. ú.: SK22 7500 0000 0040 2899 7082

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 14 k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997 na zhotovenie stavby „**Celoobecná kanalizácia, Pozdišovce**“ z dôvodu zmeny stavby pred dokončením, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. IV Čas plnenia predmetu zmluvy

IV.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

IV.1.2. ukončiť časť stavby (zhotoviteľ dielo) v termíne: **12/2023**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov a zverejnením v centrálnom registri zmlúv. Dodatok č.14 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.14 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.6.1997. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 13.10.2022

V Pozdišovciach, dňa: 13.10.2022

