

## DODATOK č. 3

## K ZMLUVE O DIELO č. 44/2021 uzatvorenej dňa 02.12.2021

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so  
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

## ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane: Mesto Kráľovský Chlmec  
Sídlo: L. Kossutha 1233/99, 077 13 Kráľovský Chlmec  
IČO: 00331619  
DIČ: 2020730437  
Štatutárny orgán: Ing. Karol Pataky – primátor mesta  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.  
č. účtu:  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
Sídlo, (miesto podnikania): Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. /VÚB. a.s./ ČSOB, a.s.  
č. účtu:

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov  
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.:304/P  
e-mailová adresa: arprog@arprog.sk  
mobilný telefón: +421 52 431 80 00  
(ďalej len „zhotoviteľ“).

## PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.12.2021 Zmluvu o dielo č. 44/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2022 a Dodatku č. 2 zo dňa 14.07.2022 predmetom ktorej je realizácia diela: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy ul. L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s čl. 11. bodom 11.2. zmluvy dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.
2. Na základe žiadosti zhotoviteľa, požiadal objednávateľ o súhlas so zmenou rozpočtu poskytovateľa NFP z dôvodov nedostupnosti materiálov v čase realizácie diela na trhu, zosúladenia so Správou z energetického auditu a zosúladenia ekvivalentných položiek.
3. Obe strany zmluvné strany prehlasujú, že požadované zmeny v rozpočte v zmysle tohto Dodatku č. 2 nemajú vplyv na výšku dohodnutej ceny diela v zmysle Zmluvy o dielo.

## ČL.1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách Prílohy č.1 – ocenený výkaz výmer:
  - Objekt 01 - Zateplenie obvodového plášťa sa nahrádza Objektom 01 - Zateplenie obvodového plášťa - ZMENA, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č. 1
  - Objekt 01b Zateplenie strešného plášťa sa nahrádza Objektom 01b Zateplenie strešného plášťa ZMENA, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č. 2
  - Objekt 03 – ÚK sa nahrádza Objektom 03 - ÚK - ZMENA, ktorý je súčasťou tohto Dodatku č. 3 ako Príloha č. 3.

## ČL.2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Tento dodatok č. 3 k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpísom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Kráľovskom Chlmci, dňa 12.10.2022

Za objednávateľa:  
Mesto Kráľovský Chlmec

Ing. Karol Pataky  
primátor mesta

V Poprade, dňa 12.10.2022

Za zhotoviteľa:  
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Ing. Ivan Ondko  
predseda predstavenstva