

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
(ďalej len „dodatok“)  
uzatvorený medzi:

**Objednávateľ:**

Názov: **Obec Ivanka pri Dunaji**  
Sídlo: Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji  
Zastúpená: Ing. Vladimír Letenay, zástupca starostu obce  
IČO: 00 304 786  
DIČ: 2020662116  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK98 0200 0000 0036 7891 4758  
e-mail: pavle@ivankapridunaji.sk  
tel. č.: 0903 999 298  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **Arthe Building s.r.o.**  
Sídlo: Hlavná, Vrakúň - Nekyje na Ostrove 1131, 930 25 Vrakúň  
Štatutárny orgán: Attila Szabó, konateľ  
IČO: 50 133 781  
Údaj o zápise: Obchod. reg. Okres. súdu Trnava, odd.:Sro, vložka č.: 36927/T  
DIČ: 2120190908  
IČ DPH: SK2120190908  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK63 0900 0000 0051 8724 0903  
e-mail: arthepaint@gmail.com  
tel. č.: 0907 860 343  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ a jednotlivito ako „Zmluvná strana“)

**Preambula**

1. Dňa 29.06.2022 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, predmetom ktorej je verejná zákazka na projekt – stavebné práce: „Úprava suterénnych priestorov OcÚ IpD“ (ďalej len „Dielo“), pričom predmetná zákazka na zhotovenie Diela bola udelená zhotoviteľovi. Dielo pozostáva z uskutočnenia stavebných prác spočívajúcich v realizácii úpravy časti suterénnych priestorov OcÚ IpD (ďalej len „Zmluva“).
2. Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené navyše práce a potreba zmien vo výkaze výmer uvedený v položkovom Výkaze Výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Tieto práce, zmeny neboli zohľadnené v pôvodnom výkaze výmer a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii Diela.

**Článok I.**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom k Zmluve dohodli na zmene Čl. III. bod 3.2. Zmluvy, pričom pôvodné znenie Čl. III. bod 3.2. Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

*Cena je dohodnutá ako celková paušálna cena za vykonanie Diela. V súlade s uvedeným je celková cena za kompletne zhotovenie Diela dohodnutá vo výške **34.907,26 EUR** (slovom **tridsaťštyritisícdeväťstosedem eur a dvadsaťšesť centov**) bez DPH a **41.888,71 EUR** (slovom **štyridsaťjedentisícosemstoosemdesiatosem eur a sedemdesiatjeden centov**) s DPH (ďalej aj ako „Cena Diela“).*

2. Výkaz Výmer je uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy. Zmluvné strany sa týmto dodatkom k Zmluve dohodli na zmene Prílohy č. 2 Zmluvy, pričom pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 2 zo dňa 14.10.2022.

## **Článok II. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený na webovej stránke objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
- Príloha č. 2 zo dňa 14.10.2022 Výkaz Výmer

V Ivanke pri Dunaji, dňa 14.10.2022

V Bratislave, dňa 14.10.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

---

**Obec Ivanka pri Dunaji**  
Ing. Vladimír Letenay, starosta obce

---

**Arthe Building s.r.o.**  
Attila Szabó, konateľ