

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo : 4905.2062004MZA

na zhotovenie diela s názvom :
Cyklochodník Rožňava

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Kontaktná osoba vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Č. účtu IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Rožňava

Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Michal Domik, primátor mesta

Zlata Macková

VÚB Rožňava, a. s.,

SK83 0200 0000 0016 3116 0056

00328758

2020937116

nie je platcom DPH

058 / 7773 111

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zastúpené:

EUROVIA SK, a.s.

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

predstavenstvo

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Dielo realizuje:

závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

- zmluvných a výrobných:

- technických:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Telefón:

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok je vyhotovený z dôvodu zmeny trvalého dopravného značenia, ktoré vyplynulo z novej vyhlášky č.30/2020 Z.z. o dopravnom značení a nových technických podmienok navrhovania cyklistickej infraštruktúry TP 085 a technických problémov dodávateľa pigmentu do asfaltu. Na základe uvedeného zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo: 4905.2062004MZA uzavretej dňa 7.2.2022 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

II.

V článku zmluvy II. PREDMET ZMLUVY

Na koniec bodu 3. sa dopĺňa nové znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje SO 02 – Dopravné značenie v zmysle upraveného rozpočtu, ktorý tvorí prílohu Dodatku č. 1.

III.

V článku zmluvy IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

Pôvodné znenie bodu 4. sa vypúšťa zo znenia zmluvy a nahrádza sa novým znením.
Nové znenie bodu 4.

4. Lehota výstavby: **najneskôr do 27.10.2022.**

IV.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných predpisov.

Príloha: Rozpočet – SO 02 Dopravné značenie
Vecný a časový harmonogram

V Rožňave dňa.....

V Košiciach dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Michal Domik
primátor mesta

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ