

Harmonogram stavby "Mesto Rajec - revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever"

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Objednávateľ: Mesto Rajec



Mesiac	1																												2																												3																											
	1							2							3							4							1							2							3							4																																		
	Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7																											
Deň	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7																					
Prípravné práce (Geodetické zameranie stavby, vytyčenie inžinierskych sietí, zariadenie staveniska)	[Blue bar]																																																																																			
Objekt SO 02 Spevnené plochy																																																																																				
Zemné práce, búracie práce, odvoz sutiny na skládku																													[Blue bar]																												[Blue bar]																											
Podkladné vrstvy z kameniva, vegetačná dlažba, miatové chodníky																													[Blue bar]																												[Blue bar]																											
Dopadová plocha - liata guma a obrubníky																																																									[Blue bar]																											
Objekt SO 03 Drobná architektúra a mobiliár																																																																																				
Zemné práce a odvoz zeminy na skládku																													[Blue bar]																												[Blue bar]																											
Základové konštrukcie																																																									[Blue bar]																											
Osadenie mobiliáru, prvkov detského ihriska, fitness prvkov a oplotenia																																																									[Blue bar]																											
Objekt Vegetačné úpravy																																																																																				
Realizácia sadových a terénnych úprav																																																									[Blue bar]																											
Prípravné práce (Porealizačné zameranie stavby, odstránenie zariadenia staveniska, preberacie konanie)	[Blue bar]																																																																																			