

DODATOK Č. 4
k Zmluve o dielo č. 62/2021

na predmet zákazky:
„Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy“

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: mesto Topoľčany
Sídlo: Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka
IČO: 00 311 162
DIČ: 2021248537
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK23 0200 0000 0000 0022 7192
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Skupina PRIMACHLAD-FROST-DAG
PRIMACHLAD a.s.
Sídlo: Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Registrovaný: OR Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10528/P
IČO: 51 229 471
DIČ: 2120638058
IČ DPH: SK2120638058
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Prešov
SWIFT KÓD: GIBASKBX
IBAN: SK48 0900 0000 0051 3878 8606
Zastúpený na rokovanie vo veciach:

- a) zmluvných Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva
- b) technických Ing. Stanislav Karniš – predseda predstavenstva
- c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

Tel.: 0917 311 235
E-mail: karnis@primachlad.sk
WWW stránka: www.primachlad.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ na základe výsledku podlimitnej zákazky na predmet obstarávania: „Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy“ dňa 22.10.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.01.2022, Dodatku č.2 zo dňa 10.06.2022 a Dodatku č.3 zo dňa 28.06.2022 (ďalej spolu ako „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je, že Zhotoviteľ zhotoví pre Objednávateľa dielo: Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy (ďalej len „**Dielo**“).

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody v zmysle ustanovenia XXV. Záverečné ustanovenia zmluvy bod 25.4 Zmluvy o dielo č. 62/2021 a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní menia Zmluvu o dielo č.62/2021 zo dňa 22.10.2022 nasledovne:

Čl. IV CENA DIELA

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH 832 280,76 €, slovom osemsto tridsaťdvatisícdeväťstoosemdesiat eur a 76/100 centov,

DPH 20% 166 456,15 €, slovom stošesťdesiat šesťtisíc štyristopäťdesiatšesť eur a 15/100 centov,

Cena s DPH 998 736,91 €, slovom deväťstodeväťdesiatosemtisíc sedemstotridsaťšesť eur a 91/100 centov, (ďalej aj ako „Cena“).

Zdôvodnenie zmeny zmluvnej ceny:

Dôvodom uzavretia tohto Dodatku č. 4 je zmena v časti dohodnutých prácach a dodávkach oproti tým, ktoré boli dojednané v Prílohe č.1 - Ocenený výkaz výmer Zmluvy o dielo, a to vzhľadom na to, že v priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania menej a navyše prác, resp. zmena (nahradenie) niektorých dohodnutých prác a dodávok inými, takými, ktoré nebolo možné predvídať a je potrebné ich vykonať za účelom riadneho a včasného zrealizovania Diela. V dôsledku zistenia potreby zmeny časti dohodnutých prác a dodávok, o ktorých bol Objednávateľ informovaný Zhotoviteľom a následného odsúhlasenia rozsahu týchto prác Objednávateľom, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4.

Predmetom tohto Dodatku č. 4 je **zmena Prílohy č.1 Ocenený výkaz výmer Zmluvy**, a to tak, že pôvodný rozpočet sa nahrádza novým rozpočtom s názvom Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tohto Dodatku č.4, a to z dôvodov vyššie uvedených.

Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží Objednávateľ dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.4 riadne a dôkladne prečítali, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom vôľu uzavrieť tento Dodatok č.4 prejavili slobodne a vážne a zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok č.4 nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú

Ostatné články Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom č.4 ostávajú v platnosti a sú nezmenené.

V Topoľčanoch, dňa 14.10. 2022
za Objednávateľa:

V.r.

.....
JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka
mesto Topoľčany

V Prešove, dňa 13.10. 2022
za Zhotoviteľa:

V.r.

.....
Ing. Stanislav Karniš – predseda
predstavenstva vedúci člen skupiny
PRIMACHLAD, a.s.