

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 44/2021 uzatvorenej dňa 02.12.2021

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane: Mesto Kráľovský Chlmec
Sídlo: L. Kossutha 1233/98, 077 13 Kráľovský Chlmec
IČO: 00331619
DIČ: 2020730437
Štatutárny orgán: Ing. Karol Pataky – primátor mesta
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
č. účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Sídlo, (miesto podnikania): Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. / MÚB, a.s. / ČSOB, a.s.
č. účtu:

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.:304/P
e-mailová adresa: arprog@arprog.sk
mobilný telefón: +421 52 431 80 00
(ďalej len „zhotoviteľ“).

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.12.2021 Zmluvu o diele č. 44/2021 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.02.2022 predmetom ktorej je realizácia diela: „Zníženie energetickej náročnosti objektu Základnej školy ul. L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec“ (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa v súlade s Čl. 11. bodom 11.2. zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy o diele prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

ČL.1. PREDMET DODATKU

- Po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek Prílohy č.1 – ocenený výkaz výmer, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela a ktorých značné navýšenie a stále trvajúci rast v dôsledku výskytu mimoradných udalostí (t. pretrvávajúca situácia vyvolaná ochorením (COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine a na to nadviazujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), nebolo možné v čase spracovania ponuky v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej zmluve. Mimoriadne udalosti naplňujú znaky vyššej moci v zmysle Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy.
- Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku dohodli na zmene zmluvy tak, že Čl. 4 Cena zákazky, bod 4.1 sa mení a pôvodné znenie sa nahrádza novým nasledovne:
*„ 4.2 Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je
4.2.1. 1 321 862,84 EUR s DPH
(jedenná milión tristo dvadsať sedem tisíc osemsťdesiat dva EUR 94/100)
4.2.2. pričom výška DPH je 220 310,49 EUR
4.2.3. cena bez DPH je 1 101 552,45 EUR“.*
- Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č.1 – ocenený výkaz výmer sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2.

ČL.2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
- Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávatel a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Kráľovskom Chlmci, dňa 14.07.2022

V Poprade, dňa 14-07-2022

Za objednávateľa:
Mesto Kráľovský Chlmec

Za zhotoviteľa:
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Ing. Karol Pataky
primátor mesta

Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva