

DODATOK č. 1
ZMLUVY O DIELO č. 5 /2022
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo 513/91 Zb.

I. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEL:

Názov: **Obec Miloslavov**
Sídlo: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
štatutárny zástupca: Milan Baďanský, starosta obce
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182

1.2. ZHOTOVITEĽ:

Názov: **FGS Slovakia s.r.o.**
Sídlo: Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Pecho, Ing. Róbert Machovič, konatelia
IČO: 36 388 980
DIČ: 2020104163
IČ DPH: SK2020104163
Bankové spojenie: SLSP EUR, IBAN: SK5109000000005114629344
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka číslo 11922/L

II. Predmet dodatku

- 2.1 Dňa 14.04.2022 bola zmluvnými stranami uzavretá zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác č. 5/2022, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „Dostavba pavilónu ZŠ Miloslavov“ v celkovej cene diela: **1.442.757,64 EUR** vrátane DPH (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 V súlade s ustanoveniami čl. IV bod 4 bod 4.3 písm. a) a b), bodu 4.4., čl. XI bod 11.5 a 11.8 Zmluvy dohodli sa zmluvné strany na zmenách Zmluvy, ktoré vykonávajú týmto dodatkom č. 1. Zmeny Zmluvy na základe požiadavky objednávateľa spočívajú v rozšírení rozsahu predmetu diela o nasledovné stavebné objekty a hodnotu navýšených nákladov zhotoviteľa.

Stavebné objekty:

SO – 02 Oplotenie: **26.593,56 EUR bez DPH, 31.912,27 EUR vrátane DPH**
SO – 03 a SO – 04 Plochy a chodníky: **15.893,05 EUR bez DPH, 19.071,66 EUR vrátane DPH**
SO – 05 Chráničky pre prepojujacie káble: **2.288,69 EUR bez DPH, 2.746,43 EUR vrátane DPH**
Spolu: 44.775,30 EUR bez DPH, 53.730,36 EUR vrátane DPH

Ostatné práce podľa požiadaviek objednávateľa:

V modulovej stavbe na 1. a 2. NP boli zrealizované slaboprúdové rozvody – príprava pre internetové pripojenie a interaktívne tabule v celkovej hodnote 7.341,0 eur bez DPH.
Boli zrealizované zabezpečovacie zariadenia s kabelážou (kamery a telefóny do tried) v celkovej hodnote 10.078,13 eur bez DPH.
Zrealizovaná bola zámena dverí plast - hliník v celkovej hodnote 12 629,00 eur bez DPH.
Zmena osvetlenia, pri zachovaní všetkých technických parametrov úspora vo výške – 10 000 eur bez DPH.
Príprava pre umývadlo v priestore zborovne 670 eur bez DPH.

Celková cena ostatných prác 20 718,13 EUR bez DPH, 24.861,76 EUR vrátane DPH.

Celková cena navyiac prác a nákladov zhotoviteľa v zmysle zmien dohodnutých týmto dodatkom č. 1 predstavuje: 65.493,43 EUR bez DPH, t.j. 78.592,12 vrátane DPH.

2.3 Objednávateľ požiadal zhotoviteľa o vykonanie zmien diela, a to rozsahu diela jeho rozšírením a zmenu technického riešenia diela tak, ako je opísaná v bode 2.2 tohto článku. V súlade s čl. IV bod 4.3 písm. a) a b) Zmluvy boli zmeny diela majúce dopad na výšku ceny prepočítané podľa výkazu výmer a predmetom rokovania o dohode o zmene ceny diela. Navyiac náklady oproti projektovej dokumentácii, ktorá bola podkladom pre určenie ceny diela sú špecifikované v prílohe tohto dodatku, ktorá sa uzavretím tohto dodatku č. 1 stáva súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 2A „Rozpočet - Výkaz výmer navyiac prác“. V zmysle výkazu výmer navyiac prác sú podrobne špecifikované zmeny zmluvy čo do rozsahu diela (naviac práce) a čo do zmeny ceny diela.

2.4 Na základe tohto dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa čl. II bod 2.2 Zmluvy tak, že sa za jeho pôvodné znenie:

2.2. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.2 súťažných podkladov v rozsahu definovanom v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch (ďalej len „dielo“)

mení a dopĺňa znením čl. II bod 2.2 v zmysle zmien vykonaných týmto dodatkom č. 1 nasledovne:

2.2. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č.2 súťažných podkladov v rozsahu definovanom v projektovej dokumentácii, v súťažných podkladoch (ďalej len „dielo“) a v rozsahu zmien vykonaných dodatkom č. 1 zmluvy.

2.5 Na základe tohto dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa čl. IV bod 4.1. Zmluvy tak, že sa za jeho pôvodné znenie:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:
Cena bez DPH: 1 202 298,03 EUR
DPH %: 240 459,61 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 1 442 757,64 EUR.

Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“)

mení a dopĺňa znením čl. IV bod 4.1A v zmysle zmien vykonaných týmto dodatkom č. 1 nasledovne:

4.1A Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je v zmysle zmien a doplnení realizovaných dodatkom č. 1 tejto Zmluvy o dielo:
Cena bez DPH: 1.267.791,46 EUR
DPH 20 %: 253.558,29 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 1.521.349,75 EUR.

Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 a prílohu č. 2A ako súčasť tejto Zmluvy o dielo. Rozpočet bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“). Rozpočet príloha 2A bol prijatý dodatkom č. 1 tejto zmluvy.

2.6 V zmysle dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa zoznam príloh Zmluvy o dielo, a to v úprave v čl. XII bod 12.1 Zmluvy o dielo tak, že pôvodné znenie čl. čl. XII bod 12.1 Zmluvy o dielo:

12.1 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
Príloha č. 1 – Harmonogram prác
Príloha č. 2 – Výkaz výmer (rozpočet)
Príloha č.3 – zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – doklad o zložení realizačnej zábezpeky v súlade s článkom 7.10 alebo článkom 7.11 zmluvy

Príloha č. 5 Certifikát kvality podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007

Príloha č. 6 Licencia na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov

Príloha č. 7 Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

mení a dopĺňa znením čl. XII bod 12.1 v zmysle zmien vykonaných týmto dodatkom č. 1 nasledovne
12.1 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Výkaz výmer (rozpočet)

Príloha č. 2A - Rozpočet - Výkaz výmer navyše prác v zmysle dodatku č. 1

Príloha č.3 – zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 – doklad o zložení realizačnej zábezpeky v súlade s článkom 7.10 alebo článkom 7.11 zmluvy

Príloha č. 5 Certifikát kvality podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007

Príloha č. 6 Licencia na vykonávanie prác pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov

Príloha č. 7 Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb

- 2.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú týmto dodatkom č. 1 nedotknuté.
- 2.8 Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov, Objednávateľ a dalo súhlas s uzavretím tohto dodatku č. 1 uznesením č. 113/ 2022 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Miloslavov dňa 08.09.2022.
- 2.9 Tento dodatok č. 1 Zmluvy o dielo sa vyhotovuje v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom rovnopise pre každú zo strán.
- 2.10 Tento dodatok č. 1 Zmluvy o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V Miloslavove, dňa

11.10.2022

Za Objednávateľa:

Milan Baďanský, starosta obce



V 31.10., dňa

Za Zhotoviteľa:

Ing. Vladimír Pecho – konateľ

Ing. Róbert Machovič – konateľ