

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Obchodné meno: | Mesto Šahy |
| Sídlo: | Hlavné námestie č.1, 936 01 Šahy |
| Štatutárny zástupca | Ing. Štefan Gregor, primátor mesta |
| IČO: | 00307513 |
| DIČ: | 2021020716 |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK6902000000000023526152 |

1.2. Zhotoviteľ:

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Zhotoviteľ: | Štefan Tipary EKOLSTAV |
| Sídlo: | J.Jesenského 6, 936 01 Šahy |
| Štatutárny zástupca: | Štefan Tipary - majiteľ |
| Bankové spojenie: | Slsp Šahy |
| IBAN: | SK71 0900 0000 0000 2863 6908 |
| IČO: | 30 071 216 |
| IČ DPH: | SK1020379767 |
| Zapísaný v: | v ŽR OÚ Levice č. 402-7691 |
| Tel.: | +421 903 302830 |
| e-mail: | ekolstav@ekolstav.sk |

PREAMBULA

Dôvodom podpisu tohto dodatku je zmena rozpočtu stavebných prác, ktorá vznikla z objektívnych príčin na základe navýšenia cien materiálov na trhu so stavebnými materiálmi. Navýšenie cien predložil zhotoviteľ dňa 31.8.2022 formou rozpočtu, zhotoviteľ dôkladne preskúmal navýšené položky rozpočtu a s predloženým návrhom súhlasil. Podmienky stanovené ŠFRB (na základe novely zákona č. 443/2010 Z.z. – Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a zákona č. 150/2013Z.z. – zákon o ŠFRB) umožňujú žiadať navýšenie podpory, o ktorú objednávateľ na základe tohto dodatku požiada.

Na základe uvedeného sa týmto dodatkom vypúšťa znenie bodu 4.2. článku 4 tejto zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

4.2 VLASTNÁ STAVBA

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.2.1. cena diela bez DPH | 1 299 539,51 € |
| 4.2.2. DPH | 259 907,89 € |
| 4.2.3. cena diela spolu s DPH | 1 559 447,40 € |

Technická vybavenosť (INFRAŠTRUKTÚRA)

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 4.2.4. cena diela bez DPH | 180 306,91 € |
| 4.2.5. DPH | 36 061,38 € |
| 4.2.6. cena diela spolu s DPH | 216 368,29 € |

S P O L U

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 4.2.7. cena diela bez DPH | 1 479 846,42 € |
| 4.2.8. DPH | 295 969,27 € |
| 4.2.9. cena diela spolu s DPH | 1.775 815,69 € |

Zmení sa článok 3 bod 3.1.2. a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1.2. Ukončenie prác do 30.6.2023.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento Dodatok je vypracovaný v siedmych vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Tento Dodatok vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Šahách, dňa

.....
Ing. Štefan Gregor
primátor mesta
objednávatel'

.....
Štefan Tipary
majitel'
zhotovitel'