

DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO č. ŽSK č. 141/2021/OSMaI

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Zastúpený : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503697/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Ivana Šubjaková, riaditeľka OSMaI na základe poverenia
Telefón : 041/5032 454
E-mail. adresa : investicne@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **Lu - Vas, s. r. o.**
Sídlo : Lietavská Svinná 259, 013 11 Lietavská Svinná
IČO : 36427845
IČ DPH : SK2021952383
DIČ : 2023376267
Zastúpený : p. Ľubomírom Vavrom, konateľom
Bankové spojenie : Tatra banka
Číslo účtu IBAN : SK34 1100 0000 0029 2988 9645
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Ľubomír Vavro
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. Jaroslav Tojčík
č. oprávnenia :
Telefonický kontakt : 0903 710 268
Email : luvas.sk@gmail.com
Zapísaný v registri : Okresný súd Žilina, oddiel Sro., vložka 15941/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.04.2021 Zmluvu o dielo č. ŽSK 141/2021/OSMaI v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.04.2021 (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele:

**„Stavebné úpravy - Spojená škola Martin, Červenej armády 25, 036 01 Martin - výťah“
v rámci projektu: „Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin“**

(ďalej len „Dielo“) v termíne do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom. Stavenisko bolo zhotoviteľom prevzaté dňa 20.10.2021.

Tento dodatok č. 2 je uzavretý podľa Čl. X. bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm.

a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe tohto Dodatku č. 2 dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Predmetom uzatvorenia Dodatku č. 2 k ZoD č. 141/2021/OSMaI je uplatnenie indexov zvýšenia cien stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý a druhý kvartál roku 2022 nad rámec celkovej ceny dohodnutej v Čl. IV. Cena za Dielo, bod 4.1 Zmluvy o dielo. Okolnosťami navýšenia cien je situácia vyvolaná vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v nadväznosti na to aj aktuálny negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami a predĺžené lehoty dodania materiálov.

Spôsob prepočtu jednotkových cien

Jednotkové ceny, ktoré boli určené v ZoD č. 140/2021/OSMaI boli prepočítané navýšením o 9,24 % (Príloha č. 2, Indexy cien stavebných prác a materiálov zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_SLOVSTAT/sp2063qs/v_sp2063qs_00_00_00_sk)

- | | |
|--|----------------------|
| 2. Cena za dielo podľa ZoD č. 141/2021/OSMaI bez DPH: | 25 858,00 EUR |
| Cena DPH: | <u>5 171,60 EUR</u> |
| Cena spolu s DPH: | 31 029,60 EUR |
| 3. Cena naviac , ktorá je stanovená nárastom cien materiálov a je uvedená v prílohe č. 1 , tohto Dodatku č. 2 je dohodnutá v celkovej výške: | |
| Cena bez DPH: | 2 390,01 EUR |
| Cena DPH: 20 % | <u>478,00 EUR</u> |
| Cena spolu s DPH: | 2 868,01 EUR |

4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení tak, že znie:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 2 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Celková bez DPH: | 28 248,01 EUR |
| Cena DPH: | <u>5 649,60 EUR</u> |
| Cena spolu s DPH: | 33 897,61 EUR |

Slovom: Tridsaťtritisíc osemstodevät'desiatšedem eur a šesťdesiatjeden eurocentov

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 je vypracovaný v **šiestich vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zhotoviteľ berie na vedomie, že tento dodatok bude zverejnený aj na webovom sídle ŽSK.

Prílohy:


Príloha č. 1 - Rozpočet - navýšenie cien

Príloha č. 2 - Indexy cien stavebných prác a materiálov (zdroj: Štatistický úrad SR)


V Žiline dňa 17.10.2022

V Žiline dňa 12.10.2022

Za Objednávateľa:


Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Za Zhotoviteľa:


Lu - Vas, s. r. o.
Eubomír Vavro, konateľ

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebné úpravy - Spojená škola ČSL armády, Martin

Objednávateľ: Úrad ŽSK, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval:

Dátum:

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Navýšenie v % | Nová cena bez DPH | DPH | Nová cena s DPH |
|----------|--|--------------|----------|------------|---------------|-------------------|----------|-----------------|
| 29-16bbb | Stavebné úpravy - Spojená škola ČSL armády, Martin | 25 858,00 | 5 171,60 | 31 029,60 | 9,24 | 28 248,01 | 5 649,60 | 33 897,61 |
| 03 | Úprava špecializovaných učebni - výtah | 25 858,00 | 5 171,60 | 31 029,60 | 9,24 | 28 248,01 | 5 649,60 | 33 897,61 |

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy - Spojená škola ČSL armády, Martin
 Objekt: Úprava špecializovaných učební - výtah

Objednávateľ: Úrad ŽSK, Komenského 48, Žilina

Zhotoviteľ:

Miesto: Martin

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Navýšenie v % | Nová jed. Cena | Nová cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|

PSV Práce a dodávky PSV

D20 * Výtah

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------------------------------|----|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|
| 153 | 1 | výťahový stroj | ks | 1,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 11,400 | 3 342,000 | 3 342,000 | 0,000 |
| 154 | 2 | rám výťahového stroja v šachte | ks | 1,000 | 850,000 | 850,000 | 11,400 | 946,900 | 946,900 | 0,000 |
| 155 | 3 | nosné prostriedky | ks | 3,000 | 250,000 | 750,000 | 11,400 | 278,500 | 835,500 | 0,000 |
| 156 | 5 | rozdávač s frekvenčným riadením | ks | 1,000 | 750,000 | 750,000 | 11,400 | 835,500 | 835,500 | 0,000 |
| 157 | 6 | obmádzovač rýchlosti vrchný | ks | 1,000 | 110,000 | 110,000 | 11,400 | 122,540 | 122,540 | 0,000 |
| 158 | 7 | osvetlenie šachty - neóny | ks | 4,000 | 50,000 | 200,000 | 11,400 | 55,700 | 222,800 | 0,000 |
| 159 | 8 | kabína | ks | 1,000 | 4 900,000 | 4 900,000 | 11,400 | 5 458,600 | 5 458,600 | 0,000 |
| 160 | 9 | protiváha | ks | 1,000 | 70,000 | 70,000 | 11,400 | 77,980 | 77,980 | 0,000 |
| 161 | 10 | obmádzovač rýchlosti spodný | ks | 1,000 | 110,000 | 110,000 | 11,400 | 122,540 | 122,540 | 0,000 |
| 162 | 11 | elektroinštalácia šachty * | ks | 1,000 | 450,000 | 450,000 | 11,400 | 501,300 | 501,300 | 0,000 |
| 163 | 12 | vodítka protiváhy a kabíny | m | 44,000 | 30,000 | 1 320,000 | 11,400 | 33 420 | 1 470,480 | 0,000 |
| 164 | 15 | nárazníky kabíny a protiváhy | ks | 2,000 | 320,000 | 640,000 | 11,400 | 356,480 | 712,960 | 0,000 |
| 165 | 16 | prívolávače do nástupíšť | ks | 3,000 | 320,000 | 960,000 | 11,400 | 356,480 | 1 069,440 | 0,000 |
| 166 | 17 | šachtové dvere | ks | 3,000 | 950,000 | 2 850,000 | 11,400 | 1 058,300 | 3 174,900 | 0,000 |
| 167 | 18 | kabínové dvere | ks | 1,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 11,400 | 1 225,400 | 1 225,400 | 0,000 |
| 168 | 19 | kabínový ovládací panel | ks | 1,000 | 210,000 | 210,000 | 11,400 | 233,940 | 233,940 | 0,000 |
| 169 | 20 | demontáž pôvodného výťahu | ks | 1,000 | 900,000 | 900,000 | | 900,000 | 900,000 | 0,000 |
| 170 | 21 | montáž nového výťahu | ks | 1,000 | 2 800,000 | 2 800,000 | | 2 800,000 | 2 800,000 | 0,000 |
| 171 | 22 | likvidácia odpadu | ks | 1,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0,000 |
| 172 | 23 | montážna skúška | ks | 1,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0,000 |

0,000

0,000

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Navýšenie v % | Nová jed. Cena | Nová cena celkom | Hmotnosť celkom |
|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| 173 | 24 | doprava | ks | 1,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 0,000 |
| 174 | 25 | dokumentácia | ks | 1,000 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | 150,000 | 0,000 |
| 175 | 28 | stavebné práce na osteniach dverí, prahoch * | ks | 1,000 | 200,000 | 200,000 | 11,400 | 222,800 | 222,800 | 0,000 |
| 176 | 29 | úprava šachty v priehlbni * | sub | 1,000 | 220,000 | 220,000 | 11,400 | 245,080 | 245,080 | 0,000 |
| 177 | 30 | náter šachty z vnútra biely + priehlben šachty * | m2 | 150,000 | 2,100 | 315,000 | 11,400 | 2,339 | 350,910 | 0,000 |
| 178 | 31 | lešenie do šachty | sub | 1,000 | 313,000 | 313,000 | | 313,000 | 313,000 | 0,000 |
| 179 | 32 | Vyrovanie dna priehlbne + náter * | sub | 1,000 | 210,000 | 210,000 | 11,400 | 233,940 | 233,940 | 0,000 |
| 180 | 33 | Búranie betónových konštrukcií | kg | 1 500,000 | 0,120 | 180,000 | | 0,120 | 180,000 | 0,000 |
| 181 | 34 | pomocna ocelova konštrukcia v šachte pre kotvenie vytahu * | sub | 1,000 | 1 750,000 | 1 750,000 | 11,400 | 1 949,500 | 1 949,500 | 0,000 |

Celkom

25 858,000

28 248,010

0,000

* daná položka obsahuje materiál !!

