

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. I.

Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ:

Sídlo:	Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Zastúpený:	Nová Bošáca 79, 913 08
Bankové spojenie:	Ing. Ján Žucha, MBA, konateľ
číslo účtu:	Prima banka Slovensko a.s.
IČO:	IBAN: SK59 5600 0000 0065 2821 3001
IČ DPH:	53 056 094
Označenie registra:	SK 2121249218
Číslo zápisu:	Okresný súd Trenčín,
Tel.:	oddiel: Sro, Vložka číslo 39994/R
E-mail:	+421902405053
	jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ:

Sídlo:	Obec Ivanovce
Zastúpený:	Ivanovce 1, 913 05 Ivanovce
Bankové spojenie:	Bc. Mária Hládeková, starostka obce
číslo účtu:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	0659044001 / 5600
IČO:	SK10 5600 0000 0006 5904 4001
DIČ:	00311651
Tel.:	2021091578
Fax:	032 / 649 02 34
E-mail:	032 / 649 02 34
	obec@ivanovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom dodatku č. 1 k zmluve o dielo na „Hasičská zbrojnica Ivanovce – prístavba garáže“ v rozsahu podľa projektu pre stavebné povolenie „Hasičská zbrojnica – Ivanovce, prístavba garáže“, ktorú vyhotovil Ing. Vladimír Bulko, Ivanovce 264, 913 05 Melčice Lieskové v auguste 2017, číslo zákazky 10/2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu zákazky „Hasičská zbrojnica Ivanovce – prístavba garáže“ (ďalej len „projekt“), ktoré je archivované u objednávateľa pod sp. zn. VO/ZNH/4/2021.
2. Zmluvné strany vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v zmluve sa dohli na uzatvorení dodatku č. 1 k zmluve o dielo z objektívnych dôvodov. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmena smeruje výlučne k úkonom nevyhnutne potrebných na dosiahnutie účelu sledovaného pôvodnou zmluvou a nevedie k ďalšiemu rozšíreniu jej rozsahu.

čl. III.
Predmet dodatku

Článok III ods. 1 znie:

čl. III.
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

	<i>Etapa</i>	<i>Termín</i>
1.1.	začatie prác:	1.1.1. do 5 dní od odovzdania staveniska,
1.2.	ukončenie prác:	1.2.1. do 200 dní od odovzdania staveniska, predpoklad odovzdania staveniska: 10/2022.

čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok č. 1 k zmluve v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
 - a) Obec Ivanovce zverejní na webovom sídle obce, alebo
 - b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
3. Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. O nadobudnutí účinnosti dodatku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení. Obec Ivanovce vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.
7. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.

V *Nový* *Bratislava*, dňa **30. SEP. 2022**

V Ivanovciach, dňa **7.10.2022**

Za zhotoviteľa:

Obecné služby
Nová Baňa s. r. o.
Nová Baňa 913 08
IČO: 36094

Ing. Ján Zúcha, MBA
konateľ

Za objednávateľa:



Bc. Mária Hládeková
starostka obce

ZÁVER

Z vyššie uvedených dôvodov vyplýva, že sú splnené predpoklady na uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o dielo podľa § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona o verejnom obstarávaní.

V Ivanovciach, dňa 30. SEP. 2022

Ing. Ján Žucha, MBA

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

konat

Obec
Nová Bošáca s. r. o.
Nová Bošáca 79, 913 08
IČO: 53 056 094

Bc. Mária Hradeková

Obec Ivanovce

starostka obce



ODÔVODNENIE UZATVORENIA DODATKU

Verejný obstarávateľ: Obec Ivanovce, Ivanovce č. 1, 913 05 IČO: 00311651
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. Nová Bošáca 79, 913 08, IČO: 53 056 094, (ďalej len „zhotoviteľ“)

Dôvod uzatvorenia dodatku: Uzatvorenie dodatku podľa § 18 ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové informácie:

Dňa 04.02.2022 bola medzi zhotoviteľom a objednávatelom uzatvorená zmluva o dielo, ktorej predmetom je „**Hasičská zbrojnica Ivanovce – prístavba garáže**“.

Zmluva o dielo bola výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky „**Hasičská zbrojnica Ivanovce – prístavba garáže**“.

Počas realizácie predmetu zákazky došlo k narušeniu dodávateľsko-odberateľským vzťahov. Termíny dodania niektorých stavebných materiálov boli upravené a z uvedených dôvodov nie je možné dodržať termín odovzdania stavby. **Všetky zmeny sú objektívne nevyhnuté za účelom dosiahnutia cieľa sledovaného zákazkou.**

Odôvodnenie uzatvorenia dodatku k zmluve o dielo:

Podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak „*potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.*“

Podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní možno zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak „*nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.*“

Podľa § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní „*podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä*

- a) *mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,*
- b) *doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,*
- c) *mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo*
- d) *nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom inak, ako podľa odseku 1 písm. d).*“