

**Dodatok č. 1  
k Zmluve o dielo**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 25. 7. 2022  
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** **Mesto Rožňava**  
Sídlo: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava  
V zastúpení: primátorom Michalom Domikom  
Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková  
IČO: 00328758  
DIČ: 2020937116  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
Č. účtu IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582  
(ďalej len „objednávateľ“) a

**Zhotoviteľ:** **Ing. Zuzana Štefanová**  
Sídlo / miesto podnikania: 048 01 Rožňava  
IČO :  
DIČ :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu IBAN :  
  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**I.**

1. Dňa 25. 7. 2022 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice - Rožňava“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení ustanovenie 4.1 zmluvy nasledovne:  
„Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:  
a) 1. etapa do 31. 10. 2022  
b) 2. etapa do 31. 3. 2023.“
3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že v dôsledku riešenia novej situácie – polohy potrubia VVS, a. s., dochádza k posunu stavebných prác.

**II.**

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Zhotoviteľ:

.....  
Michal Domik  
primátor

.....  
Ing. Zuzana Štefanová