

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. DOD/011/2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Objednávateľ

Názov: **Mestská časť Bratislava-Rusovce**
 Adresa: Vývojová 8, 851 10 Bratislava
 IČO: 00304611
 DIČ: 2020910870
 Konajúci: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Mgr. Martina Zuberská, prednostka
 vo veciach technických: Ing. Alexander Kitanovič, rozvoj mestskej časti
 vo veciach finančných: Ing. Pavol Holúbek, finančné oddelenie
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
 IBAN: SK54 0200 0000 0027 3147 7653

(ďalej ako „objednávateľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a. s.**
 Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
 IČO: 31651402
 DIČ: 2020492111
 IČ DPH: SK20204921111
 Registrácia: OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka: 10798/T
 Konajúci: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
 Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
 vo veciach technických: Ing. Tomáš Žiaček, vedúci strediska Trnava
 Bankové spojenie: Komerční banka, a. s.
 Číslo účtu (IBAN): SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej ako „zhotoviteľ“ vo všetkých gramatických tvaroch)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili na základe verejného obstarávania dňa 23. 08. 2021 zmluvu o dielo č. DOD/011/2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 23. 09. 2021 (ďalej len „zmluva o dielo“), predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo „**Revitalizácia autobusového otočiska**“ v rozsahu a za podmienok podľa zmluvy o dielo. Na predmet zmluvy je poskytnutý NFP na základe zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011ACV1-121-48. V súlade s ust. bodu 13.2 Zmluvy o dielo je možné meniť

alebo doplniť túto zmluvu na základe písomných dodatkov. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO. Týmto dodatkom sa:

- 1) navyšujú jednotkové ceny z dôvodu vplyvu vojnového konfliktu na Ukrajine na nárast cien stavebných materiálov, ktorý v čase predkladania cenových ponúk nebolo možné ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jednotkové ceny sa navyšujú v stavebných objektoch:
 - a) SO 01 Cyklotrasa,
 - b) SO 02 Autobusové otočisko,
 - c) SO 05A Prípojka vody a studňa,
 - d) SO 05B Prípojka splaškovej a dažďovej kanalizácie.
- 2) dopĺňajú práce navyiac. Ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa spôsobí verejnemu obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Práce navyiac boli špecifikované v stavebnom objekte SO 02, položka č. 19 „Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (príp.recyklát)“.
- 3) vykonávajú zmeny v niektorých položkách stavebného objektu SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05A z dôvodu zmeny vyhlášky o dopravnom značení, ktorá sa stala účinnou 30. 03. 2022, na základe požiadaviek Dopravného podniku Bratislava, správcu verejného osvetlenia, ktorým je hl. mesto SR Bratislava a jeho prevádzkovateľa, ďalej požiadaviek vyplývajúcich z Manuálu verejných priestorov, ktorý spracoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pre chodníky, autobusové zastávky, verejné osvetlenie alebo z dôvodu nedostupnosti ich nahradením bez dopadu na ich kvalitu.
- 4) z prílohy č. 3 zmluvy o dielo „Rozpočet zhotoviteľa podľa stavebných objektov v znení dodatku č. 2“ vypúšťajú položky v súlade s prílohou č. 2 tohto dodatku.

Článok I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva, časť 3. Cena za dielo bod 3.2 v zmysle dodatku sa mení nasledovne:

Cena bez DPH: 423 261,78 EUR(slovom štyristodvadsaťtisíc dvestošesťdesiatjeden EUR a sedemdesiatosem centov)

DPH 20%: 84 652,36 EUR (slovom: osemdesiatštyritisíc šesťstopäťdesiatdva EUR a tridsaťšesť centov)

Cena s DPH: 507 914,13 EUR (slovom: päťstosedemtisíc deväťstoštrnásť EUR a trinásť centov)

2. Celková cena, ako aj ceny za jednotlivé položky, sú uvedené v nacenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy o dielo „Rozpočet zhotoviteľa podľa stavebných objektov“ v znení dodatku č. 2 a dodatku č. 4.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán a účinným dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tohto dodatku č. 4 vyjadrujú svoj súhlas s jeho zverejnením v plnom rozsahu.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3. Prílohy dodatku č. 4:

- 1) Rozpočet zhotoviteľa podľa stavebných objektov v znení dodatku č. 2 a č. 4
- 2) Práce menej

4. Tento dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. DOD/011/2021, je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých po jeho podpise obdrží objednávatel 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s obsahom tohto dodatku, tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebol dojednaný a uzavretý v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si dodatok prečítali a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa 19. 10. 2022

Za objednávateľa:


PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka



V Trnave dňa 19. 10. 2022

Za zhotoviteľa:


Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva


Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva