



Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č.07/2022/OPMaC

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na dielo

„Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov“

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Martin**
Zastúpený: Ján Danko, primátor
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
IČO: 00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučeková
vo veciach technických: Ing. Tibor Maňka
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Martin
č. účtu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **DOPSTAV obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.**
Zastúpený : Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia spoločnosti
Sídlo/Miesto podnikania: Stará Ves 271, 029 53 Breza
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Stanislav Papajik
vo veciach technických: Stanislav Papajik
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
(IBAN): SK98 7500 0000 0040 0360 8001
IČO: 36394947
DIČ pre DPH: SK2020129606
Telefón: 0905 661 299
Zapísaný : OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12516/L
zo dňa: 31.10.2000
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. PREDMET DODATKU

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.3 zmluvy o dielo č. 07/2022/OPMaC zo dňa 07.06.2022 (ďalej len "zmluva") a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou dodatku č. 1 k zmluve.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu týmto dodatkom č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“) nasledovne:



1. Článok I **ZMLUVNÉ STRANY** v záhlaví zmluvy sa v bode 1.1 Osoba zodpovedná za objednávateľa vo veciach zmluvných: Ing. Ivana Bobrovská mení nasledovne:
na Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Mgr. Alžbeta Laučeková
2. Článok IX. **PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA** ods. 9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci: p. Jozef Skýpala mobil 0905 326 566 e-mail: dopstav.skypala@gmail.com sa mení a znie nasledovne:
9.2.5 Za zhotoviteľa bude zodpovedať za realizáciu diela zodpovedný stavbyvedúci:
p. Stanislav Papajik mobil 0905 661 299 e-mail: dopstav@orava.sk

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, päť (5) vyhotovení dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpisom prečítali.

V Martine dňa:

V Breze, dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ján Danko
primátor mesta

.....
Stanislav Papajik
konateľ spoločnosti