

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 19.07.2022 .

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

(ďalej aj len „Zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Sídlo:
V mene kt. koná:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

Obec Častkovce

Častkovce 399, 916 27 Častkovce
Mgr. Dušan Bublavý, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
059 1941 7007 / 5600
SK69 5600 0000 0059 1941 8026
00311472
2021091402
032 / 779 41 93
032 / 779 41 93

(ďalej aj len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
V mene kt. koná:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: IBAN
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zástupca vo veciach technických:
Telefón:
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 21198/R

Royaldom, s.r.o.

428, 916 27 Častkovce
Martin Madro, konateľ
Československá obchodná banka, a.s.
SK64 7500 0000 00420 2820 6746
44 590 270
2022746154
SK2022746154
Vlado Jozef
0911/ 724 375

(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Úvodné ustanovenie

Objednávateľ po oboznámení zhotoviteľa o plánovanom odstúpení od Zmluvy v zmysle poslednej odrážky bodu 9.1 Zmluvy vzhľadom na to, že objednávateľovi bolo dňa 13.06.2022 doručené Rozhodnutie Správnej rady Fondu na podporu športu o neposkytnutí finančného príspevku z Fondu na podporu športu, o ktorú objednávateľ požiadal (za účelom financovania prevažnej časti vysúťaženej ceny za dielo) na základe svojej žiadosti ref. č. 0021 predloženej na základe výzvy kód 2021/004 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry“ vyhlásenej dňa 15.11.2021 na podklade Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na

podporu športu, zverejnenej dňa 01.07.2021 v Obchodnom vestníku č. 126/2021 pod č. G000058 (následkom čoho platí, že rozpočet objednávateľa nekryje, resp. že v rozpočte objednávateľa sa nenachádza dostatočný objem finančných prostriedkov, z ktorých by bol schopný riadne plniť záväzky z uzavretej Zmluvy spočívajúce v povinnosti úhrady vysúťazenej ceny za zhotovenie diela – keďže v rozpočte objednávateľa je pre účely úhrady vysúťazenej ceny za zhotovenie diela vyhradená len suma vo výške: 100.000,- €) **pristúpil na zhotoviteľom navrhovanú alternatívu riešenia vzniknutej situácie, podľa ktorej zhotoviteľ namiesto zrušenia Zmluvy z dôvodu odstúpenia objednávateľa** (pre neposkytnutie finančného príspevku z Fondu na podporu športu) **zrealizuje dielo za cenových podmienok, ktoré sú, resp. budú kryté rozpočtom objednávateľa (do výšky 100.00,- €, ktoré budú uhradené podľa pôvodných platobných podmienok) a výťažkom z dobrovoľnej zbierky, ktorú objednávateľ vyhlási za účelom** (úplného alebo aspoň čiastočného) **nahradenia výpadku finančných prostriedkov na úhradu vysúťazenej ceny za zhotovenie diela**, ktoré mali byť (v zmysle pôvodného plánu objednávateľa) kryté dotáciou z Fondu na podporu športu (ďalej aj len „chýbajúce finančné prostriedky“).

Vzhľadom na uvedené zmluvné strany dňa 02.08.2022 uzatvorili dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len „Dodatok č. 1“), na základe ktorého sa Zhotoviteľ zaviazal zrealizovať dielo za (finálnu) cenu, ktorej výška bude určená (ďalším dodatkom) ako súčet čiastky 100.000,- € (krytej rozpočtom objednávateľa) a sumy finančných prostriedkov vyzbieraných v rámci dobrovoľnej zbierky s tým, že takto určená (finálna) cena za dielo môže byť (resp. aj vysoko pravdepodobne bude) výrazne nižšia oproti vysúťazenej cene za zhotovenie diela (z pohľadu ekonomickej rovnováhy sa teda jedná o zmenu v neprospech zhotoviteľa); avšak bez podstatnej zmeny vysúťazenej podmienok a bez dopadu na charakter Zmluvy, rozsah a špecifikáciu diela, technické riešenie požadované objednávateľom a / alebo akékoľvek ďalšie dohodnuté, resp. vysúťazené podmienky s výnimkou nevyhnutných, resp. nepodstatných zmien podľa tohto dodatku. V zmysle Dodatku č. 1 ďalej platí, že konečná výška ceny za zhotovenie diela bude určená (resp. vyúčtovaná) dodatkom po ukončení dobrovoľnej zbierky (najviac sa však môže jednať o vysúťazenú cenu za zhotovenie diela). Pre odstránenie pochybností sa v Dodatku č. 1 ďalej uvádza, že objednávateľ zhotoviteľovi za vykonanie diela zaplatí najviac vysúťazenú cenu za zhotovenie diela (a to aj v prípade, ak sa v dobrovoľnej zbierke vyzbiera viac finančných prostriedkov, než je potrebné). Dodatkom č. 1 bolo zároveň dohodnuté, že zhotoviteľ je oprávnený na priebežnú fakturáciu za vykonané stavebné práce na podklade dodatku k Zmluve (uzavretého počas trvania dobrovoľnej zbierky, resp. pred jej ukončením), a to vo výške finančných prostriedkov, ktoré sa aktuálne nachádzajú na príslušnom bankovom účte dobrovoľnej zbierky.

Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená dňa 03.08.2022 spôsobom podľa § 4 ods. 3 písm. b) a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na dobu 4 mesiacov odo dňa jej vyhlásenia.

Zhotoviteľ sa za účelom realizácie svojho prísľubu zaviazal akceptovať úpravu platobných podmienok a ceny za dielo spôsobom zodpovedajúcim objemu finančných prostriedkov, ktoré boli, resp. budú zabezpečené v rámci dobrovoľnej zbierky.

Na účte dobrovoľnej zbierky sa v deň uzavretia tohto dodatku k Zmluve nachádza (resp. sa po vyhlásení dobrovoľnej zbierky vyzbierala) suma vo výške celkom: 17 500 ,- €.

Zhotoviteľ dňa 19.10.2022 vystavil objednávateľovi čiastkovú faktúru č. 2211004589 za vykonané stavebné práce zrealizované zhotoviteľom na diele v zmysle Dodatku č. 1 vo výške celkom: 14 222,88 € bez DPH (resp. 17 067,46 € vrátane DPH).

Vzhľadom na vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve.

Čl. 3. Predmet dodatku č. 3

Zmluvné strany uzavretím tohto dodatku potvrdzujú vykonanie stavebných prác na diele (v časti SO 01) podľa špecifikácie predstavujúcej prílohu a neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku (t. j.: súpis stavebných prác zhotoviteľa na diele v časti: SO 01 za obdobie od 27.09. 2022 do 18.10.2022), ktorá zároveň predstavuje fakturačný podklad a prílohu faktúry zhotoviteľa č. 2211004589 zo dňa 19.10.2022.

Objednávateľ sa v zmysle uzavretého Dodatku č. 1 uzavretím tohto dodatku č. 3 zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi (priebežnú) faktúru č. 2211004589 na zaplatenie čiastkovej ceny za vykonané stavebné práce (podľa prílohy tohto dodatku) vo výške celkom: 14 222,88 € bez DPH (resp. 17 067,46 € vrátane DPH), nakoľko je táto čiastková fakturácia zhotoviteľa krytá finančnými prostriedkami, ktoré sa podarilo vyzbierať v rámci vyhlásenej dobrovoľnej zbierky podľa Čl. 1 tohto dodatku (tak, ako to predpokladá Dodatok č. 1).

Konečná výška ceny za zhotovenie diela bude v zmysle Dodatku č. 1 upravená (resp. vyúčtovaná) s ohľadom na priebežnú fakturáciu podľa tohto článku a prípadne aj s ohľadom na ďalšiu priebežnú fakturáciu zhotoviteľa (pokiaľ sa v rámci dobrovoľnej zbierky podarí, resp. podarilo vyzbierať potrebné finančné prostriedky a zhotoviteľ objednávateľovi vystaví, resp. vystavil priebežnú faktúru vo výške krytej takýmito finančnými prostriedkami z dobrovoľnej zbierky – pre tento účel vid' aj predchádzajúce dodatky k Zmluve).

Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi faktúru č. 2211004589 na zaplatenie čiastkovej ceny za vykonané stavebné práce (podľa prílohy tohto dodatku) vo výške celkom: 14 222,88 € bez DPH (resp. 17 067,46 € vrátane DPH) v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

Čl. 4. Záverečné ustanovenie

Tento dodatok č. 3 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 2 sa stáva účinným dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa. Prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 je súpis vykonaných stavebných prác na diele (v časti SO 01 za obdobie od 27.09. 2022 do 18.10.2022).

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred podpisom riadne prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a že obsah tohto dodatku č. 3 k Zmluve považujú za dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný.

V Častkovciach, dňa 21.10.2022.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....

.....

Obec Častkovce

Royaldom, s.r.o.

v mene kt. koná Mgr. Dušan Bublavý, starosta

v mene kt. koná Martin Madro, konateľ

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 27.9.-18.10.2022

Objekt: SO 01 - Futbalové ihrisko s umelou trávou

Objednávateľ:

Objaviteľ: Royaldom, s.r.o. Častkovce 428,916 27 Častkovce
 Adresa: Častkovce, parc. č. 1061/20, k.ú. Častkovce

Spracoval:
 Dátum: 19. 10. 2022

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestované [MJ]	Prestované
	HSV	Práce a dodávky HSV				14 222,88		532,224		0,00
	2	Zakladanie				1 915,20		0,000		0,00
R	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10 080,000	0,19	1 915,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
	5	Komunikácie				12 307,68		532,224		0,00
R	564210123.S	Podklad alebo kryt pre miätovú cestu z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením do hr. 20 mm, plochy nad 1000 m2	m2	4 752,000	2,59	12 307,68	0,11200	532,224	0,000	0,00
	Celkom					14 222,88		532,224		0,00