

DODATOK č.1

zmluvy o dielo č. 52022/JJ zo dňa 08.07.2022 uzavretej medzi zhotoviteľom: ARPROJEKT,s.r.o. a objednávateľom: Obec Ihľany (ďalej len zmluva o dielo).

Časť I.

Zdôvodnenie dodatku č.1

V priebehu prác na zastavovacej štúdii stavebného okrsku rodinných domov v lokalite Majerské kapustnice, došlo pri prerokovaní tužkového konceptu k dohode o rozšírení plánovaného rozsahu výstavby rodinných domov. Pôvodný plošný výmer riešeného územia bol 0,75 ha. Navrhovaný plošný výmer je 2,06 ha + areál rekreácie v lesoparku.

Na základe uvedených skutočností bola dohodnutá nasledovná úprava predmetnej zmluvy o dielo:

Časť II.

Mení sa článok 6. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

v bode 6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy a špecifikácie projektových prác je 3 500,- €.

Časť III.

Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch na jednom liste A4 formátu, z ktorého dve potvrdené kópie obdrží zhotoviteľ a dve potvrdené kópie objednávateľ.

V Ihľanoch, dňa: 23.09.2022

V Ihľanoch, dňa: 23.09.2022

ARPROJEKT, s

Fraňa Kráľa 3493/18, 058
IČO: 47 225 998 DIČ: 202

zhotoviteľ



objednávateľ