

20220587

Dodatok č. 2

K zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Revitalizácia vnútroblok Madačova“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Ružomberok**
Adresa: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO: 00 315 737
DIČ: 202 133 92 65
Číslo účtu (IBAN):
BIC
Bankové spojenie:
Štatutárny orgán: MUDr. Igor Combor, PhD - primátor
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: MUDr. Igor Čombor, PhD - primátor
vo veciach technických: Ing. Milan Ondreika, vedúci oddelenia investícií
Telefón:
Stavebný dozor:
Telefón:
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“),

a

Zhotoviteľ: **DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o.**
Adresa: Stará Ves 271, 029 53 Breza
IČO: 36394947
DIČ: 2020129606
IČ DPH: SK2020129606
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC:
Štatutárny orgán: Stanislav Papajík, Stanislav Papajík, konatelia spoločnosti
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: Stanislav Papajík
vo veciach technických: Stanislav Papajík
Osoba zodpovedná za vykonanie prác: Stanislav Papajík
Telefón:
E-mail:
(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa na stavbe „**Revitalizácia vnútroblok Madačova**“ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo č. CEZ 20210471 zo dňa 15.11.2021. Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

V článku

III. Predmet plnenia sa dopĺňa text:

Stavebné práce uvedené v priloženom položkovom rozpočte upravujú predmetné stavebné dielo na základe nových požiadaviek objednávateľa na výmenu verejného osvetlenia a na základe žiadosti zhotoviteľa o navýšenie cien niektorých položiek vzhľadom na nárast cien komodít na trhu spôsobené mimoriadnymi udalosťami (ochorenie COVID-19 a vojnový konflikt na Ukrajine) poslanej listom

57/RK/2022, ktorý bol doručený 20.5.2022. Stavebné práce sú nevyhnutné a súvisia so stavbou. Jedná sa o stavebné práce, ktoré vyplynuli z jestvujúceho zlého stavu verejného osvetlenia, kde bolo potrebné vymeniť všetky stožiare a lampy a zrealizovať nové základy a čiastočnú výmenu kabeláže a uzemnenia verejného osvetlenia. Vzhľadom na mimoriadne udalosti, akými sú a boli ochorenie COVID-19 a vojnový konflikt na Ukrajine vzrástli aj ceny niektorých komodít na trhu a preto mal zhotoviteľ navýšené náklady hlavne na prvkoch a dopadovej ploche detského ihriska a mestskom mobiliari. Presná špecifikácia prác je v priloženom rozpočte.

Oproti pôvodnému rozpočtu vznikli aj menej práce, vzhľadom na dodatočnú úpravu rozloženia prvkov detského ihriska projektantom, kde sa prekrývali bezpečnostné zóny jednotlivých prvkov, a z toho dôvodu sa nerealizovali z rozpočtu základnej zmluvy z objektu SO-02 Ihriská pol. č. 21 Dodávka – kolotoč v cene 2000,- Eur bez DPH a pol. č. 23 Dodávka – preliezka mašinka v cene 2500,-eur bez DPH. Celková suma menej prác je 4 500,- Eur bez DPH, ktorá sa z rozpočtu základnej zmluvy nebude fakturovať.

IV. Cena diela

Mení sa časť článku nasledovne:

Cena diela bez DPH	98 114,76 EUR
DPH 20%	19 622,95 EUR
Cena spolu s DPH	117 737,71 EUR

Slovom jednostosedemnásttisíc sedemstotridsaťsedem eur a sedemdesiatjeden centov.

Cena je zvýšená o 8 991,02 EUR bez DPH oproti pôvodnej cene.

Záverečné ustanovenia.

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ tri vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet prác, o ktoré je cena navýšená.

V Ružomberku, dňa:

V Breze dňa:

MUDr. Igor Čombor, PhD.
primátor

za Objednávateľa

Stanislav Papajík
konateľ

za Zhotoviteľa

Príloha č.1 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet

OKAPITULÁCIA STAVBY

Id: 09452022
Stavba: NP Madačova

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 0031573
IČ DPH:

IČO: 3639494
IČ DPH: SK2020129606

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 157,02
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	4 157,02	831,40
Cena s DPH v EUR			4 988,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09452022

Stavba: NP Madačova

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

hotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		4 157,02	4 988,42
09452022	NP Madačova	4 157,02	4 988,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
NP Madačova

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00315737
IČ DPH:

IČO: 36394947
IČ DPH: SK2020129606

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 157,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 157,02	20,00%	831,40
Cena s DPH			4 988,42
v EUR			

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

EKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

NP Madačova

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 157,02

HSV - Práce a dodávky HSV

3 766,22

1 - Zemné práce

596,06

2 - Zakladanie

3 235,93

921 - Elektromontáže

0,00

M - Práce a dodávky M

385,00

21-M - Elektromontáže

385,00

ROZPOČET

Stavba: NP Madačova

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok
Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu4 157,02

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 766,22
D	1		Zemné práce				596,06
8	K	979081111	Odvoz sutiny na skládku	t	5,980	13,080	78,25
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,600	1,030	9,89
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,600	4,800	46,08
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,600	0,482	4,63
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,600	7,500	72,00
9	K	183104332.S	Hĺbenie ryhy v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5, šírky nad 600 do 800mm, hĺbky do 600mm	m3	9,600	40,129	385,24
D	2		Zakladanie				3 235,93
11	K	210010001.1.3	Demontáž exist. osvetlenia + existujúcich káblov , spätný zasyp ryhy . Pokládka kábla + výstr. Fólia	kpl	1,000	275,000	275,00
12	K	2111002002.1.4	D+M -osvet. Telesa vr. Výzbroje komplet	kpl	1,000	2 793,210	2 793,21
10	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,020	105,780	107,72
D	921		Elektromontáže				0,00
D	M		Práce a dodávky M				385,00
D	21-M		Elektromontáže				385,00
6	K	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	40,000	3,170	126,80
7	M	341110001700.S	Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	40,000	6,455	258,20

OKAPITULÁCIA STAVBY
Id: IMPORT
stavba: SO 02 Ihrisko Navýšenie

IKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 0031573
IČ DPH:

IČO: 3639494
IČ DPH: SK2020129606

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			32 944,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	32 944,00	6 588,80
Cena s DPH v EUR			39 532,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: SO 02 Ihrisko Navýšenie
Miesto:
Objednávateľ: Mesto Ružomberok
Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		32 944,00	39 532,80
SO 02	Ihriská	32 944,00	39 532,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SO 02 Ihrisko Navýšenie
Objekt:
SO 02 - Ihriská

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ:DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:00315737
IČ DPH:
IČO:36394947
IČ DPH:SK2020129606
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			32 944,00
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	32 944,00	20,00%	6 588,80
Cena s DPH		v EUR	39 532,80

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SO 02 Ihrisko Navýšenie

Objekt: **SO 02 - Ihriská**

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 944,00

5 - Komunikácie

21 504,00

5 - Komunikácie

0,00

5C - VYBAVENIE DETSKÉHO IHRISKA

11 440,00

POČET							
Objekt: SO 02 Ihrisko Navýšenie							
Miesto:							
Objednávateľ: Mesto Ružomberok							
Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.							
Dátum:							
Projektant:							
Spracovateľ:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 944,00
D 5 Komunikácie							21 504,00
18	M	564762020R01	Dodávka a montáž Pryžový povrch EPDM-TOP (EPDM Granulát + spojivo) hr. 10 mm	m2	224,000	48,000	10 752,00
19	M	564762020R02	Dodávka a montáž Tlmiaca vrstva SBR granulát + PU spojivo hr. 20 mm	m2	224,000	48,000	10 752,00
D 5 Komunikácie							0,00
D 5C VYBAVENIE DETSKÉHO IHRISKA							11 440,00
22	M	202012R02	Dodávka - Šmýkačka s rebríkom -v-p-1-5-m	ks	1,000	2 600,000	2 600,00
24	M	202012R04	Dodávka - Pružinová hojdačka - koník	ks	2,000	650,000	1 300,00
25	K	202012R05	Dodávka - Street workoutová zostava WS 010bd-modra	ks	1,000	6 500,000	6 500,00
26	K	202012R06	Dodávka - futbalové bránky 3x31,3 m	ks	2,000	520,000	1 040,00

RESUMÉ STAVBY
 IMPORT
 SO 02 Ihrisko RZP ZoD
 Miesto:
 Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
 Dátum:
 IČO: 0031573
 IČ DPH:
 IČO: 3639494
 IČ DPH: SK2020129606
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			-24 480,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	-24 480,00	-4 896,00
Cena s DPH v EUR			-29 376,00

Projektant
 Spracovateľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

Objednávateľ
 Zhotoviteľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

Objednávateľ: Mes
Zhotoviteľ: DOPST

ryba:

Miesto:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

5

RYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba:
SO 02 Ihrisko RZP ZoD
Objekt:
SO 02 - Ihriská

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 00315737
IČ DPH:
IČO: 36394947
IČ DPH: SK2020129606

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH		-24 480,00	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 -24 480,00	20,00% 20,00%	0,00 -4 896,00
Cena s DPH		v EUR	-29 376,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

APITULÁCIA ROZPOČTU	
Objekt:	SO 02 Ihrisko RZP ZoD
Objekt:	SO 02 - Ihriská
Miesto:	
Objednávateľ:	Mesto Ružomberok
Zhotoviteľ:	DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.
Dátum:	
Projektant:	
Spracovateľ:	
9	
Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	-24 480,00
5 - Komunikácie	-15 680,00
5 - Komunikácie	0,00
5C - VYBAVENIE DETSKÉHO IHRISKA	-8 800,00

POČET

ba: SO 02 Ihrisko RZP ZoD

jekt: SO 02 - Ihriská

Miesto:

Objednávateľ:Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ:DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-24 480,00

D		5	Komunikácie					-15 680,00
18	M	564762020R01	Dodávka a montáž Pryžový povrch EPDM-TOP (EPDM Granulát + spojivo) hr. 10 mm	m2	-224,000	35,000	-7 840,00	
19	M	564762020R02	Dodávka a montáž Tlmiaca vrstva SBR granulát + PU spojivo hr. 20 mm	m2	-224,000	35,000	-7 840,00	

D

5

Komunikácie

0,00

D		5C	VYBAVENIE DETSKÉHO IHRISKA					-8 800,00
22	M	202012R02	Dodávka - Šmýkačka s rebríkom -v-p-1-5-m	ks	-1,000	2 000,000	-2 000,00	
24	M	202012R04	Dodávka - Pružinová hojdačka - koník	ks	-2,000	500,000	-1 000,00	
25	M	202012R05	Dodávka - Street workoutova zostava ws010bd - modra	ks	-1,000	5 000,000	-5 000,00	
26	M	202012R06	Dodávka - futbalové bránky 3x1,3 m	ks	-2,000	400,000	-800,00	

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
SO 03 drobná architektúra - Navýšenie

Objekt:
SO 03 - Drobná architektúra

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Mesto Ružomberok

Projektant: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 00315737
IČ DPH:

IČO: 36394947
IČ DPH: SK2020129606

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			3 770,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 770,00	20,00%	754,00
Cena s DPH		v EUR	4 524,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



APITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: SO 03 drobná architektúra - Navýšenie

Objekt: SO 03 - Drobná architektúra

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 770,00

792 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

3 770,00



ROZPOČET

Stavba: SO 03 drobná architektúra - Navýšenie

Objekt: SO 03 - Drobná architektúra

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 770,00

D		792	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA			3 770,00	
16	M	79220201R01	Dodávka a osadenie- Smetný kôš - odpadkový kôš v. 1045	ks	5,000	195,000	975,00
17	M	79220201R02	Dodávka a osadenie - Lavička bez operadla	ks	5,000	325,000	1 625,00
18	M	79220201R03	Dodávka a osadenie - Lavička s operadlom	ks	3,000	390,000	1 170,00

PRÍLOHA K DOKUMENTÁCIÍ STAVBY
 IMPORT
SO 03 drobná architektúra - Navýšenie
 Miesto:
 Objednávateľ: Mesto Ružomberok
 Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
 Dátum:
 IČO:0031573
 IČ DPH:
 IČO:3639494
 IČ DPH:SK2020129606
 IČO:
 IČ DPH:
 IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH			3 770,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 770,00	754,00
Cena s DPH v EUR			4 524,00

Projektant
 Spracovateľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

Objednávateľ
 Zhotoviteľ

Dátum a podpis:
 Pečiatka
 Dátum a podpis:
 Pečiatka

POLÁCIA OBJEKTOV STAVBY			
IMPORT			
SO 03 drobná architektúra - Navýšenie			
Objednávateľ: Mesto Ružomberok		Dátum:	
Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.		Projektant:	
		Spracovateľ:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 770,00	4 524,00
SO 03	Drobná architektúra	3 770,00	4 524,00



Zhotoviteľ: Mesto Ružomberok

Projektant: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO: 0031573
IČ DPH:

IČO: 3639494
IČ DPH: SK2020129606

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			-2 900,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	-2 900,00	-580,00
	Cena s DPH v EUR		-3 480,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: IMPORT
Stavba: 0
Miesto:
Objednávateľ: Mesto Ružomberok
Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-2 900,00	-3 480,00
SO 03	Drobná architektúra	-2 900,00	-3 480,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
0
Objekt:
SO 03 - Drobná architektúra RZP ZoD

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ:DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:00315737
IČ DPH:
IČO:36394947
IČ DPH:SK2020129606
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:


Cena bez DPH			-2 900,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-2 900,00	20,00%	-580,00
Cena s DPH			-3 480,00
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------



KAPITULÁCIA ROZPOČTU

stavba:

0

Objekt:

SO 03 - Drobná architektúra RZP ZoD

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis


Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-2 900,00

792 - DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

-2 900,00



ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt:

SO 03 - Drobná architektúra RZP ZoD

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -2 900,00

D		792	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA				-2 900,00
16	M	79220201R01	Dodávka a osadenie - Smetný kôš - odpadkový kôš v. 1045	ks	-5,000	150,000	-750,00
17	M	79220201R02	Dodávka a osadenie - Lavička bez operadla	ks	-5,000	250,000	-1 250,00
18	M	79220201R03	Dodávka a osadenie - Lavička s operadlom	ks	-3,000	300,000	-900,00