

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
zo dňa 03.06.2022**

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
„Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor“
(ďalej aj „Dodatok“)

**Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ: **Mesto Pezinok**
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00305022
DIČ: 2020662226
Právna forma: Obec
Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok
b/ technických: referent výstavby a realizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Číslo telefónu: 033/6901401

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Anoverd s.r.o.**
Sídlo: Ladice 182, 951 77 Ladice
IČO: 52826619
DIČ: 2121162967
IČ DPH: SK2121162967
Právna forma: Právnická osoba -s.r.o.
Štatutárny orgán: Mgr. Miloslav Horička – konateľ
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 50218/N
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Mgr. Miloslav Horička
b/ technických: Mgr. Miloslav Horička
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK31 8330 0000 0021 0176 2070
Číslo telefónu: 0949 629 235
e-mail: anoverd@anoverd.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú v zmysle Článku XVI. Záverečné ustanovenia bodu 16.4. Zmluvy o dielo zo dňa 03.06.2022 „Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor“ (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento Dodatok :

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.06.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela označeného ako „Detské ihrisko RODINKA - Starý dvor“.
2. Zhotoviteľ sa v zmysle Článku V. bodu 5.1. Zmluvy zaviazal dielo dodať do 20 týždňov odo dňa odovzdania staveniska a objednávateľ sa za vykonanie diela v zmysle článku IV. bodu 4.1. Zmluvy zaviazal zaplatiť cenu vo výške 85 721,95 Eur bez DPH / 102 866,34 Eur s DPH.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku sú práce navyiac v hodnote 5 054,00 Eur bez DPH / 6 064,80 Eur s DPH a nerealizované práce v hodnote 300,00 Eur bez DPH / 360,00 Eur s DPH, ktorými sa mení cena diela z pôvodnej zmluvnej ceny 85 721,95 Eur bez DPH / 102 866,34 Eur s DPH na sumu 90 475,95 Eur bez DPH / 108 571,14 Eur s DPH. Rozpočet prác navyiac tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku a Rozpočet nerealizovaných prác tvorí prílohu č. 2. tohto Dodatku.
2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, predmetom ktorého je zmena Článku IV. Cena diela bodu 4.1. Zmluvy, ktorý znie nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktorá zodpovedá predloženej ponuke, a je v súlade zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>90 475,95 EUR</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>18 095,19 EUR</i>
<i>Cena diela celkom s DPH</i>	<i>108 571,14 EUR</i>

(slovom: stoosemtisícpäťstosedemdesiatjeden Eur a štrnásť centov)“

3. V súvislosti so zmenou ceny diela sa zmluvné strany dohodli na zmene existujúcej Prílohy č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ tak, že doterajšia Príloha č. 1 k Zmluve sa dopĺňa o prílohy „Rozpočet prác navyiac“, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku a „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku. Zmluvné strany tak zhodne vyhlasujú, že pôvodná Príloha č. 1 k Zmluve „Rozpočet“ zostáva v platnosti v celom rozsahu a súčasne je doplnená o dokumenty „Rozpočet prác navyiac“, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku a „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tomuto Dodatku.
4. Ostatné ustanovenia a prílohy Zmluvy ostávajú nedotknuté.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Prílohami tohto Dodatku je dokument „Rozpočet prác navyiac“, ktorý ako Príloha č. 1 a dokument „Rozpočet nerealizovaných prác“, ktorý ako Príloha č. 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoje zmluvné prejavy urobili na základe ich pravej vôle, slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.
4. Zmluvné strany tiež vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto Dodatku, že mu rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky alebo návrhy na doplnenie a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, dve vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyše

Príloha č. 2 – Rozpočet nerealizovaných prác

V Pezinku, dňa. _____

V Pezinku, dňa. _____

Objednávateľ:
Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

Zhotoviteľ:
Anoverd s.r.o.
Mgr. Miloslav Horička
konateľ

Príloha č. 1 Rozpočet prác navyč
Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor

Pol. č.	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
	SO 01 hrubé terénne úpravy				5 054,00
2	Búranie betónu	m3	31,02	50,00	1 551,00
3	Odvoz betónu a uloženie na skládku	t	70,06	50,00	3 503,00
	Spolu bez DPH				5 054,00
	DPH celkom				1 010,80
	Spolu s DPH				6 064,80

Príloha č. 2 Rozpočet nerealizovaných prác**Detské ihrisko RODINKA – Starý dvor**

Pol. č.	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
	SO 01 hrubé terénne úpravy				300,00
1	Odstránenie a likvidácia starých herných prvkov + mobiliáru	komplet	0,30	1 000,00	300,00
	Spolu bez DPH				300,00
	DPH celkom				60,00
	Spolu s DPH				360,00