

ym 786/18

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

Článok I
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Okresný súd Topoľčany**
Zastúpený: JUDr. Ingrid Kišacová, PhD., predsedníčka okresného
súdu
Sídlo: Nám. M.R.Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
IČO: 00165697
DIČ: 2021291437

(ďalej len - objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: **IZOMATECH, s.r.o.**
Zastúpený: Ing. Slavomír Smolka, konateľ spoločnosti
Sídlo: Školská 547/25, 013 01 Teplička nad Váhom
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu:
IČO: 36435171
DIČ: 2022069181
IČ DPH: SK2022069181
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Ing. Slavomír Smolka
-realizačných veciach: Ing. Slavomír Smolka
Telefón:
E-mail: izomatech@izomatech.sk
Zapísaný v registri: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 16700/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s Článkom XV - Záverečné ustanovenia, bod 4 Zmluvy o dielo č. Spr 620/18 zo dňa 30.07.2018 na akciu „Zateplenie strechy“ budovy Okresného súdu Topoľčany sa uvedená Zmluva o dielo, Dodatkom č. 1 v Článku V - Cena predmetu zmluvy, bod 1 - „Cena“ mení nasledovne:

Článok V
Cena predmetu zmluvy

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku V je vo výške:
cena bez DPH 59 745,49 eur
výška DPH 11 949,09 eur
cena vrátane DPH 71 694,58 eur
Slovom: Sedemdesiatjedentisícšesťdesiatštyri eur a päťdesiatosem centov s DPH.

Zvýšenie pôvodnej ceny 70 953,02 eur s DPH o 741,56 eur s DPH je z dôvodu potreby navýšenia objemu prác a tesárskych konštrukcií. Počas realizácie bolo zistené, že opora jestvujúcej atiky je zvetraná a rozpadáva sa. Nie je možné ponechať jestvujúci stav ktorý neumožňuje dostatočné prikotvenie resp. upevnenie navrhovanej atiky. Uvedenú skutočnosť nebolo možné zistiť bez toho, aby bol vykonaný zásah do plechovej krytiny. Navrhuje sa osadenie dreveného hranola s jeho kotvením po cca 500 mm na chemickú kotvu. Tieto zmeny boli prerokované a odsúhlasené s projektantom Ing. Petrom Machavom a sú uvedené v priloženom rozpočte. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je priložený rozpočet.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva Zmluva o dielo v platnosti.

Článok XV Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach s charakterom originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.

V Topoľčanoch dňa 18.9.2018

V Topoľčanoch dňa 18.9.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JUDr. Ingrid Kišacová, PhD.
predsedníčka okresného súdu

Ing. Slavomír Smolka
konateľ spoločnosti