

**Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo
č. Spr: 845 /2018**

**„Realizácia II. etapy rekonštrukcie elektroinštalácie v časti budovy Okresného súdu
Čadca.“**

1. Objednávateľ :

Obchodné meno : Okresný súd Čadca

Sídlo : Ul. 17. novembra č. 1256, 022 21 Čadca

Zastúpený : JUDr. Adriana Pytliaková, PhD., predsedníčkou okresného súdu

IČO : 00165743

DIČ : 2020550455

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK 45 8180 0000 0070 0015 8889

Telefón: 041/8853180

Fax: 041/8853191

Splnomocnenec pre vecné rokovania : Ing. Ivan Zajac, riaditeľ správy súdu

E-mail: ivan.zajac@justice.sk

2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno : Ján Kulla - YANKO

Sídlo : Svrčinovec 171, 023 12 Svrčinovec

Zastúpený : Ján Kulla - majiteľ

IČO : 41 585 917

IČ DPH :

Zapísaný v obchodnom registri : č. živn. registra : 520 -16830, Okresný úrad Čadca

Splnomocnenec pre vecné rokovania : Ján Kulla

Tel :

Fax :

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem „Okresný súd Čadca“, rozumie sa ním objednávateľ.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s Čl. 18, bodom 18. 1 dohodli na zmene znenia Čl. 4. Bodu 4.1 – Termínu zhotovenia diela, kde sa mení povinnosť zhotoviteľa odovzdať dielo v lehote 60 dní od odovzdania staveniska na povinnosť odovzdať dielo do 90 dní od odovzdania staveniska.

Dôvodom predĺženia termínu bola tá skutočnosť, že pri realizácii diela boli vykonávané časovo náročné presuny vybavenia kancelárii za plnej prevádzky súdu, ako i nemožnosť realizovať dielo súbežne, bez obmedzení, kontinuálne (stavebné práce nemohli byť vykonávané z dôvodu nutnosti presunu zamestnancov do náhradných priestorov, priestory boli v nevyhovujúcom stave z pohľadu znečistenia) a teda i napriek prác v čase voľna zamestnancov, nebolo možné tieto skončiť v stanovenom termíne.

Za zhotoviteľa

Ján Kulla, majiteľ

.....
Meno, priezvisko, funkcia, podpis

Za objednávateľa

JUDr. Adriana Rytiaková, PhD., predsedníčka okresného súdu

.....
Meno, priezvisko, funkcia, podpis