

Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č. 102/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
(ďalej len „dodatok č. 3“)

1. Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Rača**
sídlo: Kubačova 21
831 06 Bratislava

zastúpený: Mgr. Michal Drotován, starosta
IČO: 00 304 557
DIČ: 2020879212
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Miklovič
Tel. č.:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Leroto s.r.o.**
Sídlo : Hany Meličkovej 15/A, 841 05 Bratislava
Zastúpený : Vladimír Franček
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Vladimír Franček
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Vladimír Franček
IČO: 516 32 381
DIČ: 2120738697
IČ DPH: SK2120738697
Bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
tel. č.:
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.04.2022 Zmluvu o dielo č. 102/2022, v spojení s dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2 k nej (ďalej aj „zmluva“) k predmetu zmluvy **„Rekonštrukcia klenby koniarne a strechy koniarne - terasy“** (ďalej v texte aj len „Dielo“). Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy bol víťazný návrh zhotoviteľa predložený vo verejnom obstarávaní podľa ZVO zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

Čl. I.

Predmet dodatku č. 3

1. Predmetom tohto dodatku č. 3 k zmluve je zmena zmluvy v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO v spojení s čl. 5 bodom 3. zmluvy, nakoľko došlo k úprave ceny za Dielo jej zvýšením po započítaní prác ktoré sa nerobia o 2080,80 eur pre potrebu prác navyiac z dôvodu presušenia stavby, a teda nasledovne:

- a) **Pôvodné znenie** čl. V. bodu 1 zmluvy:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 2 zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej súťaži, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k tejto zmluve, a to:

- a) 20 596,00 € bez DPH
- b) 4 119,20 € DPH 20%
- c) **24 715,20 € s DPH**

(ďalej len „cena diela“).

sa nahrádza novým znením:

„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku III bodu 2 zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej od zhotoviteľa, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 3, a to:

- a) 22 330,00 € bez DPH
- b) 4 466,00 € DPH 20%
- c) **26 796,00 € s DPH**

b) Cena navyiac prác predstavuje sumu:

- i) 1734,00 € bez DPH
- ii) 346,80 € DPH 20%
- iii) **2080,80 € s DPH**

2. Cena navyiac prác, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, podľa bodu 1 tohto článku tohto dodatku je ako cena konečná, vo vzťahu k maximálnej cene za Dielo špecifikovanej v čl. V bode 1 zmluvy. V tejto cene za navyiac práce sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie predmetu dodatku č. 3 v znení (rozsahu) výmeru navyiac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 k tomuto dodatku č. 3. Zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, nárokov a podmienok jej uplatnenia, okrem prípadov zákonnej úpravy DPH.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom č. 3 zostávajú nedotknuté ustanovenia zmluvy v platnosti bez zmien v plnom rozsahu.

2. Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia, každé s platnosťou originálu.
3. Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku č. 3 na webovom sídle objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 3 oboznámili a na potvrdenie toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich slobodnej vôli, ho podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 3 je výkaz výmer navyše ako príloha č. 1.

V Bratislave dňa: 20.10.2022

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa: 18.10.2022

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Drotován
starosta

Vladimír Franček