

DODATOK č.1

**k Zmluve o dielo č. 04/2022 zo dňa 04.10.2022
na realizáciu stavebných prác pre zákazku s názvom:
„Úprava svahu potoka – odstránenie havarijného stavu časti potoka v ZOO
Košice“**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
/ ďalej len „Dodatok č.1“ /

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice

Splnomocnený zástupca: Mgr. Erich Kočner
IČO: 00083089
DIČ: 2020764548

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK03 5600 0000 0004 1725 3003
Zápis v OR:
(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Geokontakt s.r.o.
Sídlo: Žilinská 11, 040 11 Košice
Právna forma: s.r.o.

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Bačo, Ing. Dávid Bačo

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Ing. Miloš Velčický

IČO: 317 14 544
IČ pre DPH: SK2020482046
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK45 1100 0000 0029 4402 4287
Zápis v OR: Okresný súd Košice I., oddiel Sro, vložka 38209/V
(ďalej len "zhotoviteľ")

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2022 zo dňa 04.10.2022 na realizáciu stavebných prác stavby: „Úprava svahu potoka – odstránenie havarijného stavu časti potoka v ZOO Košice“ z dôvodu zmeny rozšírenia rozsahu predmetu diela zo strany objednávateľa prác.

Uvedené zmluvné strany ako účastníci tohto **Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2022** zo dňa **04.10.2022** nasledovne menia a doplňujú ustanovenia **Zmluvy o dielo č. 04/2022** zo dňa **04.10.2022** uzavretej na zhotovenie stavby „Úprava svahu potoka – odstránenie havarijného stavu časti potoka v ZOO Košice“.

Ustanovenie Článku II. PREDMET ZMLUVY sa doplňuje o ustanovenie bodu č. 2.11 v tomto znení:

2.11 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v súlade s ust. bodu č. 2.3 Čl. II. tejto zmluvy, že zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať nevyhnutné doplňujúce práce na diele „Úprava svahu potoka – odstránenie havarijného stavu časti potoka v ZOO Košice“ ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu výkaz/výmer a ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu k **Zmluve o dielo č. 04/2022** zo dňa **04.10.2022** v nasledovnom rozsahu:

- Zemné práce, svahovanie a uloženie lomového kameňa po oboch stranách potoka v celkovej dĺžke 17 m
- Navýšenie šácht na ploche pred voliérou

Ustanovenie **Článku IV. CENA** bod č. 4.1 sa mení takto:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 27 083,37 EUR

DPH 20%: 5 416,67 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 32 500,04 EUR

Týmto **Dodatkom č. 1** sa teda mení pôvodná celková cena diela vo výške:

Cena bez DPH:	24 029,95 EUR bez DPH	mení na novú celkovú	27 083,37 EUR	rozdiel:	3 053,42 EUR
DPH 20%:	4 805,99 EUR				5 416,67 EUR
610,68 EUR					
Cena celkom:	28 835,94 EUR				32 500,04 EUR
3 664,10 EUR					

27 083,37 s DPH na novú celkovú cenu diela vo výške 32 500,04 s DPH
(Slovom: tridsaťdvatisícpäťsto eur, 4 centov) s DPH.

Tento **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.04/2022** zo dňa **04.10.2022** nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento **Dodatok č. 1** bol vypracovaný v **2 /dvoch/** rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane **1 /jeden/** rovnopis.

Zmluvné strany si tento **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 04/2022** zo dňa **04.10.2022** prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia a na znak súhlasu s celým jeho znením ho podpísali. Svojím podpisom potvrdzujú, že tento **Dodatok č.1** uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Ostatné ustanovenia **Zmluvy o dielo č.04/2022** zo dňa **04.10.2022**, ktoré neboli dotknuté týmto **Dodatkom č.1** ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Neoddeliteľnou prílohou tohto **Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.04/2022** zo dňa **04.10.2022** sú nasledovné prílohy: Príloha č. 1 Rozpočet výkaz/výmer

V Košiciach, dňa 24.10.2022

V Košiciach, dňa 20.10.22

