

DODATOK č. 2 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 1/2021

uzatvorenej v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

i medzi

Kupujúci

Názov: PUES
Sídlo: Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov
Štatutárny orgán: Mgr. Juraj Švantner
IČO: 42080649
DIČ: 2022504594
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0051 9365
Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Mgr. Juraj Švantner, riaditeľ, +421917982131, riaditel@puls-slovakia.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Pavol Pasternák, vodič, +421908972588, pasternakpalo@gmail.com

ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci

Názov: Tempus – Trans s.r.o.
Sídlo: Rastislavova 110, 040 01 Košice – mestská časť Juh
Štatutárny orgán: Ing. Martin Sojka, konateľ
Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 6598/V
IČO: 31712380
DIČ: 2020488481
IČ DPH: SK2020488481
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN, SWIFT: SK32 0900 0000 0051 2126 1867, GIBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Ján Sendrei, riaditeľ spoločnosti, tel.: +421 905 349 650,
e-mail: jsendrei@tempustrans.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Jaroslav Marušák, vedúci predaja, tel.: +421 917 146 191,
e-mail: jmarusak@tempustrans.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

I.
Predmet dodatku

- 1.1 Dňa 13.10.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Kúpna zmluva č. 1/2021 (ďalej len „kúpna zmluva“), ktorou sa Predávajúci zaviazal dodať Kupujúcemu motorové vozidlo kategórie N2 presne vymedzené v kúpnej zmluve a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k nemu a Kupujúci sa zaviazal za riadne dodanie motorového vozidla zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
- 1.2 Zmluvné strany sa v bode 5.3 kúpnej zmluvy dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu motorové vozidlo a odovzdať súvisiacu dokumentáciu v lehote 180 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 5.3 Kúpnej zmluvy, ktorý sa mení po nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Motorové vozidlo v počte podľa bodu 4.1 Kúpnej zmluvy a odovzdať súvisiacu dokumentáciu v lehote 435 dní (štyristotridsaťpäť) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

II.
Záverečné ustanovenia

- 2.1 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je jeho odôvodnenie v prílohe č. 1 .
- 2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 2.4 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 2.5 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že si ho prečítali, jeho obsahu porozumeli, a že vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju popísali.

Kupujúci:

25-10-2022

V Prešove, dňa

.....
Mgr. Juraj Švantner
riadiť PULS-u

Predávajúci:

V Košiciach, dňa 25.10.2022

.....
Ing. Martin Sojka
konateľ Tempus – Trans s.r.o.

Príloha č. 1: Odôvodnenie dodatku

PUES
Námestie legionárov 7040/6
081 61 Prešov

Odôvodnenie dodatku č. 2 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 1/2021:

O predĺženie termínu dodania motorového vozidla v zmysle Kúpnej zmluvy č. 1/2021, ktorou sa Predávajúci zaviazal dodať Kupujúcemu motorové vozidlo kategórie N2 presne vymedzené v kúpnej zmluve, žiadame z dôvodu posunu termínu výroby podvozku vozidla :

IVECO EUROCARGO ML120E25D/P EVI_E

V prípade podvozku, ktorý bol zadáný do výroby 2021 došlo k posunu termínu výroby na druhý polrok 2022. Výroba podvozku bola dokončená a podvozok nám bol dodaný 14.10.2022.

Na dokončenie vozidla, výrobu nadstavby a schválenie súvisiacej dokumentácie je potrebné obdobie približne 2 mesiacov.

Výroba podvozkov sa posunula hlavne z dôvodu porušenia vzťahov v dodávateľskom reťazci pri dodávaní dôležitých elektronických komponentov začiatkom roka 2022. Navyše aktuálna situácia v súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko a prebiehajúci konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom skomplikovala zásobovanie káblami a ďalšími komponentami vozidiel od dodávateľov z týchto krajín. Týmto došlo k narušeniu plynulosti výrobného procesu vozidiel podľa naplánovaných termínov.

Napriek maximálnemu úsiliu stabilizovať situáciu v logistike a subdodávateľskom reťazci, aktuálna vážna geopolitická situácia žiaľ znemožňuje výrobcovi vozidiel IVECO S.p.A. optimalizovať procesy tak, aby s istotou garantoval dodacie termíny objednaných vozidiel.

Z týchto závažných a nepredvídateľných dôvodov, ktoré sú absolútne mimo našej kontroly, sme nútení Vás požiadať o predĺženie termínu dodania vozidla.

Záver:

Z vyššie uvedených dôvodov, ako aj vzhľadom na aktuálnu situáciu vyplýva, že sú splnené predpoklady na uzatvorenie dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Košiciach, dňa 25.10.2022

Ing. Martin Sojka
konateľ