



MS/131/2022-95

DOHODA O VYSPORIADANÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo č. MS/125/2021-95 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi:

Objednávateľ:

názov: **Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky**
sídlo: Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava
zastúpený: JUDr. Dominik Okenica, generálny tajomník služobného úradu
IČO: 00166073
DIČ: 2020830196
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **MICROCOMP – Computersystém s.r.o.**
sídlo: Kupeckého 9, 949 01 Nitra
zapísaný v: v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 2950/B
zastúpený: Tomáš Gál, konateľ
IČO: 31410952
DIČ: 2020405354
IČ DPH: SK2020405354
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]

Zhotoviteľ je platiteľom DPH

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ len ako „Zmluvné strany“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 11.10.2021 Zmluvu o dielo č. MS/125/2021-95, ktorá nadobudla účinnosť 13.10.2021, v znení Dodatku č. 1 č. MS/67/2022-95 uzavretého 01.06.2022 a účinného od 10.06.2022 (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle bodu 3.1 Zmluvy je Objednávateľ povinný vykonať dielo do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, pričom v súlade s bodom 6.5 Zmluvy lehota neplynie, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť.
3. Účelom tejto Dohody o vysporiadaní práv a povinností, ktorá sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“), je vzájomná dohoda Zmluvných strán na podrobnom špecifikovaní plynutia lehoty na vykonanie Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy

v súvislosti s omeškaním Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi podľa bodu 6.5 Zmluvy, z dôvodu zabránenia rozdielného počítania tejto lehoty Zmluvnými stranami.

4. Pre zamedzenie pochybností obdobia, počas ktorých v súlade s tabuľkou v prílohe č. 1 tejto Dohody neplynula lehota na vykonanie Diela v zmysle bodu 3.1. Zmluvy, Zmluvné strany zhodne považujú za prekážky vykonávania Diela vzniknuté výlučne na strane Objednávateľa, v dôsledku ktorých Objednávateľ nemá voči Zhotoviteľovi právo na
- a) zmluvnú pokutu podľa bodu 10.1 písm. a) Zmluvy;
 - b) odstúpenie od Zmluvy pre podstatné porušenie Zmluvy podľa bodov 11.5 a 11.6 písm. a) Zmluvy (omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním Diela alebo Plenia Diela o viac ako 30 (tridsať) dní);
 - c) iné sankcie, ktoré by sa mohli aplikovať ako nevykonania Diela v ustanovenej lehote.

1. Predmet Dohody

- 1.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že lehota na vykonanie Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy, časového harmonogramu podľa bodu P9. (Požiadavky na harmonogram realizácie riešenia) prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy plynie podľa „Časového znázornenia plynutia lehoty na vykonanie diela v zmysle bodu 3.1 Zmluvy a prekážok na strane Objednávateľa podľa bodu 6.5 Zmluvy“, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.
- 1.2 Táto Dohoda v plnom rozsahu nahrádza a ruší Dodatok č. 1 k Zmluve.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Táto Dohoda sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Objednávateľ dostane 4 (štyri) rovnopisy a Zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.
- 2.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dohody je príloha č. 1 – „Časové znázornenie plynutia lehoty na vykonanie diela v zmysle bodu 3.1 Zmluvy a prekážok na strane Objednávateľa podľa bodu 6.5 Zmluvy“.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvárajú na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Dohodu uzatvárajú dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvárajú ju v omyle, ani pod nátlakom a ani za nápadne nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Dohody ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 26.10. 2022

Za Objednávateľa:

JUDr. Dominik Okenica
generálny tajomník služobného úradu

V Bratislave, dňa 10.10. 2022

Za Zhotoviteľa:

Jozef Gál
konateľ

CROCCOMP - výpočtový systém s.r.o.
IČO: 31410622 DIČ: SK2020495354
BA 1

Časové znázornenie plynutia lehoty na vykonanie diela v zmysle bodu 3.1 Zmluvy a prekážok na strane Objednávateľa podľa bodu 6.5 Zmluvy

Fáza Zmluvy – plynutie lehoty/prekážka plnenia	Popis prekážky na strane Objednávateľa	Obdobie prekážky	Obdobie plynutia lehoty	Trvanie plynutia lehoty
Plynutie lehoty od nadobudnutie účinnosti zmluvy po prekážku č. 1.			13.10.2021-19.12.2021	2 mesiace a 6/31 mesiaca (6 dní v mesiaci 12/2021)
Prekážka č. 1	Príprava prostredia vo vládnom cloude a následne vytvorenie a zadanie projektu do CSP Ministerstvom spravodlivosti.	20.12.2021-10.2.2022		
Prekážka č. 2	Technické problémy s template Windows 2019 a ich opakované vytváranie Ministerstvom vnútra.	11.02.2022-28.02.2022		
Prekážka č. 3	Pri inštalácii exchange 2019 sa vyskytol problém s Windows future pri pridávaní komponentov ADFS, následne aj problém s vytvorením Load balancer na WAP serveroch.	01.03.2022-27.04.2022		
Prekážka č. 4	Problém s poskytnutými template Windows 2019 (Windows Feature).	28.04.2022-12.05.2022		

Prekážka č. 5	Problém s pridávaním rolí riešený na strane Ministerstva spravodlivosti.	12.05.2022-23.05.2022		
Plynutie lehoty od odpadnutia prekážky č. 5 po prekážku č.6			24.05.2022-11.7.2022	1 mesiac a 6 dní v mesiaci 6/30 mesiaca, t.j. 6/30 mesiaca a 11/31 mesiaca (11 dní v mesiaci 7/2022)
Prekážka č. 6	Problém s implementáciou ADFS farmy, nevyhnutný zásah zo strany dodávateľa licencií Microsoft.	12.07.2022-18.07.2022		
Plynutie lehoty od odpadnutia prekážky č.6 po prekážku č. 7			19.07.2022-01.08.2022	12 dní v mesiaci 07/2022, t. j. 12/31 mesiaca a 1 deň v mesiaci 08/2022, t.j. 1/31 mesiaca
Prekážka č. 7	Riešenie výpadkov sieťovej komunikácie medzi Ministerstvom spravodlivosti a vládny cloudom.	02.08.2022-26.08.2022		
Prekážka č. 8	Z dôvodu neúspešnej reінstalácie Exchange 2019 na 3 serveroch bolo potrebné vymazanie starých VM (Virtual machines) a vytvorenie nových VM.	24.8.2022-20.09.2022		
Plynutie lehoty od odpadnutia prekážky č. 8			21.09.2022-15.11.2022	Zostávajúci 1 mesiac a 24/30 mesiaca

MICROGrip - Computerystém s.r.o.
Kunovská 9, 602 04 J. Kruša
IČO: 31416852 DIČ: SK2020405354
BA1

