

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 17.2.2021 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	03-4200/IROP/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	ZoD 03/2021-CS
Názov diela:	Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Prešovský samosprávny kraj
sídlo	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
štatutárny orgán	PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda PSK
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných, technických a realizačných	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja
finančných	Ing. Peter Makara, vedúci odboru financií
IČO	37 870 475
DIČ	2021626332
telefón	051/7081111
e-mail	predseda@vucpo.sk
bankové spojenie	Štátna pokladnica
IBAN	SK46 8180 0000 0070 0036 9264
právna forma	samostatný územný samosprávny a správny celok SR v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	COLAS Slovakia, a.s.
sídlo	Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava, Slovenská republika
štatutárny orgán	predstavenstvo Ing. Martin Papala - člen predstavenstva Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
IČO	31651402
DIČ	2020492111
telefón	+421 55 633 00 88
e-mail	colas@colas-sk.sk

bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK69 0200 0000 0000 0110 7512
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
technických	Ing. Marián Popovec
realizačných	Ing. Marián Popovec
ekonomických	Ing. Katarína Halačová – finančný manažér
právna forma	akciová spoločnosť
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI bod 2 písm. a) a b), bod 4 a 5 v spojení s článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy z dôvodov nepredvídateľných skutočností, spočívajúcej vo vykonaní naviac a menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 a 5 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny Zmluvné strany v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a zároveň tieto zmeny projektant a autorský dozor diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č. 1. Realizáciu týchto zmien odporučil aj stavebný dozor.

Ide o nasledovné zmeny:

- Na stavebnom objekte **SO 01 Rekonštrukcia cesty II/558 v km 0,000-1,040** po zrealizovaní skúšobného úseku v km 0,500-0,525 v zmysle projektovej dokumentácie, nastala prekážka, ktorá znemožňuje Zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a podľa Zmluvy. Na základe vykonaných statických zaťažovacích skúšok bolo zistené nevhodné podložie, ktoré má iné fyzikálno-geologické vlastnosti ako predpokladal z inžiniersko - geologického prieskumu. Túto prekážku Zmluvné strany v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. Na základe zisteného skutkového stavu je potrebné pristúpiť k zmene technického riešenia v úseku km 0,000-1,040 a to úpravou podložia a založením telesa komunikácie spočívajúcej v stabilizácii zemín zmesným spojivom do hrúbky 400 mm. Ide o ekonomicky a časovo výhodné technické riešenie pre zachovanie únosnosti vozovky v zmysle požadovaných technických predpisov.
2. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce

nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.

3. Ide o zmenu technického riešenia v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **13,57 %**, čo je v súlade s § 18 ods. 5 ZVO. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 3 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	825 930,51 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) (práce menej a navyše)	75 090,63 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	901 021,14 EUR
DPH vo výške 20 %	180 204,23 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	1 081 225,37 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: jeden milión osemdesiatjedentisíc dvestodvadsaťpäť eur a 37/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 24.10.2022

za Objednávateľa

V Trnave, 23.09.2022

za Zhotoviteľa

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v.r.
predseda PSK

COLAS Slovakia, a.s.
Martin Papala, v.r.
predseda predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.
Jaroslav Mikuš, v.r.
člen predstavenstva

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 24.10.2022

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 28.10.2022

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 27.10.2022